Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-04-29 № 57 қосымша келісім

Қарағанды облысы №б/н

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жайлыбаев Абзал Алипович тұлғасындағы "Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Туякаев Баксут Билялгалиевич тұлғасындағы "Балхашский Казмеханомонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-04-29 № 57 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен трансферттер кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 507 439 611.68 (бес жүз жеті миллион төрт жүз отыз тоғыз мың алты жүз он бір теңге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен трансферттер кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 118 377 826.20 (сто восемнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть тенге двадцать тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БСН 060140010813
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 411486
Басшысының орынбасары Жайлыбаев Абзал Алипович

Өнім беруші:
"Балхашский Казмеханомонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Балхаш, Микрорайон САДЫКА МУХАМЕДЖАНОВА, 14
БСН/ЖСН 000440000648
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ649650000154813280
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87212478404
Директор Туякаев Баксут Билялгалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4204507-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жылына 25-50 мың шығу қуаттылығымен (Майқұдық ш/а: Балалар ауруханасы) медициналық жедел жәрдем станциясының құрылысы						
34549320-КСП1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылына 25-50 мың шығу қуаттылығымен (Майқұдық ш/а: Балалар ауруханасы) медициналық жедел жәрдем станциясының құрылысы	Жұмыс	1	625 817 437.88	2020-2001 годы	2020 жылғы мамыр-желтоқсан 2021 жылғы қаңтар-маусым	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды қ., Октябрь ауданы, Либкнехт к-сі, 106 В (1)	30	507 439 611.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34549320-КСП1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылына 25-50 мың шығу қуаттылығымен (Майқұдық ш/а: Балалар ауруханасы) медициналық жедел жәрдем станциясының құрылысы	Жұмыс	1	625 817 437.88	2020-2001 годы	2020 жылғы мамыр-желтоқсан 2021 жылғы қаңтар-маусым	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды қ., Октябрь ауданы, Либкнехт к-сі, 106 В (1)	30	118 377 826.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 57 от 2020-04-29

Карагандинская область №б/н

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жайлыбаев Абзал Алипович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашский Казмеханомонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Туякаев Баксут Билялгалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 57 от 2020-04-29 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) п. 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 507 439 611.68 (пятьсот семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч шестьсот одиннадцать тенге шестьдесят восемь тиын), в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 118 377 826.20 (сто восемнадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть тенге двадцать тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 060140010813
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 411486
Заместитель руководителя Жайлыбаев Абзал Алипович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашский Казмеханомонтаж"
Карагандинская область, г.Балхаш, Микрорайон САДЫКА МУХАМЕДЖАНОВА, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000440000648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ649650000154813280
АО "ForteBank"
Тел.: 87212478404
Директор Туякаев Баксут Билялгалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4204507-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство подстанции скорой медицинской помощи (мкр. Майкудук: Детская больница) мощностью 25-50 тыс. выездов в год						
34549320-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство подстанции скорой медицинской помощи (мкр. Майкудук: Детская больница) мощностью 25-50 тыс. выездов в год	Работа	1	625 817 437.88	2020-2021 жылдығы	май-декабрь 2020 год январь-июнь 2021 год	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, Октябрьский район, ул. Либкнехта 106В (1)	30	507 439 611.68
34549320-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство подстанции скорой медицинской помощи (мкр. Майкудук: Детская больница) мощностью 25-50 тыс. выездов в год	Работа	1	625 817 437.88	2020-2021 жылдығы	май-декабрь 2020 год январь-июнь 2021 год	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганда, Октябрьский район, ул. Либкнехта 106В (1)	30	118 377 826.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.