Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-17 № 7 қосымша келісім

Павлодар облысы №5 2020-07-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жанахметов Бекен Задеевич тұлғасындағы "Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Директор Магмуров Санатбек Манарбекович тұлғасындағы "ЛОГОТЕК KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-17 № 7 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 135 289 354.50 (сто тридцать пять миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 20 000 426,50 (двадцать миллионов четыреста двадцать шесть тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Сатпаева, 45
БСН 060140004630
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070103KSN4504000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87711111111
Басшысы Жанахметов Бекен Задеевич

2020-07-28 16:12:16
Жанахметов Бекен Задеевич
"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Өнім беруші:
"ЛОГОТЕК KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147
БСН/ЖСН 090340005601
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1196507F0007563168
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77774757999
Директор Магмуров Санатбек Манарбекович

2020-07-29 10:53:38
Магмуров Санатбек Манарбекович
"ЛОГОТЕК KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОГОТЕК KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2975548-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	155 000 000.00
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство водопровода в с.Кундыколь						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22007334-ОК1	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	995 919.00
	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	13 821 136.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	12 340 300.00
	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	32 549 440.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	29 062 000.00
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство водопровода в с.Кундыколь						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22007334-ОК1	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	135 289 354.50
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	15 032 150.50
	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	13 821 136.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	1 480 836.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Жұмыс	1	32 549 440.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыла. Сатпаева 49 (1)	0	3 487 440.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 7 от 2019-04-17

Павлодарская область №5 2020-07-29

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жанахметов Бекен Задеевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОГОТЕК KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Магмуров Санатбек Манарбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 7 от 2019-04-17 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 135 289 354.50 (сто тридцать пять миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 20 000 426,50 (двадцать миллионов четыреста двадцать шесть тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Сатпаева, 45
БИН 060140004630
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN4504000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87711111111
Руководитель Жанахметов Бекен Задеевич

2020-07-28 16:12:16
Жанахметов Бекен Задеевич
"Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОГОТЕК KZ"
Павлодарская область, г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090340005601
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1196507F0007563168
АО "ForteBank"
Тел.: +77774757999
Директор Магмуров Санатбек Манарбекович

2020-07-29 10:53:38
Магмуров Санатбек Манарбекович
"ЛОГОТЕК KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОГОТЕК KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2975548-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	155 000 000.00
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	995 919.00
	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	13 821 136.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	12 340 300.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	32 549 440.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	29 062 000.00
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	135 289 354.50
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Кундыколь						
22007334-ОК1	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	306 317 424.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	15 032 150.50
	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	13 821 136.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	1 480 836.00
	Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Кундыколь	Работа	1	32 549 440.00	5 месяцев со дня подписания договора	18 месяцев со дня подписания договора	Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Сатпаева 49 (1)	0	3 487 440.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10468856

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10468856

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.