Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зоны г. Аксу

СПРАВКА № 7 от 29 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп.соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	138 150 462,46	123 348 627,20							14 801 835,26	
текущий год	25 839 190,00	23 070 705,36							2 768 484,64	
за месяц	2 922 334,00	2 609 226,79							313 107,21	
Предоплата 3%	828670,02									
К оплате:	2 834 663,98	2 530 949,98							303 714,00	2 834 663,98

К оплате: Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят три тенге 98 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"
Абсалямов А.С