Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-29 № 17 қосымша келісім

Атырау облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Кусайнов Нурберген Маликович тұлғасындағы "Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Нусупов Еркинбек Ашимович тұлғасындағы "Каспийская Кадровая Ассоциация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-29 № 17 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) В Договоре №17 от 29 июля 2019 года по объекту «Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района» общая сумма Договора составляет – 6 061 344 241.12 тенге (Шесть миллиардов шестьдесят одна миллиона триста сорок четыре тысячи двести сорок один тенге 12 тиын).
2) Из них было выделено и освоено в 2019 году – 527 760 000.00 тенге (Пятьсот двадцать семь миллиона семьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС.
3) На основании решения районного маслихата от 23.12.2019 года №41-2 «О бюджете района на 2020-2022гг», в соответствии подпунктом 7) п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» в связи с недостаточным выделением средств по данному дополнительному соглашению №2 к договору № 17 от 29.07.2019г сумма подлежащая к регистрации составляет 2 177 141 000,00 тенге (Два миллиарда сто семьдесят семь миллион сто сорок одна тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС. Остаточная сумма договора на 2020 год в размере 3 356 443 241.12 тенге (Три миллиарда триста пятьдесят шесть миллион четыреста сорок три тысячи двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС переносено на 2021 год, без изменения общей суммы договора
4) На 2020 год было предусмотрено – 2 177 141 000.00 (Два миллиарда сто семьдесят семь миллион сто сорок одна тысяча тенге 00 тиын) в том числе сумма НДС 233 265 107.14 тенге (Двести тридцать три миллиона двести шестьдесят пять тысяч сто семь тенге 14 тиын).
5) Кассовые расходы на 2020 год на составляет 1 134 668 000,00 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС.
6) Остаточная сумма договора на 2020 год в размере 1 042 473 000,00 тенге (Один миллиард

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сорок два миллиона четыреста семьдесят три тысячи тенге 00 тиын) в том числе НДС, На оснований постановления Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 "О реализации Указа Президента Республики Казахстан "Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год" и Постановления акимаЖылыойского района от 09.04.2020 года №154, в соответствии пп.7) п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» в связи с проведением процедур оптимизации расходов по бюджетному секвестру, за исключением операций по проведению регистрационных платежей АДМ по бюджетным инвестиционным проектам согласно приложению, переносится на 2021 год и составляет 4 398 916 241,12 (Четыре миллиард триста девяносто восемь миллиона девятьсот шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС,без изменения общей суммы договора
7) В связи с изменением источника финансирования, уточнением областного бюджета и внесением изменений в индивидуальной план финансирования Заказчика по обязательствамна оснований в соответствий с подпунктом 7 пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»,решения XLIVсессии Атырауского областногомаслихатаVI созыва от 26 июня 2020 год №453-VI «О бюджете района на2020-2022 годы» в связи с не полным выделением средств из областного бюджета по коде административной бюджетной программ 467 – «Отдел строительства района» (города областного значения), по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительсво, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028- За счет трансфертов из областногобюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
8) Сумма договора на 2020 год составляет в размере 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС, а сумма предусмотренная на 2021 год 4 398 916 241,12 (Четыре миллиард триста девяносто восемь миллиона девятьсот шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС уменшается на 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС и составляет 3 599 016 241,12 (Три миллиард пятьсот девяносто девять миллиона шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС,без изменения общей суммы договора.
9) По данному дополнительному соглашению № 3, к договору № 17 от 29.04.2019г, сумма подлежащая к регистрации составляет 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС.
10) Срок исполнения обязательств по договору до 31 декабря 2020 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7
БСН 180340010835
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070103KSN1509000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871237 5-03-77
Бөлім басшысы Кусайнов Нурберген Маликович

Өнім беруші:
"Каспийская Кадровая Ассоциация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛЫКШЫ , Улица ЖАНАБАТЫР САРБОПЕЕВ, 1
БСН/ЖСН 090740007800
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070G000078N00061
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87017205114
Директор Нусупов Еркинбек Ашимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3094050-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы						
23614530-ОК1	"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы	Жұмыс	1	6 061 344 241.12	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына хабарлама алған күннен бастап 14 ай	31 желтоқсан 2020 жыл	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Т.Ізтұрғанов көшесі, 7 (1)	30	527 760 000.00
003-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23614530-ОК1	"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы	Жұмыс	1	6 061 344 241.12	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына хабарлама алған күннен бастап 14 ай	31 желтоқсан 2020 жыл	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Т.Ізтұрғанов көшесі, 7 (1)	30	1 134 668 000.00
23614530-ОК1	"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы	Жұмыс	1	6 061 344 241.12	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына хабарлама алған күннен бастап 14 ай	31 желтоқсан 2020 жыл	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Т.Ізтұрғанов көшесі, 7 (1)	0	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы						
23614530-ОК1	"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы	Жұмыс	1	6 061 344 241.12	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына хабарлама алған күннен бастап 14 ай	31 желтоқсан 2020 жыл	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Т.Ізтұрғанов көшесі, 7 (1)	0	799 900 000.00
23614530-ОК1	"Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы 5 қабатты, 100 пәтерлі №1, №2, №3 тұрғын үйлердің құрылысы	Жұмыс	1	6 061 344 241.12	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына хабарлама алған күннен бастап 14 ай	31 желтоқсан 2020 жыл	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Т.Ізтұрғанов көшесі, 7 (1)	0	3 599 016 241.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 17 от 2019-04-29

Атырауская область №3

Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Кусайнов Нурберген Маликович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийская Кадровая Ассоциация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нусупов Еркинбек Ашимович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 17 от 2019-04-29 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В Договоре №17 от 29 июля 2019 года по объекту «Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района» общая сумма Договора составляет – 6 061 344 241.12 тенге (Шесть миллиардов шестьдесят одна миллиона триста сорок четыре тысячи двести сорок один тенге 12 тиын).
2) Из них было выделено и освоено в 2019 году – 527 760 000.00 тенге (Пятьсот двадцать семь миллиона семьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС.
3) На основании решения районного маслихата от 23.12.2019 года №41-2 «О бюджете района на 2020-2022гг», в соответствии подпунктом 7) п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» в связи с недостаточным выделением средств по данному дополнительному соглашению №2 к договору № 17 от 29.07.2019г сумма подлежащая к регистрации составляет 2 177 141 000,00 тенге (Два миллиарда сто семьдесят семь миллион сто сорок одна тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС. Остаточная сумма договора на 2020 год в размере 3 356 443 241.12 тенге (Три миллиарда триста пятьдесят шесть миллион четыреста сорок три тысячи двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС переносено на 2021 год, без изменения общей суммы договора
4) На 2020 год было предусмотрено – 2 177 141 000.00 (Два миллиарда сто семьдесят семь миллион сто сорок одна тысяча тенге 00 тиын) в том числе сумма НДС 233 265 107.14 тенге (Двести тридцать три миллиона двести шестьдесят пять тысяч сто семь тенге 14 тиын).
5) Кассовые расходы на 2020 год на составляет 1 134 668 000,00 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6) Остаточная сумма договора на 2020 год в размере 1 042 473 000,00 тенге (Один миллиард сорок два миллиона четыреста семьдесят три тысячи тенге 00 тиын) в том числе НДС, На оснований постановления Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 "О реализации Указа Президента Республики Казахстан "Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год" и Постановления акимаЖылыойского района от 09.04.2020 года №154, в соответствии пп.7) п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» в связи с проведением процедур оптимизации расходов по бюджетному секвестру, за исключением операций по проведению регистрационных платежей АДМ по бюджетным инвестиционным проектам согласно приложению, переносится на 2021 год и составляет 4 398 916 241,12 (Четыре миллиард триста девяносто восемь миллиона девятьсот шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС,без изменения общей суммы договора
7) В связи с изменением источника финансирования, уточнением областного бюджета и внесением изменений в индивидуальной план финансирования Заказчика по обязательствамна оснований в соответствий с подпунктом 7 пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»,решения XLIVсессии Атырауского областногомаслихатаVI созыва от 26 июня 2020 год №453-VI «О бюджете района на2020-2022 годы» в связи с не полным выделением средств из областного бюджета по коде административной бюджетной программ 467 – «Отдел строительства района» (города областного значения), по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительсво, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028- За счет трансфертов из областногобюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
8) Сумма договора на 2020 год составляет в размере 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС, а сумма предусмотренная на 2021 год 4 398 916 241,12 (Четыре миллиард триста девяносто восемь миллиона девятьсот шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС уменшается на 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС и составляет 3 599 016 241,12 (Три миллиард пятьсот девяносто девять миллиона шестнадцать тысяча двести сорок один тенге 12 тиын) в том числе НДС,без изменения общей суммы договора.
9) По данному дополнительному соглашению № 3, к договору № 17 от 29.04.2019г, сумма подлежащая к регистрации составляет 799 900 000,00 (Семьсот девяносто девять миллиона девятьсот тысяча тенге 00 тиын) в том числе НДС.
10) Срок исполнения обязательств по договору до 31 декабря 2020 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"
Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7
БИН 180340010835
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070103KSN1509000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871237 5-03-77
Руководитель отдела Кусайнов Нурберген Маликович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛЫКШЫ , Улица ЖАНАБАТЫР САРБОПЕЕВ, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090740007800
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070G000078N00061
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87017205114
Директор Нусупов Еркинбек Ашимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3094050-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района						
23614530-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района	Работа	1	6 061 344 241.12	14 месяцев со дня получения уведомления на строительно-монтажные работы	31 декабря 2020 года	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Т.Изтурганова, 7 (1)	30	527 760 000.00
003-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района						
23614530-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района	Работа	1	6 061 344 241.12	14 месяцев со дня получения уведомления на строительно-монтажные работы	31 декабря 2020 года	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Т.Изтурганова, 7 (1)	30	1 134 668 000.00
23614530-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района	Работа	1	6 061 344 241.12	14 месяцев со дня получения уведомления на строительно-монтажные работы	31 декабря 2020 года	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Т.Изтурганова, 7 (1)	0	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23614530-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района	Работа	1	6 061 344 241.12	14 месяцев со дня получения уведомления на строительно-монтажные работы	31 декабря 2020 года	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Т.Изтурганова, 7 (1)	0	799 900 000.00
23614530-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жылыойского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство 5-ти этажных 100 квартирных жилых домов №1, №2, №3 в г.Кульсары Жылыойского района	Работа	1	6 061 344 241.12	14 месяцев со дня получения уведомления на строительно-монтажные работы	31 декабря 2020 года	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Т.Изтурганова, 7 (1)	0	3 599 016 241.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.