Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 22 от 17.04.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"

| №п/п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | Всего за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | С начала года по отчетный период | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области" | 200 280 581,05 | 88 421 052,63 | 78 921 874,23 | 9 473 684,21 | 25 494,19 | 50 751 879,70 | 6 090 225,56 | | 56 842 105,26 |
| | в т.ч. НДС | 21 458 633,68 | 9 473 684,21 | | | | | | | 6 090 225,56 |
| | Удержание 5% гарантии качества | 10 014 029,05 | 4 421 052,63 | | | | | | | 2 842 105,26 |
| | | | | | | | | | | |
| | Итого к оплате | **190 266 552,00** | **84 000 000,00** | | | | | | | **54 000 000,00** |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

**Руководитель** _____ **Ж.С. Исаков**

м.п.

**Технадзор:**

**ТОО "Банур-1"**

**Генеральный директор** _____ **Анарбеков Н.Ж.**

м.п.

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"**

**Директор** _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.

**Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"**
**Договор: Допсоглашение № 22 от 17.04.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.**

# Акт

**выполненных работ по объекту "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кыльшбай Мойынкумского района Жамбылской области"**
**на июль 2020г.**

| Номера смет и расчетов | Наименование работы | Сметная стоимость, тенге | | | | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | | | | за отчетный месяц | | | |
| | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | объем % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| | **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-1-1 | Насосная станция 1-подъема п.1(демонтаж) | 385 140,00 | | | 385 140,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | - |
| 1-2-1 | Насосная станция 1-подъема п.2(демонтаж) | 385 140,00 | | | 385 140,00 | **100%** | 385 140,00 | - | - | 385 140,00 | **0%** | | | | - |
| 1-3-1 | Проходная (демонтаж) | 280 153,00 | | | 280 153,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | - |
| 1-4-1 | Водонапорная башня емк. 50 м3 (демонтаж) | 1 176 106,00 | | | 1 176 106,00 | **100%** | 1 176 106,00 | - | - | 1 176 106,00 | **0%** | | | | - |
| 1-5-1 | Резервуар емк. 300 м3 поз 2 шт (демонтаж) | 5 063 844,00 | | | 5 063 844,00 | **100%** | 5 063 844,00 | - | - | 5 063 844,00 | **0%** | | | | - |
| | **Итого по главе 1** | **7 290 383,00** | - | - | **7 290 383,00** | **91%** | **6 625 090,00** | - | - | **6 625 090,00** | **0%** | - | - | - | - |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-1 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) | 7 388 097,00 | 1 697 959,00 | - | 9 086 056,00 | **39%** | 3 566 982,92 | - | - | 3 566 982,92 | **0%** | - | - | - | - |
| 2-1-1 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Общестроительные работы | 3 669 094,00 | | | 3 669 094,00 | **97%** | 3 566 982,92 | - | - | 3 566 982,92 | **0%** | | | | - |
| 2-1-2 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Технологические оборудования и трубопроводы | 1 590 122,00 | 1 369 750,00 | | 2 959 872,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | |
| 2-1-3 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Отопления и вентиляция | 95 614,00 | | | 95 614,00 | **0%** | | - | - | | **0%** | | - | - | |
| 2-1-4 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Электроосвещение | 59 359,00 | | | 59 359,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | |
| 2-1-5 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Электрообрудование | 595 210,00 | 150 144,00 | | 745 354,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | |
| 2-1-6 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №1) Приборы и средства автоматизации | 1 378 698,00 | 178 065,00 | | 1 556 763,00 | **0%** | - | - | - | - | **0%** | | | | |
| 2-2 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) | 7 388 098,00 | 1 697 958,00 | - | 9 086 056,00 | **39%** | 3 566 982,92 | - | - | 3 566 982,92 | **0%** | - | - | - | - |
| 2-2-1 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Общестроительные работы | 3 669 095,00 | | | 3 669 095,00 | **97%** | 3 566 982,92 | | | 3 566 982,92 | **0%** | | | | - |
| 2-2-2 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Технологические оборудования и трубопроводы | 1 590 122,00 | 1 369 750,00 | | 2 959 872,00 | **0%** | | | | - | **0%** | | | | |
| 2-2-3 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Отопления и вентиляция | 95 614,00 | | | 95 614,00 | **0%** | | | | - | **0%** | | | | |
| 2-2-4 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Электроосвещение | 59 359,00 | | | 59 359,00 | **0%** | | | | - | **0%** | | | | |
| 2-2-5 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Электрообрудование | 595 210,00 | 150 143,00 | | 745 353,00 | **0%** | | | | - | **0%** | | | | |
| 2-2-6 | Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз 6 (скв №2) Приборы и средства автоматизации | 1 378 698,00 | 178 065,00 | | 1 556 763,00 | **0%** | | | | - | **0%** | | | | |
| 2-3 | Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) | 23 178 646,00 | 361 786,00 | - | 23 540 432,00 | **88%** | 20 620 318,11 | - | - | 20 620 318,11 | **0%** | - | - | - | - |

| Номера смет и расчетов | Наименование работы | Сметная стоимость, тенге | | | | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | | | | за отчетный месяц | | | |
| | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | объем, % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 2-3-1 | Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Общестроительные работы | 20 784 422,00 | | | 20 784 422,00 | 99% | 20 620 318,11 | | | 20 620 318,11 | 0% | | | | - |
| 2-3-2 | Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Технологические трубопроводы | 1 436 701,00 | | | 1 436 701,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-3-3 | Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Отопление и вентиляция | 725 682,00 | | | 725 682,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-3-4 | Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Приборы и средства автоматизации | 231 841,00 | 361 786,00 | | 593 627,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-4 | **Насосная станция 2-подъема п.5** | 23 449 215,00 | 2 167 598,00 | - | 25 616 813,00 | 61% | 15 487 381,02 | 26 072,00 | - | 15 513 453,02 | 0% | - | - | - | - |
| 2-4-1 | Насосная станция 2-подъема п.5 Общестройтельные работы | 16 266 570,00 | 26 072,00 | | 16 292 642,00 | 95% | 15 487 381,02 | 26 072,00 | - | 15 513 453,02 | 0% | | | | - |
| 2-4-2 | Насосная станция 2-подъема п.5 Технологическое оборудование | 1 398 642,00 | 1 224 080,00 | | 2 622 722,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-4-3 | Насосная станция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция | 621 919,00 | | | 621 919,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-4-4 | Насосная станция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция | 329 620,00 | | | 329 620,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-4-5 | Насосная станция 2-подъема п.5 Электроосвещение | 652 801,00 | | | 652 801,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-4-6 | Насосная станция 2-подъема п.5 Электрооборудование | 2 389 836,00 | | | 2 389 836,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-4-7 | Насосная станция 2-подъема п.5 Технологический контроль | 1 789 827,00 | 917 446,00 | | 2 707 273,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-5 | **Здание с ультрафиолетовыми установками** | 4 338 027,00 | 4 795 821,00 | - | 9 133 848,00 | 23% | 2 136 819,44 | - | - | 2 136 819,44 | 0% | - | - | - | - |
| 2-5-1 | Здание с ультрафиолетовыми установками. Общестроительные работы | 2 218 854,00 | | | 2 218 854,00 | 96% | 2 136 819,44 | - | - | 2 136 819,44 | 0% | | | | - |
| 2-5-2 | Здание с ультрафиолетовыми установками. Отопление и вентиляция | 105 808,00 | | | 105 808,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-5-3 | Здание с ультрафиолетовыми установками. Технологическое оборудование | 1 441 439,00 | 4 719 643,00 | | 6 161 082,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-5-4 | Здание с ультрафиолетовыми установками. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация | 571 926,00 | 76 178,00 | | 648 104,00 | 0% | | | | - | 0% | | | | |
| 2-6 | **Водонапорная башня емк. 50 м3** | 8 007 416,00 | - | - | 8 007 416,00 | 86% | 6 855 800,00 | - | - | 6 855 800,00 | 0% | - | - | - | - |
| 2-6-1 | Водонапорная башня емк. 50 м3. Общестроительные работы | 7 402 913,00 | | | 7 402 913,00 | 93% | 6 855 800,00 | - | - | 6 855 800,00 | 0% | | | | - |
| 2-6-2 | Водонапорная башня емк. 50 м3. Технологические трубопроводы | 378 115,00 | | | 378 115,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 2-6-3 | Водонапорная башня емк. 50 м3. Автоматизированную систему регулирования уровня воды | 226 388,00 | | | 226 388,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| | **Итого по главе 2** | **73 749 499,00** | **10 721 122,00** | - | **84 470 621,00** | **62%** | **52 234 284,41** | **26 072,00** | - | **52 260 356,41** | **0%** | - | - | - | - |
| | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | Проходная | 2 926 394,00 | 125 772,00 | - | 3 052 166,00 | 80% | 2 442 051,81 | - | - | 2 442 051,81 | 0% | - | - | - | - |
| 3-1-1 | Проходная Общестроительные работы | 2 487 557,00 | | | 2 487 557,00 | 98% | 2 442 051,81 | - | - | 2 442 051,81 | 0% | | | | - |
| 3-1-2 | Проходная. Электроосвещение | 70 115,00 | | | 70 115,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 3-1-3 | Походная. Электроборудования | 156 550,00 | 125 772,00 | | 282 322,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 3-1-4 | Проходная. Пожарную сигнализацию | 212 172,00 | | | 212 172,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 3-2 | Туалет на одно очко п.2 и п.8 | 461 079,00 | - | - | 461 079,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 3-2-1 | Туалет на одно очко п.2 и п.8 Общестроительные работы | 461 079,00 | | | 461 079,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| | **Итого по главе 3** | **3 387 473,00** | **125 772,00** | - | **3 513 245,00** | **70%** | **2 442 051,81** | - | - | **2 442 051,81** | **0%** | - | - | - | - |
| | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1 | Комплектная трансформаторная подстанция п.9 | 1 038 813,00 | 1 824 703,00 | - | 2 863 516,00 | 80% | 453 774,60 | 1 824 703,00 | - | 2 278 477,60 | 0% | - | - | - | - |
| 4-1-1 | Комплектная трансформаторная подстанция п.9 | 1 038 813,00 | 1 824 703,00 | | 2 863 516,00 | 80% | 453 774,60 | 1 824 703,00 | | 2 278 477,60 | 0% | | | | - |
| 4-2 | Водозаборные сооружения. Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ | 3 284 375,00 | 65 198,00 | - | 3 349 573,00 | 27% | 920 452,00 | - | - | 920 452,00 | 0% | - | - | - | - |

| Номера смет и расчетов | Наименование работы | Сметная стоимость, тенге | | | | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | | | | за отчетный месяц | | | |
| | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | объем, % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 4-2-1 | Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение ВЛИ-0,4 кВ | 3 284 375,00 | 65 198,00 | | 3 349 573,00 | 27% | 920 452,00 | - | - | 920 452,00 | 0% | | | | - |
| 4-3 | Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение Кабельная линия 0,4 кВ | 1 303 038,00 | - | - | 1 303 038,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 4-3-1 | Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение Кабельная линия 0,4 кВ | 1 303 038,00 | | | 1 303 038,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 4-4 | Водоприемные сооружения Внутриплощадочные электрические сети Кабельная линия 0,4 кВ Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD130 | 1 471 023,00 | 4 062 632,00 | - | 5 533 655,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 4-4-1 | Водоприемные сооружения Внутриплощадочные электрические сети Кабельная линия 0,4 кВ Дизельная электростанция 100 Вт (130кВА) FD131 | 1 471 023,00 | 4 062 632,00 | | 5 533 655,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 4-5 | Водоприемные сооружения Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ | 4 436 210,00 | - | - | 4 436 210,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 4-5-1 | Водоприемные сооружения Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ | 4 436 210,00 | | | 4 436 210,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| | **Итого по главе 4** | **11 533 459,00** | **5 952 533,00** | - | **17 485 992,00** | **18%** | **1 374 226,60** | **1 824 703,00** | - | **3 198 929,60** | **0%** | - | - | - | - |
| | **Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1 | Водозаборные сооружения Сторожевая сигнализация | 197 595,00 | 2 231,00 | - | 199 826,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 5-1-1 | Водозаборные сооружения Сторожевая сигнализация | 197 595,00 | 2 231,00 | | 199 826,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 5-2 | Водоприемные сооружения Сторожевая сигнализация | 942 067,00 | 6 696,00 | - | 948 763,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 5-2-1 | Водоприемные сооружения Сторожевая сигнализация | 942 067,00 | 6 696,00 | | 948 763,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| | **Итого по главе 5** | **1 139 662,00** | **8 927,00** | - | **1 148 589,00** | **0%** | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| | **Глава6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-1 | Внутрипоселковая сеть | 78 788 231,00 | - | - | 78 788 231,00 | 66% | 51 632 982,42 | - | - | 51 632 982,42 | 63% | 49 336 013,71 | - | - | 49 336 013,71 |
| 6-1-1 | Внутрипоселковая сеть Общестроительные работы | 78 788 231,00 | | | 78 788 231,00 | 66% | 51 632 982,42 | - | - | 51 632 982,42 | 63% | 49 336 013,71 | | | 49 336 013,71 |
| 6-2 | Площадка водоприемных сооружений Водопровод | 12 945 733,00 | - | - | 12 945 733,00 | 84% | 10 843 779,56 | - | - | 10 843 779,56 | 0% | - | - | - | - |
| 6-2-1 | Площадка водоприемных сооружений Водопровод Общестроительные работы | 12 945 733,00 | | | **12 945 733,00** | **84%** | 10 843 779,56 | - | - | 10 843 779,56 | 0% | | | | |
| 6-3 | Внутрипоселковая сеть (подводки к домам) | 38 121 337,00 | - | - | 38 121 337,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 6-3-1 | Внутрипоселковая сеть (подводки к домам) Общестроительные работы | 38 121 337,00 | | | 38 121 337,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | - |
| 6-4 | Площадка водозаборных сооружений Водовод | 6 493 300,00 | - | - | 6 493 300,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 6-4-1 | Площадка водозаборных сооружений Водовод Общестроительные работы | 6 493 300,00 | | | 6 493 300,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | | - |
| 6-5 | Бурение скважины №3850/1 | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 100% | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 0% | - | - | - | - |
| 6-5-1 | Бурение скважины №3850/1 | 8 985 166,00 | | | 8 985 166,00 | 100% | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 0% | | - | | - |

| Номера смет и расчетов | Наименование работы | Сметная стоимость, тенге | | | | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | объем, % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 6-8 | Бурение скважины №3974/1 | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 100% | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 0% | - | - | - | - |
| 6-8-1 | Бурение скважины №3974/1 | 8 985 166,00 | | | 8 985 166,00 | 100% | 8 985 166,00 | - | - | 8 985 166,00 | 0% | | | | - |
| 6-7 | Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.11 | 491 029,00 | - | - | 491 029,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 6-7-1 | Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.11 | 491 029,00 | | | 491 029,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 6-8 | Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.12 | 491 029,00 | - | - | 491 029,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 6-8-1 | Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.12 | 491 029,00 | | | 491 029,00 | 0% | - | - | - | - | 0% | | | | |
| 6-9 | Ликвидация скважин №3974 | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 100% | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 0% | - | - | - | - |
| 6-9-1 | Ликвидация скважин №3974 | 1 896 029,00 | | | 1 896 029,00 | 100% | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 0% | | | | - |
| 6-9а | Ликвидация скважин №3850 | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 100% | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 0% | - | - | - | - |
| 6-9а-1 | Ликвидация скважин №3850 | 1 896 029,00 | | | 1 896 029,00 | 100% | 1 896 029,00 | - | - | 1 896 029,00 | 0% | | | | |
| | **Итого по главе 6** | **159 093 049,00** | - | - | **159 093 049,00** | **53%** | **84 239 151,98** | - | - | **84 239 151,98** | **31%** | **49 336 013,71** | - | - | **49 336 013,71** |
| | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-1 | Благоустройство территории водозаборной площадки | 10 434 578,00 | - | - | 10 434 578,00 | 84% | 8 802 736,57 | - | - | 8 802 736,57 | 0% | - | - | - | - |
| 7-1-1 | Благоустройство территории водозаборной площадки | 10 434 578,00 | | | **10 434 578,00** | **84%** | 8 802 736,57 | - | - | 8 802 736,57 | 0% | | | | - |
| 7-2 | Благоустройство территории Площадка водоприемных сооружений | 17 390 753,00 | - | - | 17 390 753,00 | 0% | 13 687 414,91 | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 7-2-1 | Благоустройство территории Площадка водоприемных сооружений | 17 390 753,00 | | | **17 390 753,00** | **0%** | 13 687 414,91 | - | - | - | 0% | | | | - |
| | **Итого по главе 7** | **27 825 331,00** | - | - | **27 825 331,00** | **32%** | **22 490 151,48** | - | - | **8 802 736,57** | **0%** | - | - | - | - |
| | **ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **284 018 856,00** | **16 808 354,00** | - | **300 827 210,00** | **52%** | **169 404 956,28** | **1 850 775,00** | - | **157 568 316,37** | **16%** | **49 336 013,71** | - | - | **49 336 013,71** |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,32% | 6 589 237,46 | | | 6 589 237,46 | **60%** | 3 930 194,99 | | | 3 930 194,99 | **17%** | 1 144 595,52 | | | 1 144 595,52 |
| | **Итого по главе 8** | **6 589 237,46** | - | - | **6 589 237,46** | **60%** | **3 930 194,99** | - | - | **3 930 194,99** | **17%** | **1 144 595,52** | - | - | **1 144 595,52** |
| | **Итого по главам 1-8** | **290 608 093,46** | **16 808 354,00** | - | **307 416 447,46** | **57%** | **173 335 151,27** | **1 850 775,00** | - | **175 185 926,27** | **16%** | **50 480 609,23** | - | - | **50 480 609,23** |
| | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-1 | Дополнительные перевозки | 5 505 499,00 | | | 5 505 499,00 | **50%** | 2 752 749,50 | | | 2 752 749,50 | **0%** | | | | - |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 0,8% | 2 324 864,75 | | | 2 324 864,75 | **60%** | 1 386 681,21 | | | 1 386 681,21 | **17%** | 403 844,87 | | | 403 844,87 |
| | **Итого по главе 9** | **7 830 363,75** | - | - | **7 830 363,75** | **53%** | **4 139 430,71** | - | - | **4 139 430,71** | **5%** | **403 844,87** | - | - | **403 844,87** |
| | **Итого по главам 1-9** | **298 438 457,21** | **16 808 354,00** | - | **315 246 811,21** | **57%** | **177 474 581,98** | **1 850 775,00** | - | **179 325 356,98** | **16%** | **50 884 454,10** | - | - | **50 884 454,10** |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты - 2% | 5 968 769,14 | | | 5 968 769,14 | **59%** | 3 549 491,64 | | | 3 549 491,64 | **17%** | 1 017 689,08 | | | 1 017 689,08 |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **304 407 226,35** | **16 808 354,00** | - | **321 215 580,35** | **57%** | **181 024 073,62** | **1 850 775,00** | - | **182 874 848,62** | **16%** | **51 902 143,18** | - | - | **51 902 143,18** |
| | в том числе на 2020 год - 58 % | 176 556 191,28 | 9 748 845,32 | - | 186 305 036,60 | **98%** | 181 024 073,62 | 1 850 775,00 | - | 182 874 848,62 | **28%** | 51 902 143,18 | - | - | 51 902 143,18 |
| | в том числе на 2021 год - 42 % | 127 851 035,07 | 7 059 508,68 | - | 134 910 543,75 | **0%** | | | - | - | **0%** | | | | - |
| Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 58%, К = 1,0864865 | 191 825 918,32 | 10 591 988,83 | - | 202 417 907,15 | **98%** | 196 680 212,16 | 2 010 842,05 | - | 198 691 054,21 | **28%** | 56 390 977,89 | - | - | 56 390 977,89 |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12% | | | 24 290 148,86 | 24 290 148,86 | **98%** | | | 23 842 926,51 | 23 842 926,51 | **28%** | | | 6 766 917,35 | 6 766 917,35 |
| | **Итого в текущих ценах на 2020 год** | **191 825 918,32** | **10 591 988,83** | **24 290 148,86** | **226 708 056,01** | **98%** | **196 680 212,16** | **2 010 842,05** | **23 842 926,51** | **222 533 980,72** | **28%** | **56 390 977,89** | - | **6 766 917,35** | **63 157 895,24** |

| Номера смет и расчетов | Наименование работы | Сметная стоимость, тенге | | | | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | объем, % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 42%, К = 1,1243243 | 143 746 025,51 | 7 937 177,15 | - | 151 683 202,66 | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12% | | | 18 201 984,32 | 18 201 984,32 | 0% | | | - | - | 0% | | | - | - |
| | **Итого в текущих ценах на 2020 год** | **143 746 025,51** | **7 937 177,15** | **18 201 984,32** | **169 885 186,98** | **0%** | - | - | - | - | **0%** | - | - | - | - |
| **Налоговый кодекс РК** | Налог на добавленную стоимость - 12% | | | 42 492 133,18 | | | | | 23 842 926,51 | | | | | 6 766 917,35 | |
| | **ВСЕГО по сметному расчету** | **335 571 943,83** | **18 529 165,99** | **42 492 133,18** | **396 593 242,99** | **56%** | **196 680 212,16** | **2 010 842,05** | **23 842 926,51** | **222 533 980,72** | **16%** | **56 390 977,89** | - | **6 766 917,35** | **63 157 895,24** |
| | Понижающий коэффициент | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | **100%** | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | **100%** | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| | **Стоимость по договору с пониж.коэффициентом** | **302 014 747,05** | **16 676 249,25** | **38 242 919,56** | **356 933 915,86** | **56%** | **177 012 189,54** | **1 809 757,83** | **21 458 633,68** | **200 280 581,05** | **16%** | **50 751 879,70** | - | **6 090 225,56** | **56 842 105,26** |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

**Руководитель** **Ж.С. Исаков**

**м.п.**

**Технадзор:**

**ТОО "Банур-1"**

**Молдабаев М.М.**

**м.п.**

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"**

**Директор** **Кабдражитов Е.Д.**

**м.п.**