Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 г.

согласно договору №69 от 25.05.2020г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Газреммонтаж"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфростуктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г.Кызылорда. Гравийные дороги

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	9 178 000,00	5 939 671,43	5 939 671,43	5 939 671,43				5 939 671,43	5 939 671,43	3 238 328,57
НДС	1 101 360,00	712 760,57	712 760,57	712 760,57				712 760,57	712 760,57	388 599,43
Всего с НДС	**10 279 360,00**	**6 652 432,00**	**6 652 432,00**	**6 652 432,00**				**6 652 432,00**	**6 652 432,00**	3 626 928,00

К оплате: шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два тенге

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Газреммонтаж"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "САРТОБЕ"

Авторский надзор

ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимат города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Газреммонтаж"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфростуктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г.Кызылорда. Гравийные дороги

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ул. Курмангазы								
		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-20171601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,322	14068,00		4530			4 530
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-20171601-0204-30 п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,322	9257,00		2981			2 981
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 511			7511
		Гравийные дороги								
		Раздел 3. Дорожная одежда								
41	1127-0402-0101 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	124,8	1146,56	1013,49	143090,73	126484,09	46451,45	204705,54
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	16425,68	26584,92	15163,37	
42	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природные ГОСТ 8736-2014	м3	137,28	2663,00		365576,64	0,00	0,00	394822,77
		СП - 8%					0,00	0,00	29246,13	
43	1127-0401-0102 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	208	1182,27	1048,63	245912,41	218114,04	79442,68	351383,49
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	27376,13	46181,91	26028,41	
44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	253,76	1387,00		351965,12	0,00	0,00	380122,33
		СП - 8%					0,00	0,00	28157,21	
45	1127-0301-0104 РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1277	114,24	84,02	145889,43	107295,17	73803,51	237268,38
		НР - 108%; СП - 8%			29,79	23,73	38038,77	30297,82	17575,44	
46	1127-0401-0102 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	319,25	1182,27	1048,63	377440,08	334773,60	121933,05	539322,98
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	42018,41	70882,57	39949,85	
47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	389,485	1387,00		540215,69	0,00	0,00	583432,95

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		СП - 8%						0,00	0,00	43217,26	
		Укрепление обочин									
56	1101-0102-0308 РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		148,92	199,14	190,55	29656,35	28376,93	6301,63	38834,62
		НР - 72%; СП - 8%				8,50	50,27	1266,08	7486,19	2876,64	
57	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		278,48	112,00		31189,76	0,00	0,00	33684,94
		СП - 8%						0,00	0,00	2495,18	
58	1101-0105-0405 РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта		147,45	172,14	172,14	25381,45	25381,45	6102,39	34002,55
		НР - 72%; СП - 8%					57,48		8475,54	2518,71	
59	1101-0201-0101 РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		137,8	73,53	73,53	10132,43	10132,43	2700,26	13859,30
		НР - 72%; СП - 8%					27,22		3750,36	1026,62	
60	1101-0201-0107 РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		137,8	21,10	21,10	2908,25	2908,25	601,06	3790,06
		НР - 72%; СП - 8%					6,06		834,81	280,75	
61	1101-0201-0601 РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		137,8	79,42	67,70	10943,86	9328,76	2368,82	14377,69
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	1215,48	2074,55	1065,01	
62	1101-0203-0112 РК 2016	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		971	44,80	21,38	43502,70	20773,44	19444,69	67983,19
		НР - 72%; СП - 8%				23,41	4,41	22729,27	4277,26	5035,79	
63	1127-0801-0111 РК 2015	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	м2		689	172,17	141,94	118622,01	97798,43	53018,70	185371,96
		НР - 108%; СП - 8%				30,02	41,23	20683,71	28407,68	13731,26	
64	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		55,12	1387,00		76451,44	0,00	0,00	82567,56
		СП - 8%						0,00	0,00	6116,12	
		ИТОГО ПО Разделу 1.	**Тенге**					**2 518 878,35**	**981 366,59**	**412 168,24**	**3 165 530,31**
								169 753,53	**229 253,61**	**234 483,75**	
		Накладные расходы	Тенге					**412 168,24**			
		Сметная прибыль	Тенге					**234 483,75**			
		ИТОГО ПО Разделу 1.	Тенге					**3 165 530,31**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**2 518 878,35**	**981 366,59**	**412 168,24**	**3 165 530,31**
								169 753,53	**229 253,61**	**234 483,75**	
		Накладные расходы	Тенге					**412 168,24**			
		Сметная прибыль	Тенге					**234 483,75**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					**3 165 530,31**			
		ул. Молдагулова									
		Затраты на подготовительные работы по территории строительства									
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-20171601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,222	14068,00		3123			3 123

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-20171601-0204-30 п.4	Закрепление трассы для строительства железн ии автомобильной дороги 1 категория сложности	км		0,222	9257,00		2055			2 055
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					5 178			5178
Гравийные дороги											
Раздел 3. Дорожная одежда											
21	1127-0402-0101 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		146,1	1146,56	1013,49	167512,46	148071,52	54379,46	239643,27
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	19299,10	31122,25	17751,35	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природные ГОСТ 8736-2014	м3		160,71	2663,00		427970,73	0,00	0,00	462208,39
		СП - 8%						0,00	0,00	34237,66	
23	1127-0401-0102 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		243,5	1182,27	1048,63	287833,04	255340,24	93001,40	411355,20
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	32048,50	54063,92	30470,76	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		297,07	1387,00		412036,09	0,00	0,00	444998,98
		СП - 8%						0,00	0,00	32962,89	
25	1127-0301-0104 РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания		561	114,24	84,02	64090,82	47135,94	32422,69	104234,58
		НР - 108%; СП - 8%				29,79	23,73	16710,84	13310,16	7721,08	
26	1127-0401-0102 РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		140,25	1182,27	1048,63	165813,54	147069,68	53566,52	236930,46
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	18459,14	31139,48	17550,40	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		171,105	1387,00		237322,64	0,00	0,00	256308,45
		СП - 8%						0,00	0,00	18985,81	
Укрепление обочин											
28	1101-0102-0308 РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		64,79	199,14	190,55	12902,46	12345,83	2741,63	16895,62
		НР - 72%; СП - 8%				8,50	50,27	550,83	3256,98	1251,53	
29	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		121,15	112,00		13568,80	0,00	0,00	14654,30
		СП - 8%						0,00	0,00	1085,50	
30	1101-0105-0405 РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта		64,15	172,14	172,14	11042,52	11042,52	2654,92	14793,24
		НР - 72%; СП - 8%					57,48		3687,39	1095,80	
31	1101-0201-0101 РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		59,95	73,53	73,53	4408,12	4408,12	1174,75	6029,50
		НР - 72%; СП - 8%					27,22		1631,60	446,63	
32	1101-0201-0107 РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		59,95	21,10	21,10	1265,24	1265,24	261,49	1648,87
		НР - 72%; СП - 8%					6,06		363,19	122,14	
33	1101-0201-0601 РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		59,95	79,42	67,70	4761,13	4058,48	1030,56	6255,03
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	528,79	902,54	463,34	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
34	1101-0203-0112 РК 2016	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		327	44,80	21,38	14650,24	6995,79	6548,32	22894,44
		НР - 72%; СП - 8%				23,41	4,41	7654,45	1440,43	1695,88	
35	1127-0801-0111 РК 2015	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см**	м2		273	172,17	141,94	47001,17	38750,32	21007,41	73449,27
		НР - 108%; СП - 8%				30,02	41,23	8195,43	11255,87	5440,69	
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		21,84	1387,00		30292,08	0,00	0,00	32715,45
		СП - 8%						0,00	0,00	2423,37	
		ИТОГО ПО Разделу 1.	Тенге					1 902 471,08	676 483,68	268 789,15	2 345 015
								103 447,08	152 173,81	173 704,83	
		Накладные расходы	Тенге					268 789,15			
		Сметная прибыль	Тенге					173 704,83			
		ИТОГО ПО Разделу 1.	Тенге					2 345 015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1 902 471,08	676 483,68	268 789,15	2 345 015,04
								103 447,08	152 173,81	173 704,83	
		Накладные расходы	Тенге					268 789,15			
		Сметная прибыль	Тенге					173 704,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2 345 015			

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					5 510 545			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					71 637			
		ИТОГО	Тенге					5 594 871			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге					40 192			
		Экологический	Тенге								
		ИТОГО	Тенге					5 635 063			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					112 447			
		ИТОГО	Тенге					5 747 511			
		в том числе 2019г. 33% К=1	Тенге					1 896 679			
		в том числе 2020г. 67% К=1,049901	Тенге					4 042 993			
		ИТОГО	Тенге					5 939 671			
		НДС 12%	Тенге					712 761			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					6 652 432			

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Газреммонтаж"

Технадзор

ТОО "САРТОБЕ"

Авторский надзор

ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"