#ID10496126 №090140000306/200794/00

Құрылыс саласындағы жұмыстарды сатып алу туралы үлгілік шарт

Солтүстік Қазақстан облысы №090140000306/200794/00

«ҚазАвтоЖол» ҰК »АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Филиал туралы ереже және 2020 жылғы 27 қаңтардағы № 01-61 / 20 сенімхат негізінде әрекет ететін Айтбаев Булатбек Кабланбекович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер/Орындаушы» деп аталатын "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан устав негізінде әрекет ететін Бадалян Рустам Максимович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалары) және 2020-07-27 № 4577848-1 Тендер сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен/Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объекті – сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алу- жұмыстарды жүргізу кестесін бұзу;
8) Кепілдік кезеңі-ақаулар туындаған жағдайда мердігер оларды өз есебінен түзетуге тиіс уақыт кезеңі;
9) Күтпеген жұмыстар мен шығындар(күтпеген жұмыстар)-құрылыс процесінде құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі мен құнын нақтылауға байланысты шығындарды өтеуге арналған қаражат сомасы, оларды орындау сипаты мен әдістері жобалау кезінде, сондай-ақ құрылыс процесінде бекітілген (сараптамадан өткен) жобалау-сметалық құжаттамада қателер анықталған және жұмыс сызбаларында және/немесе сметалық құжаттамада ескерілмеген жұмыстар мен шығындар анықталған кезде оларды орындау сипаты мен әдістері дәл анықталуы мүмкін емес.;
10) Тапсырыс берушінің өкілі- объектіні ұйымдастыруды, жоспарлауды, үйлестіруді, күрделі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жөндеуді және пайдалануға беруді бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші уәкілеттік берген тұлға;
11) Эскроу-шот-Екінші деңгейдегі банк Тапсырыс берушіден және/немесе Тапсырыс берушінің өкілінен келісім алған жағдайда, ақшаны оқшаулау шартымен және мердігердің шығыс операцияларын жасау құқығымен ақшаны жинақтау мақсатында ашылған мердігердің банктік ағымдағы шоты.;
12) Жобаның авторы (авторлық қадағалау) - қабылданған жобалық шешімдердің сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын заңды тұлға;
13) Аралық төлем сертификаты- құны көрсетілген белгілі бір уақыт кезеңі ішінде Шарт шеңберінде жұмыстардың орындалуын растайтын құжат;
14) Жұмыс өндірісінің жобасы (ЖАЖ) – мердігердің құрылысты ұйымдастыру және жұмыс өндірісінің технологиясы жөніндегі шешімдері қамтылған құжатқа мыналар кіреді: құрылыстың күнтізбелік жоспары, ақша қаражатын игеру жоспары, Құрылыс бас жоспарлары, ұйымдастыру-технологиялық схемалар, құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы, негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі, негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, сапаны бақылау жоспары, қозғалысты ұйымдастыру жоспары, қоршаған ортаны қорғау жоспары, еңбекті қорғау жоспары, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі, түсіндірме жазба.(осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
15) Жасырын жұмыстар - сапасы мен дәлдігін келесі жұмыстарды орындағаннан немесе белгілі бір конструкцияларды монтаждағаннан кейін анықтау мүмкін болмайтын кейінгі жұмыстар және (немесе) конструкциялар жасыратын жұмыстар;
16) Ақша қаражатын игеру жоспары- жылдар бөлінісінде жасалатын, мердігердің ақшалай түрдегі жұмыстарды орындау жөніндегі міндеттемелерінің құны туралы мәліметтерді қамтитын құжат. (осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
17) Міндеттеме-Тараптардың осы Шарттың талаптарын орындауы, соның ішінде, бірақ жұмыстарды орындаумен шектелмей, кепілді кезеңдегі ақауларды жою, мердігердің авансты қайтаруды қамтамасыз етуді ұсыну, шартты орындау, кепілді кезеңдегі ықтимал ақауларды жою бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі міндеті;
18) Тұрақсыздық айыбы- Тапсырыс беруші Мердігерге шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін есептейтін ақша сомасы, оның ішінде айыппұл және/немесе өсімпұл;
19) Жабдықты жұмылдыру кестесі- мердігердің жобаны Шартты орындау үшін қажетті техникамен және жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын айлар бөлінісінде жасалатын құжат. ;
20) Жабдық-жұмыстарды орындау үшін объектіде уақытша болатын тетіктердің, аспаптардың, құрылғылардың жиынтығы, Жол-құрылыс техникасы және мердігердің және/немесе қосалқы мердігердің зертханасы;
21) Ақау-Шарт талаптарын бұза отырып және/ немесе жұмыстарды жүргізу технологиясын бұза отырып орындалған жұмыстардың бөлігі;
22) Жыл сайынғы жұмыс жүргізу кестесі - тиісті жылдағы жоба бойынша жұмыс көлемін орындау бойынша мердігердің мерзімдері мен міндеттемелері туралы егжей- тегжейлі ақпаратты қамтитын жұмыстар өндірісінің жалпы кестесі негізінде жасалған құжат. (осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
23) Шарт- Тапсырыс беруші мен мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт Шарттың, оның барлық Қосымшаларының мәтінін, сондай-ақ Шарттың талаптарына , оның орындалуы мен құнына әсер ететін түзетулерді, қосымша келісімдерді, өзгерістерді, ресми хабарларды қоса алғанда , Тараптардың барлық басқа да құжаттары мен келісімдерін білдіреді. Қолданылатын құқықтық нұсқамалардың ережелері Тараптардың шарттық қатынастарының бөлігі болып табылады және тиісті қатынастарды реттейтін шарттың бір бөлігі болып

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есептеледі;
24) Жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесі- мердігердің жоба бойынша нақты жұмыс көлемін орындау жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы, Физикалық және ақшалай мәнде жинақталған ақпаратты қамтитын айлар бөлінісінде жасалатын құжат. (осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
25) Шарттық бағаның жиынтық ведомосы- жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалатын және мердігер тендерде өзінің баға ұсынысының құрамдас бөлігі ретінде ұсынатын және мердігерлік шарты шеңберінде орындауға жататын жұмыстар мен олардың құны туралы негізгі ақпаратты көрсететін құжат. (осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
26) Жол активтері сапасының ұлттық орталығы– "Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы" ШЖҚ РМК, автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның өкілі (ҚР ИИДМ АЖК).
27) Шарттың жалпы сомасы- мердігер өзінің тендерлік өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған осы Шарт бойынша жұмыстар құнының жалпы сомасы;
28) Жұмыстар-заттай нәтижесі бар күрделі жөндеу жүргізу бойынша қызмет;
29) Шарттық баға ведомосы-шарттық бағаның жиынтық ведомосы негізінде мердігер әзірлейтін, жобалау-сметалық құжаттамаға (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемдерінің ведомосын және т.б. қоса алғанда) сәйкес орындалуға жататын жұмыстар тізбесін қамтитын, жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағалардан, көлемдер мен қорытынды құнынан аспайтын бірлі-жарым баға көрсетілген құжат . (осы Шарттың ажырамас бөлігі, №қосымша) ____);
30) Материалдар - барлық шығын материалдары, Мердігер және/немесе Мердігер Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланады;

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер/Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті.

2.2 Жұмыстар - Солтүстік Қазақстан облысындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолының учаскесінде күрделі жөндеу бойынша жұмыстарын тендер тәсілі арқылы электрондық сатып алу Жобасы бойынша орындалады, онда М.Жұмабаев ауданы, Булаево-Возвышенка-Молодегвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское автожолы, 62-65 км бар.
Бас жобалаушы - "Проектная компания "Автодороги" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) жұмыстарды жүргізу жобасы (ЖАЖ), шарттық бағаның жиынтық ведомосіне кіріспе, шарттық бағаның жиынтық ведомосі, шарттық бағаның ведомосі, жобалық-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары, техникалық ерекшелік, сметалық есеп, техниканың негізгі бірліктерінің тізілімі, аванстық пайдалану (игеру) кестесі, Тапсырыс беруші тарапынан шартты басқарумен шот бойынша төлемдер тізілімі жүйесін қолдану жөніндегі үшжақты келісім (эскроу-шот) (қажет болған жағдайда), қаржыландыру жоспары және Бар болған жағдайда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

басқа да құжаттар. Бұл ретте, жобалау-сметалық құжаттаманың (ЖСҚ) жұмыс көлемі, жобалық және техникалық шешімдер бөлігінде басым күшке ие.
4) консорциумдық келісім (Консорциуммен шарт жасалған жағдайда));

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 468 160 000.00 (төрт жүз алпыс сегіз миллион жүз алпыс мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 50 160 000.00 теңге (елу миллион жүз алпыс мың теңге нөл тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің ай сайын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) орындалған жұмыстардың актісі (актілері);

2) осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 434 520.19 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, antidempt_sum міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 20-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

3-2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 262-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге;

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер/Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді/Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер/Орындаушы тексеру сәтінен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда Жұмыс орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған).

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

6.3 Тапсырыс беруші қабылдау рәсімі басталғанға дейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыстарды қабылдау басталатын күн туралы Комиссияның барлық мүшелеріне жазбаша хабарлайды.
6.4 Комиссия мүшелерінің объектіні пайдалануға қабылдау актісіне ескертулермен немесе ерекше пікірлермен, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттар болмаса қол қоюға жол берілмейді .
6.5 Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген не жұмыс сипатынан туындайтын жағдайларда, объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойғанға дейін мердігер өз есебінен және Тапсырыс берушінің қатысуымен алдын ала сынақтар жүргізеді. Мұндай жағдайларда жұмыс нәтижелерін қабылдау алдын ала сынақтардың оң нәтижесі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады .
6.6 Мердігер объектіге жеткізілуі тиіс Барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады.
6.7 Мердігер осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге шарт бағасының ведомосын, техника/персонал мен жабдықтарды жұмылдыру кестесін, сондай-ақ жоба авторымен және техникалық қадағалаумен келісілген жұмыстар жүргізудің жалпы және жыл сайынғы кестелерін бекітуге ұсынуға міндетті.
6.8 Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер сынақ жүргізуге міндетті. Сынақ жүргізгенге дейін 21 күннен кешіктірмей Мердігер Тапсырыс берушіні осындай сынақтар өткізілген күн туралы жазбаша хабардар етеді . Сынақ өткізу күнін Тапсырыс беруші айқындайды, бірақ Мердігер Тапсырыс берушіні хабардар еткен күннен бастап 14 күннен кешіктірмей. Сынақ қорытындылары бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге сынақ нәтижелері туралы расталған есепті ұсынуға міндетті.
6.9 Жұмыстарды аралық қабылдауды Тапсырыс беруші техникалық қадағалаумен бірге нақты аяқталған аралық жұмыстар бойынша жүргізеді.
6.10 Жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне міндетті түрде техникалық қадағалау мен мердігер қол қояды,қосалқы мердігер жұмыстарды орындаған жағдайда қосалқы мердігер да қол қояды ; авторлық қадағалау – жауапты конструкциялар.
6.11 Тапсырыс берушінің авариялық жағдайларды, төтенше жағдайларды жоюға байланысты жедел орындауды талап ететін қосымша жұмыстарға, сондай-ақ адамдардың қаза болу қаупін және денсаулығына зиян келтіру, сондай-ақ мүліктің бүліну қаупін уақтылы жоюға бағытталған басқа да жұмыстарды өзгертуге өтінімдерді алдын ала келісуі талап етілмейді .

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6.12 Жұмыстарды жүргізудің басталу күні мердігердің техникалық қадағалаудың жұмыс жүргізудің басталу күнін белгілеу туралы хабарламасын алуы болып табылады.
6.13 Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша ескертулер болмаған жағдайда, комиссия объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қояды.
6.14 Өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдаған кезде Тапсырыс беруші жобаның авторымен бірлесіп осы жұмыстарды шарттың жалпы құны шегінде орындау мүмкіндігін қарастырады.
6.15 Техникалық қадағалау мен авторлық қадағалау арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші оны техникалық қадағалау мен мердігермен алдын ала келісе отырып шығарады .
6.16 Графиктерде жұмысты орындау және ақшалай қаражатты игеру тәртібі, мерзімі, түрі мен санын көрсете отырып, объектіге материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімі көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды жүргізу кестелері мердігердің жұмыстарды жүргізу басталған күнге дейін 10 күн ішінде жабдықты жұмылдыруды аяқтауын қамтамасыз ететіндей етіп жасалуы тиіс.
6.17 Мердігер осы Шартқа қол қойылғаннан кейін және өз күшімен және өз есебінен жұмыстарды жүргізуді бастау күнін тағайындау туралы хабарлама алғанға дейін дайындық жұмыстарын (жер қойнауын пайдалану құқығын жер қойнауын пайдалану құқығын ресімдеу, жерді уақытша бөлу, орналасқан жерді және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзге де құжаттарды дайындау) жүзеге асырады, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу басталған күнді белгілеу туралы хабарламаны талап етпейтін шарт бойынша басқа да міндеттемелерді орындайды.
6.18 Жұмыстарды түпкілікті қабылдау Шартта көзделген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
6.19 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізбестен жұмыстар бөлінісінде бірлі-жарым бағаларды ұлғайтуға жол берілмейді.
6.20 Көрсетілген іс- әрекеттерді жүргізгеннен кейін техникалық қадағалау Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне осы мән-жайдың шарттың жалпы сомасын ұлғайтуға әсер ету мүмкіндігін алдын ала бағалай отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы тиісті қорытындыны, өзгертуге өтінім жасау үшін қажетті мерзімдерді, мүмкін болатын бос тұрып қалуларды және шарт мерзімдерін ұзартуды жібереді.
6.21 Аралық жұмыстар Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың актілеріне, аралық төлем сертификаттарына және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтамаларға қол қойған күннен бастап қабылданған болып есептеледі.
6.22 Жыл сайын ағымдағы қаржы жылының 14 қаңтарына дейін Мердігер Тапсырыс берушіге техникалық қадағалау қызметімен келісілген жұмыстарды орындаудың жыл сайынғы кестесін ұсынуға міндетті. Жұмыстың жалпы кестесі жыл сайынғы жұмыс кестесін жасау нәтижелері бойынша түзетілуі мүмкін. Жыл сайынғы кестелерге мынадай жағдайларда да өзгерістер енгізілуі мүмкін: Шартта көзделмеген, оларды орындауға қосымша уақыт әкелетін қосымша жұмыстар анықталған. Бұл жағдайда графиктер осы Шартта көзделген тәртіппен шарттық баға ведомосына тиісті өзгерістер енгізілгеннен кейін түзетіледі; авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажеттілігіне әкеп соққан Төтенше жағдайлар пайда болғанда; Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің кінәсінен мердігердің жұмыстарды тоқтата тұруы; қаржыландырудың өзгеруі; жұмыстарды мердігердің кінәсі бойынша орындау мүмкін болмаған жағдайда, растайтын құжаттарды қоса бере отырып.
6.23 Бекітілген жобалық шешімдер мен мемлекеттік нормативтердің бұзылуы анықталған жағдайда, сондай-ақ теріс қорытындылар (авторлық/техникалық қадағалау) болған кезде Тапсырыс беруші мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін объектіні пайдалануға қабылдайды.
6.24 Мердігердің техникалық қадағалауының жұмыстарды жүргізуді бастау күнін белгілеу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

туралы хабарламасын техникалық қадағалаушы мынадай шарттар туындаған кезде береді: тапсырыс берушінің объектіні немесе учаскені мердігерге қабылдау-беру актісі бойынша беруі; мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдардан құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге талонды алуы; мердігердің аванс (алдын ала төлем) алуы (осы Шартта белгіленген мерзімде ЖҚҚ-ны ұсынбаған жағдайда/әлеуетті мердігер аванс (алдын ала төлем)
6.25 Техникалық қадағалаудың қорытындысында көрсетілген барлық дәлелдер жоба авторымен келісілуге тиіс. Бұдан басқа жобаның авторы негіздеуші есептерді (сметалар, жобалық шешімдер және т.б .) ұсына отырып, тиісті өзгерістер енгізу қажеттілігін растауы тиіс.
6.26 Процесті жеделдету үшін мердігер кейіннен жоба авторынан шығындарды өндіріп ала отырып, қайта жобалау жөніндегі қызметтерге ақы төлеуді өз қаражаты есебінен жүргізуге құқылы.
6.27 Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау мердігерді объектіні пайдалануға бергенге дейін қабылданған жұмыстардың немесе олардың бір бөлігінің сақталуын және ұстап тұруын қамтамасыз ету жөніндегі кез келген міндеттерден және тәуекелдерден босатпайды.
6.28 Тапсырыс беруші мынадай құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде: жұмыстардың аяқталғаны туралы жазбаша хабарлама; сәйкестік туралы декларация; жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы қорытынды; Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды; орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және шарттың талаптарына сәйкес жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама; Тапсырыс берушінің, мердігердің, объектіні пайдалануға қабылдау жөніндегі авторлық және техникалық қадағалаудың құрамында комиссия тағайындайды.
6.29 Комиссия кейіннен мердігер жойған ақаулар мен кемшіліктерді анықтаған жағдайда, ақаулар мен кемшіліктерді жойған күн жұмыстың аяқталу күні болып саналады.
6.30 Объектіде жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер материалдар мен жабдықтарды жеткізуді жүзеге асырады; жұмыстар мен қызметтердің жиынтығы, қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: объектідегі жұмыстар үшін берілген және/немесе бөлінген жер учаскелеріне белгіленген тәртіппен тиісті құқықтарды ресімдеуді; объектіні салу және тапсыру үшін қажетті барлық рұқсат беру құжаттарын және өзге де құжаттарды ресімдеуді; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объектіні пайдалануға қабылдау актісіне Тараптар қол қойған күнге дейін объектіні; объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша Тапсырыс берушіге тапсыру.
6.31 Өзгерістер енгізу үшін жағдайлар туындаған жағдайда, шарт тарабы басқа Тарапқа және жоба авторына (авторлық қадағалау) хабарлай отырып, өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін техникалық қадағалауға жүгінеді. Хабарламаны мердігер жіберген жағдайда, онда техникалық қадағалау осындай хабарламаны алғаннан кейін өз міндеттеріне орай мынадай іс-әрекеттер жасауы тиіс: 2 күн ішінде тиісті өзгерістерді енгізудің объективтілігі мен орындылығын тексеруге тиіс; жұмыстарды өзгертуге өтінім жасаумен қатар жүргізу мүмкіндігін айқындауға тиіс.; жұмыстарды өтінім жасаумен қатар жүргізу мүмкіндігі болмаған жағдайда, жұмыстарды негізсіз тоқтату ықтималдығын болдырмау мақсатында басқа жерлерде (учаскелерде) жұмыстарды жүргізу мүмкіндігін анықтау. Мұндай мүмкіндік болған жағдайда, мердігерге басқа учаскелерде құрылыс жұмыстарын жалғастыру бойынша тиісті іс-қимылдарды жүргізу туралы дереу нұсқау береді; басқа учаскелерде жұмыс жүргізу мүмкіндігі болмаған және шешім қабылданғанға дейін жұмысты уақытша тоқтату қажет болған жағдайда жұмыс істемейтін Жабдықтың, персоналдың және кезеңнің санын көрсете отырып, бос тұрып қалу туралы тиісті есептік жазбаларды жүргізу жөнінде нұсқау береді.
6.32 Егер өзгерістер енгізу жұмыстардың бір бөлігін қайта жобалау қажеттігіне әкеп соғатын болса , онда бұл іс- әрекеттерді мердігердің қайта жобалау жөніндегі тиісті шығындарын толық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өтей отырып, мердігер (дербес не жоба авторын немесе басқа ұйымдарды тарта отырып) орындауға тиіс.
6.33 Техқадағалау мердігерге өзгертуге өтінім жасалатын жұмыстарды жүргізудің басталуы туралы нұсқау беруге құқылы. Қосымша жұмыстарды орындауды қоса алғанда, техникалық қадағалау мердігерге беретін кез келген нұсқау орындау үшін міндетті болып табылады.
6.34 Тапсырыс беруші бастамашы болған жағдайда, кейіннен жоғарыда көзделген рәсімдерді орындай отырып, өзгерістер енгізу қажеттігі туралы мердігерге, техникалық қадағалауға және жоба авторына хабарлама беріледі.
6.35 Жұмыстардың нәтижелерін пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын және Мердігер, Тапсырыс беруші немесе үшінші тұлға түзете алмайтын кемшіліктер анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстардың нәтижелерін қабылдаудан бас тартады.
6.36 Егер жұмыстар немесе олардың қандай да бір бөлігі құрылыс аяқталғаннан кейін сынақтан өтпеген жағдайда, Тапсырыс беруші сынақтан өтпеген жұмыстарды қабылдаудан бас тартады және қосымша сынақтар жүргізу туралы өкім береді .
6.37 Ай сайын есепті айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушылық-техникалық құжаттаманы, шот-фактураны, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы, техникалық, авторлық қадағалаумен және жол активтері сапасының ұлттық орталығымен келісілген аралық ақы төлеу сертификатын қоса бере отырып, орындалған жұмыстардың актісін ұсынады. Тапсырыс беруші Мердігер ұсынған құжаттарды оларды толық көлемде алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды және қол қояды. Оларға қол қоюдан бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жою қажет ұсынылған құжаттардағы кемшіліктерді көрсете отырып, жазбаша дәлелді бас тартуды жібереді. Мұндай кемшіліктер жойылғанға дейін тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актілеріне қол қоймайды, ал жұмыстар орындалмады деп есептеледі.
6.38 Шарттық баға ведомосына өзгерістер қосымша тармақтарды енгізу немесе қолданыстағы тармақтарды алып тастау, сондай-ақ шарттық баға ведомосының жалпы құнын ұлғайтпай, жұмыстардың нақты көлемін өзгерту және/немесе бірлі-жарым бағаларды өзгерту жолымен енгізілуі мүмкін.
6.39 Мердігер шарттық баға ведомосын уақтылы енгізбеген жағдайда, Тапсырыс беруші бұзушылық жойылған сәтке дейін шарт бойынша ешқандай төлем жасамайды.
6.40 Өзгертуге өтінім барлық қатысушылармен келісіледі (Тапсырыс беруші , мердігер, техникалық және авторлық қадағалау). Мердігер өзгертуге арналған өтінімді келісуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерді хабардар ете отырып, осы өзгертуге арналған өтінімді біржақты тәртіппен бекітуге құқылы. Бұл жағдайда мердігер осы өзгертуге арналған өтінімнің шарттарын сақтау жөнінде міндеттемелер қабылдайды.
6.41 Тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды және бекітеді, Шартқа сәйкессіздіктер болған жағдайда, Тапсырыс беруші қажетті түзетулер енгізуге және мердігерге түзету үшін жіберуге тиіс . Мердігер мұндай нұсқауларды алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің қарауына бекіту үшін түзетілген кестелерді ұсынуға тиіс. Барлық кестелер айлар бойынша жасалады.
6.42 Объектіні салу/қайта құру процесінде техникалық қадағалау ҚР қолданыстағы ҚНжЕ және ҚР нормативтік құқықтық актілерінде қарастырылған, Сондай-ақ Тапсырыс берушімен жасалған шартқа сәйкес құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.
6.43 ЖСҚ-ның шарттық бағасы ведомосының (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемдерінің ведомосін және т.б. қоса алғанда) сәйкессіздігі анықталған жағдайда, мердігер анықталған сәттен бастап 10 күн ішінде шарттың жалпы сомасын ұлғайтпай, шарттық баға ведомосін ЖСҚ-ға сәйкес келтіреді. Бұл ретте, Мердігер талап етуге құқылы емес төлем ескерілмеген көлемдерді. ЖСҚ сәйкес келмейтін шарттық баға ведомосіне сәйкес жұмыстар төленген жағдайда мердігер қате төленген соманы қайтаруға міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6.44 Егер өтінімді жасау кезінде қайта жобалаудың қажеттілігі жобалау-сметалық құжаттамадағы кемшіліктерге байланысты туындаса, қайта жобалаудың төлемі жоба авторының есебінен жүзеге асырылады .
6.45 Шарттық баға ведомосына өзгерістер енгізу үшін негізгі шарттар: күтпеген жұмыстарды анықтау; Шартта көрсетілген бұрын қабылданған техникалық шешімдерге өзгерістер енгізу қажеттілігі; нақты орындалу нәтижелері бойынша жұмыстардың нақты көлемін нақтылау.
6.46 Өзгерістер енгізу қажеттілігі болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тараптарды хабардар ете отырып, тиісті шешім қабылдайды. Бұл жағдайда мердігер мерзімдерді ұзартуды талап ету құқығынан айырылады.
6.47 Өзгертуге арналған өтінімдер оларды бекіту алдында Тапсырыс берушімен мынадай жағдайларда келісілуге тиіс: жобалық шешімдерге және/немесе шарттық баға ведомосіне өзгерістер енгізілген кезде; шарттың жалпы құны өзгерген кезде; құрылыс жұмыстарының мерзімдеріне және шарттың орындалуына өзгерістер әсер еткен кезде .
6.48 Жобаны іске асыруға қатысушылардың кез келгені (Тапсырыс беруші , мердігер, техникалық қадағалау, авторлық қадағалау) өзгерістердің бастамашысы бола алады .
6.49 Тараптар объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған күннен кейін Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қоймайды және ақы төлемейді.
6.50 Жұмыстарды орындаудың мүмкін еместігі, жұмыстар мен материалдардың қымбаттауы тәуекелін, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезеңінде туындаған басқа да тәуекелдерді мердігер көтереді.
6.51 Жеткізу тек мердігердің атына ғана жүзеге асырылады . Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші Көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтап тұруға ақы төлеуге байланысты шығыстарды көтермейді. Ешқандай жеткізілімдер Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне жіберілмеуі тиіс.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, Жұмыстардың оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

7.2 Мердігер/ОрындаушыТапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер/Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Мердігердің кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін беруге міндетті: кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету, шарттың жалпы сомасының 3%(үш пайыз) сомасына банктік кепілдік түрінде шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен шарттың жалпы сомасының 3% (үш; кепілдік кезеңінде ақауларды жою жөніндегі шарттық міндеттемелерді орындау бойынша мердігердің міндеттемесін, сондай-ақ берілген банк кепілдігінің қолданылу мерзімін оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 2(екі) ай бұрын ұзарту бойынша міндеттемені қамтамасыз ететін, қолданылу мерзімі 36 (отыз алты) айдан кем шарттың жалпы сомасының 3% (үш пайыз) сомасына банктік кепілдік түрінде кепілдік беру немесе кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету., қамтамасыз ету бойынша өзге де банктік кепілдік беру; тендерлік құжаттамаға қосымшаға сәйкес ресімделген шарттың жалпы сомасының 3%(үш пайызы) сомасына банктік кепілдік түрінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету; тендерлік құжаттамаға қосымшаға сәйкес ресімделген шарттың жалпы құнының 3% (үш пайызы) мөлшерінде кепілдік ақшалай жарна; Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін шарттың жалпы құнының 3% (үш пайызы) мөлшерінде кепілдік ақшалай жарна.; Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімделген сақтандыру шарты (егер Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну сәтінде мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін қаражат қорын қалыптастыру көзделген автожол саласындағы заңды тұлғалар бірлестігінің толық мүшесі болып табылған жағдайда қолданылады).
7.5 Кепілді кезеңде мүмкін болатын ақауларды жоюды қамтамасыз ету кепілдік кезеңі аяқталғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қайтарылады.
7.6 Мердігер Тапсырысшының тиісті хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзінің материалдық және қаржы қаражаты есебінен кепілдік кезеңі шегінде анықталған ақауларды жоюға кірісуге міндетті. Егер Тапсырыс берушінің объектіні немесе жұмыс нәтижелерін дұрыс пайдаланбауы салдарынан туындаған болса, мердігер кепілдік кезеңі шегінде анықталған ақаулар үшін жауапты болмайды. Соңғысының дәлелдеу ауыртпалығы мердігерге жүктеледі.
7.7 Мердігер банк кепілдігінің қолданылу мерзімін ұзарту жөніндегі міндеттемені орындамаған не мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету жөніндегі өзге де банк кепілдігін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қалған мерзімге берген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігер енгізген қамтамасыз етуді толық көлемде ұстап қалады .
7.8 Егер мердігердің авансты (алдын ала төлемді) қайтару жөніндегі, кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде берген қолданыстағы банктік кепілдіктің мерзімі осы Шартта белгіленген мерзімнен кем болса, Мердігер ұсынылған банктік кепілдіктің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 2 (екі) айдан кешіктірмей осындай банктік кепілдіктің қолданылу мерзімін ұзартуға не мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету жөніндегі өзге банктік кепілдік беруге міндетті., осы Шартта белгіленген не кемінде 12 (он екі) ай мерзімге;
7.9 Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде Комиссия құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаудың және "НЦКДА"өкілі енгізіледі. Комиссиялық тексеру нәтижелері ақаулардың сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете отырып, тексеру актісімен ресімделеді. Мердігер комиссиялық зерттеуге қатысудан бас тартқан және/немесе тексеру актісіне қол қойылған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру актісіне Мердігерсіз қол қояды. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан және/немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
7.10 Егер кепілдік кезеңі ішінде орындалған жұмыстарда мердігердің өзіне қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындамауының салдары болып табылатын ақаулар бар екені анықталса, мердігер кез келген осындай ақауды Тараптар келіскен мерзімде өз күшімен және өз есебінен жоюға міндетті. Тиісінше осы кезеңге кепілдік кезеңі тұтастай немесе оның бір бөлігіне ұзартылады.
7.11 Тапсырыс берушіден ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде Мердігер объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде өз өкілін жіберуге міндетті.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% (нөл бүтін бір) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

8.3 Жұмыстардың орындау мерзімі өткен жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыдан әр кешіктірілген күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады), Мердігер/Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындау) жағдайда әр кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттемелердің сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

8.4 Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолданылуы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден/Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құнына төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге/Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің/Орындаушының Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да беруіне жол берілмейді.

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер/Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер/Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.10 Мердігердің Шартты орындау кезеңінде жұмыстарды жүргізу процесінде туындайтын материалдар мен жұмыстар құнының барлық қымбаттауы мердігердің шотына жатқызылады және тапсырысшы өтемейді.
8.11 Мердігердің шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің барлық түрлерін ұсынуға байланысты шығыстары мердігердің айрықша шығындары болып табылады.
8.12 Мердігер жыл сайынғы жұмыс жүргізу кестесін 1 (бір) қаржы жылы ішінде 2 (екі) және одан да көп рет бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жіберілгеннен кейін 10 күнтізбелік күн өткеннен кейін 12 (он екі) ай ішінде эскроу-шот арқылы шарт бойынша есеп айырысуды жүргізеді. Қайта бұзушылық болған кезде осы тармақта көзделген мерзім қайта басталады .
8.13 Мердігер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған және/немесе белгіленген мерзімде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есептелген тұрақсыздық айыптарын төлемеген жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан және/немесе төлеуге жататын сомадан оның шарттық міндеттемелерді орындауын бұзғаны және/немесе осыған байланысты туындаған залалдары үшін мердігерге есептелген соманы ұстап қалуға құқылы. Осы жағдай басталған кезде Мердігер 30 (отыз) күн ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын қалпына келтіруге міндетті. Мердігер өз бетінше тұрақсыздық айыбын толық төлеген жағдайда, осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімін бұзуды қоспағанда, Тапсырыс беруші шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстамайды.
8.14 Тапсырыс беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуден және/немесе Тапсырыс беруші алдындағы мердігердің орындалмаған міндеттемелерінен туындаған Тапсырыс беруші алдындағы мердігердің берешегі болған жағдайда төлеуге жататын сомалардан кез келген ұстап қалуды жүргізеді. Шартта көрсетілген жағдайларда мердігер төлеуге жататын тұрақсыздық айыбы мен берешек сомасы тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Бұл ретте мердігер есептелген тұрақсыздық айыбын немесе берешекті белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан және/немесе төлеуге жататын сомадан оның шарттық міндеттемелерді орындауын бұзғаны үшін мердігерге есептелген соманы және/немесе осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалады.
8.15 Шартта көзделмеген өзге жағдайларда Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.
8.16 Мердігердің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге тұтастай не бір бөлігінде талап ету құқығының үшінші тұлғаларда туындауына әкеп соғатын іс- әрекеттер жасауына жол берілмейді.
8.17 Тапсырыс беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуден және/немесе Тапсырыс беруші алдындағы мердігердің орындалмаған міндеттемелерінен туындаған Тапсырыс беруші алдындағы мердігердің берешегі болған жағдайда төлеуге жататын сомалардан кез келген ұстап қалуды жүргізеді.
8.18 Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері үшін ғана жауапты болады, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, Азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер қаупі (егер оларға тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса). Тапсырыс берушінің тәуекелі мердігер анықтаған және тендерлік құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш заттармен зақымдануы болып табылады және егер бұл табулар жұмыстарды орындауға тікелей әсер етсе .

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге/Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер/Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер/Орындаушы 28 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 84 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер/Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер/Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Қағидалардың 23-тармағында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Қағидаларда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) аванстық қайтару соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді.

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің/Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 Веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Тапсырыс беруші Шарт бойынша аралық төлемдерді мердігердің Тапсырыс берушіге іс жүзінде мынадай құжаттарды ұсынған күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүргізеді: орындалған жұмыстар актісінің, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманың, жұмыстарды ай сайынғы аралық қабылдау нәтижелері бойынша ресімделген аралық төлем сертификатының негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактуралар. Мердігер осы тармақта көрсетілген құжаттарды есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін ұсынуға міндетті, бұл ретте жұмыстарды қабылдау өткен айдың 20-күнінен бастап есепті айдың 20-күніне дейінгі кезең үшін жүзеге асырылады.
13.8 Тараптар "ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ Басқармасының 05.11.2019 ж. №17 шешімімен бекітілген сенімділік және бәсекеге қабілеттілік деңгейі бойынша "ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ мердігерлік ұйымдарының рейтингтік тізімін қалыптастыру және саралау, мониторинг регламентінің ережелерін сақтауға міндеттенеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.9 Ай сайынғы төлемдер түзетіледі және аванстық төлемдер сомасы шегеріледі (алдын ала төлем). Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасынан аванстық төлемдерді (алдын ала төлемдерді) жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы төлемдер түзетіледі және мердігер 10% (шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінен/ тиісті қаржы жылындағы жұмыстар көлемінен жұмыс көлемінің 80% - ға дейін жұмыс көлемінің он пайызы) орындағаннан кейін аванстық төлемдер (алдын ала төлемдер) сомасы шегеріле отырып жүргізіледі. Тараптардың келісімі бойынша аванс (алдын ала төлем) ұстап қалу тәртібі өзгеруі мүмкін.
13.10 Мердігер сондай-ақ : мүмкіндігі шектеулі қызметкерлерді (мүгедектерді) тартуға Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталады.Жобаны іске асыру барысында жоғары оқу орындарының студенттерін жол саласындағы мамандықтар бойынша жылына кемінде (саны) адам санында өндірістік практикаға тартуды қамтамасыз ету (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1 - ден 5 млрд. теңгеге дейін - 1 адам, 5 - тен 10 млрд. теңгеге дейін - 2 адам, 10-нан 20 млрд. теңгеге дейін-3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер; жұмыстардың барлық кезеңіне Тапсырыс берушінің және техникалық қадағалаудың жауапты тұлғаларының тәуліктің кез келген уақытында жұмыстардың барлық учаскелеріне еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету; Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімдеріне сәйкес объектіге шығу үшін тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларын автокөлікпен қамтамасыз ету; объектіде жұмыс өндірісінің техника қауіпсіздігі, өрт және санитарлық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету; орындалған жұмыстарды, тұрғызылған конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды қорғауды қамтамасыз ету және объектіні пайдалануға беру және оны Тапсырыс берушіге беру сәтіне дейін олардың зақымдануына, ұрлығына, өртке, қаза болуына және т. б. байланысты барлық тәуекелдерді көтеру; өз есебінен объектіні ұстауды (оның ішінде қысқы ұстауды) қамтамасыз ету.Мердігер объектінің аумағын таза ұстайды, барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды дербес жүргізеді. Мердігер автокөлік құралы жүргізушісінің кінәсінен болмаған ЖКО болған жағдайда толық жауапты болады; мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауы себебінен туындаған анықталған ақауларды өтеусіз жою. Мердігер анықталған кемшіліктерді 10 (он) күнтізбелік күн ішінде немесе ақау актісінде көрсетілген өзге де мерзімде жояды, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайды; Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау, сондай-ақ Қабылдау комиссиясы анықтаған ақауларды Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау, сондай-ақ қабылдау комиссиясы белгілеген мерзімде өтеусіз жою;
13.11 Тапсырыс беруші, егер: 1) мердігер жабдықты жұмылдыру кестесіне сәйкес жабдықтарды қажетті жұмылдыруды қамтамасыз етпеген; 2) Тапсырыс беруші мердігер қызметкерлерінің осы Шартты орындау шеңберінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактісін анықтаған жағдайларда шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
13.12 Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда оны бұзуға бастамашы Тарап екінші Тарапқа шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Мердігер шартты бұзу туралы хабарлама жіберілген/алынған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жұмысты тоқтатуға, объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге беруді қамтамасыз етуге міндетті .
13.13 жылдың қорытындысы бойынша есепті айдың 20-күніне дейін шот-фактурамен және соңғы жылы орындалған жұмыстар актісімен, аралық төлем сертификатымен бір мезгілде айлар бөлінісінде растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсынуға міндетті . Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығына сәйкес жергілікті қамту үлесін есептеу;
13.14 Тапсырысшыға объектіні пайдалануға бергеннен кейін, Мердігерге тиесілі учаскеден құрылыс машиналарын, механизмдер мен жабдықтарды 1 (бір) ай ішінде өз есебінен шығару;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.15 Тапсырыс беруші Орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасын, оларды орындау мерзімдерінің (кестесінің) сақталуын, жұмыстарды орындау кезінде Мердігер ұсынған материалдардың сапасын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға құқылы; объектіде жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын объектіге, материалдарға, жабдықтарға, оларды зертханалық зерттеу мақсатында және шарт бойынша жұмыстар орындалатын немесе орындалатын басқа да орындарға кедергісіз қол жеткізу.; мердігерден жұмыстарды орындауға қатысты кез келген ақпаратты, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, объектіде жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы туралы ақпаратты, қосалқы мердігерлік ұйымдармен шарттар бойынша олардың құны мен т. б. жөніндегі ақпаратты сұратуға; мердігермен келісім бойынша жұмыстарды жүргізу кестелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;; шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және құрылыс барысында құрылыс нормалары мен ережелерінен, жобалау-сметалық құжаттамадан, шартта белгіленген талаптардан ауытқулар анықталған жағдайда жұмыстарды тұтастай немесе олардың бір бөлігін жұмыстарды тоқтату себептері жойылғанға дейін тоқтатуға; Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бұзған, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу кестесі мен нормативтік құжаттардың талаптарын бірнеше рет бұзған жағдайда, шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.; бұрын аралық қабылдау актісіне қол қою арқылы қабылданған учаскелерде немесе конструктивтік элементтерде ақаулар анықталған және Тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімде оларды жоймаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдау туралы кейінгі актілерге қол қоймайды; мердігерден шарттың жалпы сомасы шегінде барлық көзделмеген жұмыстардың орындалуын талап етуге құқылы.
13.16 ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейін тапсырыс берушіге авансты пайдалану (игеру) кестесіне сәйкес аванстық қаражатты пайдалану туралы ақпарат беруге;
13.17 Шарт тиісті хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылды деп есептеледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің авансты(алдын ала төлемді), айыппұлдарды, тұрақсыздық айыптарын және залалдарын шегере отырып, нақты орындалған және қабылдаған жұмыстарды төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырмашылық борышты төлеу немесе шарттың орындалуын қамтамасыз етуден ұстап қалу туралы талап алынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.
13.18 Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) жүзеге асыру кезінде мердігер төленген авансты (алдын ала төлемді) тек шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарды, жабдықтарды төлеуге, жабдықтарды көшіруге, тартылатын қосалқы мердігерлерге жалақы мен аванс төлеуге ғана пайдалануға міндетті. Мердігер авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынумен бір мезгілде авансты пайдалану(игеру) кестесін Тапсырыс берушіге бекітуге беруге міндетті. Осы кестені сатып алынған материалдардың нақты болуы, жабдықтарды жұмылдыру және жалақы бойынша шығындар бөлігінде растау төлем құжаттарымен бірге орындау Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің бірінші талабы бойынша ұсынылады.
13.19 Тапсырыс беруші жұмыстар аяқталған жылы не жұмыстар көлемінің 80%- ын (сексен пайызын) орындау бойынша шарт бойынша жұмыстардың жалпы көлемінен орындалған жұмыстар актілерінен шарттың жалпы сомасының 5%- ын (бес пайызын) ұстайды.
13.20 Жабдықты ауыстыру қажет болған жағдайда Мердігер: Тапсырыс берушінің талабы бойынша 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Жабдықтың талап етілетін санын ауыстыруға, жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға; тендерлік өтінімде біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді негізгі лауазымдарға жалдауға міндетті. Бұл тұлғаларды басқаларына ауыстырған кезде Мердігер осындай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуға тиіс. Жаңа қызметкерлердің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

біліктілігі тендерлік өтінімде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.Бұл жағдайда мердігер растайтын құжаттарды қоса бере отырып ауыстыру қажеттігі туралы жазбаша негіздеме ұсынады; 72 сағат ішінде тапсырыс берушінің және/немесе техникалық қадағалаудың талабы бойынша мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны объектіде жұмыстарды орындаудан шеттетуге, одан кейін осы тұлғаның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс; жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жылына кемінде (саны) адам тартуды қамтамасыз етуге (шарттың жалпы теңге - 1 адам, 5 - тен 10 млрд. теңгеге дейін - 2 адам, 10-нан 20 млрд. теңгеге дейін-3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде.
13.21 Тапсырыс берушінің залалдарына, жұмыстардың қымбаттауына немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз қызметкерлерінің меншігіне, денсаулығына зиян келтіруге және/немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындау ішінде және салдарынан туындаған өз қызметкерлерінің қаза болуына байланысты, сондай-ақ мердігермен жасалған шарттар негізінде өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің(лердің), қосалқы мердігердің(лердің) қызметкерлері мен сенім білдірілген адамдарының және осы Шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен қателіктері үшін тапсырыс
13.22 Мердігер сатып алған материалдарды Тапсырыс беруші осы материалдар құнының 75%-на дейін мынадай шарттардың бірі сақталған жағдайда төлей алады: Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдардың көлемін, санын, сапасын және объектіге жеткізілуін растайтын акт болған кезде; сондай-ақ тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты болған кезде; материалдар үшін төлемді растайтын құжаттар болған кезде; материалдарды объектіге жеткізген жағдайда тауар-көлік жүкқұжаты; Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдардың көлемін, санын, сапасын растайтын акт; тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты; материалдар үшін ақы төленгенін растайтын құжаттар; Материалдар Өнім беруші объектісінде сақталған жағдайда мердігер мен өнім беруші арасындағы жауапты сақтау шарты болған кезде жүргізіледі.
13.23 қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: орындалған жұмыстар актісін, аралық төлем сертификатын, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы (3кс нысаны), объектінің құрылысы бойынша атқарушы-техникалық құжаттаманы ұсыну;
13.24 мердігердің кінәсінен шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, Тапсырыс берушіге берілгенге дейін Объектінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, аяқталмаған объектіні консервациялау жөніндегі жұмыстарды өз есебінен жүзеге асыруға; Тапсырысшыға жұмыстарды орындаудың аяқталғаны туралы жазбаша хабарлауға;
13.25 Тапсырыс беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде мердігерге (басшыға) және/немесе сенімхат бойынша уәкілетті тұлғаға тиісті қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын беруге (мердігерге беру үшін бастапқы құжаттама болған кезде); 5 (бес) жұмыс күні ішінде Мердігер ұсынған шарттық баға ведомосін қарауға және келісуге немесе дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті.
13.26 Шарт бойынша барлық төлемдерді Тапсырыс беруші қаржыландырудың республикалық бюджеттен бөлінуіне қарай осы Шартта көрсетілген мердігердің есеп айырысу шотына аудару жолымен жүзеге асырады .
13.27 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде мердігер тарапынан ақау актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы анықталған кемшіліктер туралы ақау актісіне дербес қол қояды және оны мердігерге көрсетілген кемшіліктерді жою үшін міндетті түрде жібереді;
13.28 Мердігер шартқа қол қойылғаннан кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушіге жұмыстарды орындау тәртібі, мерзімдері, тәсілдері көрсетілген жұмыстарды жүргізу жобасын және жобаның авторымен келісілген шарттық баға ведомосін қарауға және келісуге беруге міндетті; сметалық (жобалау) құжаттаманың кіріс бақылауын қамтамасыз ету және осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде кіріс бақылау жөніндегі есепті ұсынуға міндетті.; бақылау нәтижелерін міндетті түрде ұсына отырып (жұмыс көлемін өлшеу, зертханалық қорытындылар, геодезиялық өлшемдер және орындалған жұмыс көлемін көрсететін және сапасын растайтын басқа да құжаттар) өзі орындайтын жұмыстарға өндірістік бақылауды жүзеге асыруға; атқарушылық құжаттаманы, кіріс және операциялық бақылауды және орындалған жұмыстарды (жасырын және орындалған жұмыстар актісін) куәландыруды, жұмыстарды аралық қабылдауды жүргізуге; Тапсырыс берушіні есепке алынбаған жобалау-сметалық (техникалық) құжаттамамен жұмыстар туралы жазбаша хабардар етуге;; Тапсырыс берушімен келісім бойынша шарттың жалпы сомасы шегінде барлық күтпеген жұмыстарды орындауға; объектіні жұмыстардың жекелеген түрлері бойынша жалпы журналмен және арнайы журналдармен және болуы міндеттілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құжаттармен қамтамасыз етуге; объектіні Шарттың талаптарында көзделген барлық қажетті материалдармен, құралдармен, жабдықтармен, конструкциялармен қамтамасыз етуге, объектіде орындалатын жұмыстарға байланысты жабдықтарды жұмылдыру кестесіне сәйкес оларды объектіге дейін тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті. Іске қосылған Жабдық жұмыс жағдайында болуы және жұмыс жүргізу жөніндегі құжаттарда (жұмыстарды жүргізу журналы, жол-құрылыс материалдарын тіркеу журналы, ЖЖМ тарату ведомостары және т.б.) көрсетілуі тиіс.
13.29 Республикалық бюджеттен қаржыландырудың болмауы себебінен жұмыстарды қаржыландыруды кешіктіру жұмысты орындау мерзімін өзгертуге негіз болып табылады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070KK1KS03282004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7152) 33-45-94
«ҚазАвтоЖол» ҰК »АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры Айтбаев Булатбек Кабланбекович

Мердігер:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ418560000000146307
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87162295928
Басшысы Бадалян Рустам Максимович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4577848-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35718764-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-65	Жұмыс	1	468 160 000.00	со дня заключения договора в течение 7 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 7 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	468 160 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10496126 №090140000306/200794/00

Типовой договор о закупках работ в сфере строительства

Северо-Казахстанская область №090140000306/200794/00

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айтбаев Булатбек Кабланбекович, действующий на основании Положения о филиале и доверенности от «27» января 2020 года № 01-61/20, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик/Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Бадалян Рустам Максимович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Правил осуществления закупок (далее – Правила) и итогов закупок способом Тендер от 2020-07-27 года № 4577848-1, заключили настоящий договор о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) /Исполнитель – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик – лицо или организация, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком/Исполнителем на выполнение части работ по Договору;

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Просрочка сроков выполнения Работ – нарушение графика производства работ;
8) Гарантийный период - период времени, в течение которого Подрядчик в случае возникновения дефектов должен исправить их за свой счет;
9) Непредвиденные работы и затраты (Непредвиденные работы) - сумма средств на возмещение затрат, связанных с уточнением в процессе строительства объемов и стоимости строительно-монтажных работ, характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании, а также при обнаружении в процессе строительства ошибок в утвержденной (прошедшей экспертизу) проектно-сметной документации и выявлении работ и затрат, не учтенных в рабочих чертежах и/или сметной документации;
10) Представитель Заказчика - лицо, уполномоченное Заказчиком, осуществляющее организацию, планирование, координацию, контроль за капитальным ремонтом и вводом

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Объекта в эксплуатацию;
11) Эскроу-счет - банковский текущий счет Подрядчика, открытый в целях аккумулирования денег с условием их блокировки и правом совершения Подрядчиком расходных операций при условии получения Банком второго уровня согласия от Заказчика и/или Представителя Заказчика;
12) Автор проекта (авторский надзор) - юридическое лицо, осуществляющее надзор за соблюдением принятых проектных решений;
13) Сертификат промежуточной оплаты - документ, подтверждающий выполнение работ в рамках Договора, в течение определенного периода времени с указанием стоимости;
14) Проект производства работ (ППР) – документ, в котором содержатся решения Подрядчика по организации строительства и технологии производства работ, включает в себя: календарный план строительства, План освоения денежных средств, строительные генеральные планы, организационно-технологические схемы, ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям, план контроля качества, план организации движения, план охраны окружающей среды, план охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности, пояснительная записка.(неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
15) Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкций;
16) План освоения денежных средств - документ, составляемый в разрезе годов, который содержит сведения о стоимости обязательств Подрядчика по выполнению Работ в денежном выражении. (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
17) Обязательство – выполнение Сторонами условий настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь выполнением Работ, устранением дефектов в гарантийный период, обязанность по предоставлению Подрядчиком обеспечений возврата аванса, исполнения Договора, исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период;
18) Неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня;
19) График мобилизации оборудования - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта техникой и оборудованием, необходимой для исполнения Договора;
20) Оборудование – совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника и лаборатория Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения работ;
21) Дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/ или нарушениями технологии производства работ;
22) Ежегодный график производства работ - документ, составленный на основе общего графика производства работ, который содержит подробную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по исполнению объемов работ по проекту в соответствующем году. (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
23) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст собственно Договора, всех его приложений, а также все другие документы и соглашения Сторон, включая поправки, дополнительные соглашения, изменения, официальные сообщения, влияющие на условия Договора, его выполнение и стоимость. Положения применяемых правовых предписаний также являются частью договорных отношений Сторон и считаются частью Договора, регулирующей соответствующие отношения;
24) Общий график производства работ - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит обобщенную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по исполнению

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении. (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
25) Сводная ведомость договорной цены – документ, составляемый на основании проектно-сметной документации и представляемый Подрядчиком в качестве составной части своего ценового предложения на тендере и отражающий основную информацию о работах, подлежащих выполнению в рамках договора подряда и их стоимости. (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
26) Национальный центр качества дорожных активов – РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», представитель уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам (КАД МИИР РК).
27) Общая сумма Договора – общая сумма стоимости работ по настоящему договору, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком;
28) Работы - деятельность по проведению капитального ремонта, имеющая вещественный результат;
29) Ведомость договорной цены – документ, разрабатываемый Подрядчиком на основании Сводной ведомости договорной цены, содержащий перечень работ, подлежащих выполнению согласно проектно-сметной документации (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), с указанием единичных расценок, не превышающих расценок, указанных в проектно-сметной документации, объемов и итоговой стоимости. (неотъемлемая часть настоящего Договора, приложение № ____);
30) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при производстве Работ;

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется выполнить работу (-ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную (-ые) Работу (-ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Электронные закупки работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Северо-Казахстанской области способом тендера, который находится - в районе М.Жумабаева, автомобильная дорога "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-65.
Генеральный проектировщик - ТОО "Проектная компания "Автодороги".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) проект производства работ (ППР), преамбула к Сводной ведомости договорной цены, Сводная ведомость договорной цены, Ведомость договорной цены, проектно-сметная документация/рабочие чертежи, техническая спецификация, сметный расчет, реестр основных единиц техники, график использования (освоения) аванса, трехстороннее соглашение по применению системы реестра платежей по счету с условным управлением со стороны Заказчика (эскроу-счет) (в случае необходимости), План финансирования и другие документы при наличии.При этом, проектно-сметная документация (ПСД) обладает преимущественной силой в части объемов работ, проектных и технических решений.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 468 160 000.00 (четыреста шестьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 50 160 000.00 тенге (пятьдесят миллионов сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт(ы) выполненных работ;

2) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 25 к настоящим Правилам;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 1 434 520.19 тенге и размеров аванса, а также суммы в соответствии с пунктом 363-1 к Правилам, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору равную и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 434 520.19 (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать тенге девятнадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика: № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале закупок (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком/Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком/Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика/Исполнителя для выполнения Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика/Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 262 Правил осуществления закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик/Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика/Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик/Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика/Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала приемочных процедур письменно извещает всех членов комиссии о дате начала приемки Работ.
6.4 Подписание членами комиссии акта приемки Объекта в эксплуатацию с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.
6.5 В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчиком проводит предварительные испытания за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
6.6 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.
6.7 Подрядчик в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания настоящего Договора обязан представить на утверждение Заказчику Ведомость договорной цены, График мобилизации техники/персонала и оборудования, а также Общий и Ежегодный графики производства Работ, согласованные с Автором проекта и Технадзором.
6.8 По завершению Работ, Подрядчик обязан провести испытания. В срок не позднее чем за 21 день до проведения испытаний, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о дате проведения таких испытаний. Дата проведения испытаний определяется Заказчиком, но не позднее 14 дней со дня уведомления Подрядчиком Заказчика.По итогам испытаний, Подрядчик обязан представить Заказчику, заверенный отчет о результатах испытаний.
6.9 Промежуточная приемка Работ производится Заказчиком совместно с Технадзором по фактически завершенным промежуточным Работам.
6.10 Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Технадзором и Подрядчиком, в случае выполнения работ Субподрядчиком также подписывается Субподрядчиком; авторским надзором – ответственные конструкции.
6.11 Не требуется предварительное согласование Заказчиком заявок на изменение на дополнительные работы, требующих оперативного выполнения, выполнение связанных с ликвидацией аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, а также других работ, направленных на своевременное устранение угрозы гибели и нанесению вреда здоровью людей, а также порче имущества.
6.12 Датой начала производства Работ является получение Подрядчиком уведомления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Технадзора о назначении даты начала производства Работ.
6.13 При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, комиссия подписывает акт приемки Объекта в эксплуатацию.
6.14 При принятии решения о внесении изменений Заказчик совместно с Автором проекта рассматривает возможность выполнения данных работ в пределах Общей стоимости Договора.
6.15 В случае возникновения разногласий между Технадзором и Авторским надзором, окончательное решение выносит Заказчик, предварительно согласовав его с Технадзором и Подрядчиком.
6.16 В графиках должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Подрядчиком мобилизации Оборудования в 10-ти дней до даты начала производства Работ.
6.17 Подрядчик после подписания настоящего Договора и до получения уведомления о назначении даты начала производства Работ своими силами и за свой счет осуществляет подготовительные работы (оформление права недропользования для добычи грунтов, временный отвод земель, подготовка места дислокациии иных документов в порядке, установленном законодательствам Республики Казахстан), а также выполняет другие обязательства по Договору, не требующие уведомления о назначении даты начала производства Работ.
6.18 Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.
6.19 Не допускается увеличение единичных расценок в разрезе работ без внесений соответствующих изменений в проектно-сметную документацию в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами Республики Казахстан.
6.20 После проведения указанных действий Технадзор направляет соответствующее заключение Заказчику и/или Представителю Заказчика о необходимости внесения изменений, с предварительной оценкой возможности влияния данного обстоятельства на увеличение общей суммы Договора, необходимых сроках для составления заявки на изменение, возможных простоях и продления сроков Договора.
6.21 Промежуточные Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, сертификатов промежуточной оплаты и справок о стоимости выполненных Работ.
6.22 Ежегодно до 14 января текущего финансового года Подрядчик обязан представить Заказчику Ежегодный график выполнения работ, согласованный со службой Технического надзора. Общий график работ может быть скорректирован по результатам составления Ежегодного графика работ. В ежегодные графики также могут вноситься изменения в следующих случаях:выявления дополнительных работ, не предусмотренных в Договоре, влекущих дополнительное время на их выполнение. В данном случае графики корректируются после внесения соответствующих изменений в Ведомость договорной цены в порядке, предусмотренном настоящим договором;появления чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой необходимость выполнения аварийно-восстановительных работ; приостановления работ Подрядчиком по вине Заказчика и/или Представителя Заказчика;изменения финансирования;при невозможности выполнения работ не по вине Подрядчика, с приложением подтверждающих документов.
6.23 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных нормативов, а также при наличии отрицательных заключений (авторского/технического надзора), Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.
6.24 Уведомление Технадзором Подрядчика о назначении даты начала производства Работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выдается Технадзором при наступлении следующих условий: передачи Заказчиком по акту приема-передачи Объекта или Участка Подрядчику; получения от органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, талона на производство строительно-монтажных работ; Получения Подрядчиком аванса (предоплаты) (при непредставлении ВДЦ в установленный настоящим Договором срок/при отказе потенциального Подрядчика от аванса (предоплаты), данный пункт Договора не применим).
6.25 Все доводы, указанные в заключении Технадзора подлежат согласованию с Автором проекта. Кроме этого Автор проекта должен подтвердить необходимость внесения соответствующих изменений с предоставлением обосновывающих расчетов (сметы, проектных решений и т.п.).
6.26 Для ускорения процесса, Подрядчик вправе за счет собственных средств произвести оплату услуг по перепроектированию, с последующим взысканием затрат с Автора проекта.
6.27 Промежуточная приемка выполненных Работ не освобождает Подрядчика от любых обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию.
6.28 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения следующих документов:письменного уведомления об окончании Работ;декларации о соответствии;заключение о соответствии выполненных работ по проекту;заключение о качестве строительно-монтажных работ;актов приемки выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;исполнительно-технической документации по строительству Объекта, назначает комиссию в составе Заказчика, Подрядчика, авторского и технического надзоров по приемке Объекта в эксплуатацию.
6.29 В случае обнаружения комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.
6.30 При проведении Работ на Объекте Подрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования; совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформлением в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте; оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для строительства и сдачи Объекта; охрану и содержание Объекта до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; сдачу Объекта Заказчику по акту приемки Объекта в эксплуатацию.
6.31 При возникновении условий для внесения изменений, Сторона Договора обращается к Технадзору для принятия решения о необходимости внесения изменений, с уведомлением другой Стороны и Автора проекта (авторского надзора). В случае, когда уведомление направляет Подрядчик, то Технадзор в силу своих обязанностей после получения такого уведомления должен предпринять следующие действия:в течение 2 дней должен проверить объективность и целесообразность внесения соответствующих изменений;определить возможность ведения Работ параллельно с составлением заявки на изменение; при отсутствии возможности вести Работы параллельно с составлением заявки, определить возможность ведения Работ в других местах (участках) с целью исключения вероятности необоснованной приостановки Работ. В случае такой возможности, незамедлительно дает инструкции Подрядчику о проведении соответствующих действий по продолжению строительных работ на других Участках; при отсутствии возможности проведения Работ на других Участках и необходимости временной приостановки Работ до принятия решения, дает указания по ведению соответствующих учетных записях о простоях, с указанием количества неработающего Оборудования, персонала и периода.
6.32 В случае если внесение изменений влечет необходимость перепроектирования части работ, то данные действия подлежат выполнению Подрядчиком (самостоятельно, либо с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

привлечением автора проекта или других организаций) с полной компенсацией соответствующих затрат по перепроектированию Подрядчику.
6.33 Технадзор вправе дать указание Подрядчику о начале проведения работ, на которые составляется заявка на изменение. Любое указание, выдаваемое Технадзором Подрядчику, включая по выполнению дополнительных работ, является обязательным для исполнения.
6.34 В случае, когда инициатором выступает Заказчик, выдается уведомление Подрядчику, Технадзору и Автору проекта о необходимости внесения изменений, с последующим выполнением процедур, предусмотренных выше.
6.35 В случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом, Заказчик отказывается от приемки результатов Работ.
6.36 В случае, если Работы или какая-либо их часть не выдержали испытаний по завершении строительства, то Заказчик отказывается от приемки Работ, непрошедших испытание и отдает распоряжение о проведении дополнительных испытаний.
6.37 Ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением исполнительно-технической документации, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ, Сертификат промежуточной оплаты, согласованные с Техническим, авторским надзором и Национальным центром качества дорожных активов. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в полном объеме. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием на недостатки в представленных документах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются, а Работы считаются не выполненными.
6.38 Изменения в Ведомость договорной цены могут быть внесены путем включения дополнительных или исключения существующих пунктов, а также изменения физического объема работ и/или изменения единичных расценок, без увеличения общей стоимости ведомости договорной цены.
6.39 В случае несвоевременного внесения Подрядчиком Ведомости договорной цены, Заказчик не производит никакие выплаты по Договору до момента устранения нарушения.
6.40 Заявка на изменение согласовывается всеми участниками (Заказчик, Подрядчик, Технический и авторский надзор). В случае отказа согласования заявки на изменение Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке утвердить данную заявку на изменение, уведомив Подрядчика. В этом случае, Подрядчик, принимает обязательства по соблюдению условий данной заявки на изменение.
6.41 Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и утверждает указанные документы, в случае наличия несоответствий с Договором, Заказчик должен внести необходимые коррективы и направить Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний должен в течение пяти рабочих дней представить на рассмотрение Заказчику исправленные графики для утверждения. Все графики составляются в разрезе месяцев.
6.42 В процессе строительства/реконструкции Объекта Технадзор осуществляет права и обязанности, предусмотренные действующими СНиП РК и нормативными правовыми актами РК, а также в соответствии с заключенным договором с Заказчиком.
6.43 В случае выявления несоответствия Ведомости договорной цены ПСД (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), Подрядчик в течение 10 дней с момента обнаружения приводит Ведомость договорной цены в соответствие ПСД, без увеличения Общей суммы Договора. При этом, Подрядчик не вправе требовать оплаты неучтенных объемов. В случае оплаты Работ согласно Ведомости договорной цены, несоответствующей ПСД, Подрядчик обязан вернуть некорректно оплаченные суммы.
6.44 Если необходимость в перепроектировании при составлении заявки возникла в связи с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

недоработками в проектно-сметной документации оплата за перепроектирование осуществляется за счет Автора проекта.
6.45 Основные условия для внесения изменений в Ведомость договорной цены:выявление Непредвиденных работ;необходимость внесения изменений в ранее принятые технические решения, указанные в Договоре; уточнение физических объемов работ по результатам фактического выполнения.
6.46 В случае отсутствия необходимости внесения изменений, Заказчик принимает соответствующее решение с уведомлением Сторон. В этом случае Подрядчик теряет право требовать продление сроков.
6.47 Заявки на изменения перед их утверждением подлежат согласованию с Заказчиком в следующих случаях: при внесении изменений в проектные решения и/или Ведомость договорной цены; при изменении Общей стоимости Договора; при влиянии изменений на сроки строительных работ и исполнение Договора.
6.48 Инициатором изменений может быть любой из участников реализации проекта (Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Авторский надзор).
6.49 После даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются и не оплачиваются.
6.50 Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и Материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.
6.51 Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику и/или Представителю Заказчика.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям.

7.2 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

7.3 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, обязан предоставить Заказчику один из следующих видов обеспечения:обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия до полного исполнения обязательств по Договору;илиобеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия менее чем 36(тридцать шесть) месяцев, обеспечивающую обязательство Подрядчика по исполнению договорных обязательств по ликвидации дефектов в гарантийный период, а также обязательство по продлению срока действия предоставленной банковской гарантии не менее чем за 2(два) месяца до истечения ее срока действия, либо предоставлению иной банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период;обеспечение исполнения Договора, в виде банковской гарантии на сумму 3%(три процента) от Общей суммы Договора, оформленной в соответствии с приложением к тендерной документации;гарантийный денежный взнос в размере 3%(три процента) от общей стоимости Договора, который вносится на банковский счет Заказчика; договор страхования, оформленный в соответствии с требованиями Заказчика (применяется в случае, если Подрядчик на момент предоставления обеспечения исполнения Договора является действительным членом объединения юридических лиц автодорожной отрасли, учредительными документами которого предусмотрено формирование фонда средств для обеспечения исполнения обязательств Подрядчика).
7.5 Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается по истечении гарантийного периода, в течение 15(пятнадцати) рабочих дней.
7.6 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан приступить к устранению Дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного периода, за счет собственных материальных и финансовых средств. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.
7.7 В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по продлению срока действия банковской гарантии либо предоставления иной банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика на оставшийся срок, Заказчик удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение в полном объеме.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.8 В случае если срок действующей банковской гарантии, представленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по возврату аванса (предоплаты), по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период менее чем срок установленный настоящим Договором, Подрядчик не позднее чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия предоставленной банковской гарантии, обязан продлить срок действия такой банковской гарантии либо предоставить иную банковскую гарантию по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика на оставшийся срок, установленный настоящим Договором либо на срок не менее 12(двенадцати) месяцев;
7.9 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, Технадзора и «НЦКДА». Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению Дефектов.
7.10 Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть.
7.11 При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный Заказчиком срок, для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Подрядчику/Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику/Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.4 В случае отказа Подрядчика/Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика/Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику/Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика/Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком/Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Подрядчиком/Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

8.10 Все удорожания стоимости Материалов и Работ, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ в период исполнения Договора, относятся на счет Подрядчика, и Заказчиком не возмещаются.
8.11 Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением всех видов обеспечения исполнения обязательств по Договору, являются исключительными затратами Подрядчика.
8.12 В случае нарушения Подрядчиком Ежегодного графика производства Работ 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) финансового года, Заказчик по истечению 10 календарных дней, после направления соответствующего уведомления Подрядчику, производит расчеты по Договору посредством эскроу-счета в течение 12 (двенадцати) месяцев. При повторном нарушении, срок, предусмотренный настоящим пунктом возобновляется.
8.13 В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств и/или неоплаты в установленные сроки начисленных неустоек, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате, сумму, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков. При наступлении данного случая, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней восстановить сумму обеспечения исполнения договора. В случае полной оплаты

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

неустойки самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается, за исключением нарушения срока выполнения Работ по настоящему Договору.
8.14 Заказчик производит любое удержание из обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.Суммы неустойки и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика. При этом, в случае неоплаты Подрядчиком начисленных неустоек или задолженности в установленный срок, Заказчик удерживает из суммы внесенного обеспечения исполнения договора и/или сумм, подлежащих к оплате, сумму, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и/или возникших в связи с этим убытков.
8.15 В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.
8.16 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на обеспечение исполнения обязательств до полного исполнения обязательств по Договору.
8.17 Заказчик производит любое удержание из обеспечений исполнения обязательств по Договору и/или сумм, подлежащих к оплате в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.
8.18 Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик/Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения Работ;

2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает работы сроком до 28 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 84 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик/Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 23 Правил в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором закупок содействия Подрядчику/Исполнителю, не предусмотренного Законом и Правилами;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик/Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик/Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик (Исполнитель) не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика/Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы Договора со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы Договора со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного Договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (при наличии), в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения Договора, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением Договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика/Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Промежуточные оплаты по Договору производятся Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов: счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на основании акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных Работ, сертификата промежуточной оплаты, оформленных по результатам ежемесячной промежуточной приемки Работ. Подрядчик обязан представить документы, указанные в настоящем пункте до 20(двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при этом приемка работ осуществляется за период с 20 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.
13.8 Стороны обязуются соблюдать положения Регламента мониторинга, формирования и ранжирования рейтингового списка подрядных организаций АО «НК «ҚазАвтоЖол» по уровню надежности и конкурентоспособности, утвержденного Решением Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» №17 от 05.11.2019г.
13.9 Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты). В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей (предоплаты) от общей суммы Договора, ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты) после выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком 10%(десяти процентов объема работ до 80% объемов работ от общего объема работ по Договору/ объема работ в соответствующем финансовом году (в зависимости от условий выплаты аванса).По соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса (предоплаты).
13.10 Подрядчик также обязан: привлечь работников с ограниченными возможностями (инвалидов) подтверждается соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика. В ходе реализации проекта обеспечить привлечение студентов высших учебных заведений по специальностям в дорожной отрасли на производственную практику в количестве не менее не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика; обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток; в соответствии с письменными заявками Заказчика обеспечить ответственных лиц Заказчика автотранспортом для выезда на Объект;обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;обеспечить охрану выполненных Работ, возведенных конструкций, Материалов, Оборудования и нести все риски, связанные с их повреждением, кражей, пожаром, гибелью и т.п., до момента ввода Объекта в эксплуатацию и его передачи Заказчику; за свой счет обеспечить содержание (в том числе зимнее содержание) Объекта. Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте, самостоятельно производит сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора. Подрядчик несет полную ответственность в случае ДТП, произошедшего не по вине водителя автотранспортного средства;безвозмездно устранить выявленные Дефекты, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте, но не более 30 (тридцати) календарных дней; безвозмездно устранить Дефекты, выявленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией, в сроки, установленные Заказчиком и/или Технадзором, а также приемочной комиссией;
13.11 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях если: 1) Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию Оборудования в соответствии с Графиком мобилизации Оборудования; 2) установления Заказчиком факта совершения работниками Подрядчика коррупционных правонарушений в рамках исполнения настоящего Договора.
13.12 В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
13.13 по итогам года, до 20 числа отчетного месяца одновременно со счетом-фактурой и последним в году актом выполненных работ, сертификатом промежуточной оплаты предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов в разрезе месяцев. Расчет доли местного содержания производится согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260;
13.14 после сдачи Заказчику Объекта в эксплуатацию, вывезти с участка, принадлежащие Подрядчику, строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;
13.15 Заказчик в праве осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком материалов при выполнении Работ; беспрепятственного доступа к Объекту, Материалам, Оборудованию, используемых для выполнения работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору; запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ, включая, но не ограничиваясь информацией о заработной плате работников задействованных на Объекте, информацией по договорам с субподрядными организациями их стоимости и т.д.; по согласованию с Подрядчиком, вносить изменения и дополнения в Графики производства Работ; остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ; в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору, а также неоднократного нарушения Графика производства работ и требований нормативных документов; при выявлении Дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки и их не устранения в установленные Заказчиком и/или Технадзором срок, Заказчик не подписывает последующие акты о приемке работ; требовать от Подрядчика выполнение всех Непредвиденных работ в пределах Общей суммы Договора.

13.16 ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию об использовании авансовых средств в соответствии с Графиком использования (освоения) аванса;

13.17 Договор считается расторгнутым с даты указанной в соответствующем уведомлении. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса(предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.

13.18 При осуществлении авансового платежа (предоплаты), Подрядчик обязан использовать выплаченный аванс (предоплату) только на оплату Материалов, Оборудования, требуемых для выполнения Работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику График использования (освоения) аванса одновременно с предоставлением обеспечения возврата аванса(предоплаты). Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика Данные требования подлежат исполнению также в отношении субподрядчика, в случае его привлечения.

13.19 Заказчик в год завершения работ либо по выполнению 80% (восьмидесяти процентов) объемов работ от общего объема работ по Договору, удерживает 5% (пять процентов) от Общей суммы Договора из актов выполненных работ.

13.20 В случае необходимости замены Оборудования, Подрядчик обязан: заменить требуемое количество Оборудования в течение 3 (трех) календарных дней по требованию Заказчика, представить документы, подтверждающие качество Материалов, применяемых при выполнении Работ; нанять на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации в тендерной заявке. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в тендерной заявке. В данном случае Подрядчик представляет письменное обоснование о необходимости замены с приложением подтверждающих документов;в течение 72 часов, по требованию Заказчика

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и/или Технадзора, отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору; в течении 20 календарных дней с даты начала производства работ обеспечить привлечение работников с ограниченными возможностями (инвалидов) не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), на период выполнения работ по Договору.
13.21 самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком.
13.22 Приобретенные Подрядчиком Материалы могут быть оплачены Заказчиком до 75% от стоимости данных материалов при соблюдении одного из следующих условий: при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество и доставку Материалов на Объект; а также договора поставки (купли-продажи) товара; документов, подтверждающих оплату за материалы; товарно-транспортной накладной в случае доставки Материалов на Объект;при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество Материалов; договора поставки (купли-продажи) товара; документов, подтверждающих оплату за материалы; договора ответственного хранения между Подрядчиком и поставщиком Материалов в случае хранения Материалов на объекте Поставщика.
13.23 за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение Работ по Договору в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: акт выполненных работ, сертификат промежуточной оплаты, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта;
13.24 в случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику; письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;
13.25 Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно-разрешительную документацию путем подписания соответствующего акта приема-передачи (при наличии исходной документации для передачи Подрядчику);в течении 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и согласовать представленную Подрядчиком Ведомость договорной цены либо направить мотивированный отказ.
13.26 Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком по мере выделения финансирования из республиканского бюджета, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
13.27 В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;
13.28 Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Договора передать Заказчику на рассмотрение и согласование Проект производства Работ (ППР), где указаны порядок, сроки, способы выполнения Работ и согласованную с автором проекта Ведомость договорной цены; обеспечить входной контроль сметной (проектной)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации и представить отчет по входному контролю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора;осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающие качество выполненных работ); вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ; письменно уведомлять Заказчика о неучтенных проектно-сметной (технической) документацией работах; по согласованию с Заказчиком выполнить все Непредвиденные работы в пределах Общей суммы Договора; обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иными документами, обязательность наличия которых предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан; обеспечить Объект всеми необходимыми Материалами, инструментами, Оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, обеспечить их транспортировку до Объекта в соответствии с Графиком мобилизации Оборудования, в зависимости от выполняемых работ на Объекте. Задействованное Оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.).
13.29 Задержка финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета, является основанием для изменения сроков выполнения Работ.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070KK1KS03282004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7152) 33-45-94
директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айтбаев Булатбек Кабланбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН 051140000014
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418560000000146307
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87162295928
Руководитель Бадалян Рустам Максимович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4577848-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35718764-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-65	Работа	1	468 160 000.00	со дня заключения договора в течение 7 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 7 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	468 160 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.