"ЖАЙЫҚМҰНАЙ" ЖШС
Қазақстан Республикасы, 090000, Орал қаласы, А.Карева к-сі, 43/1. Тел.: +7 (7112) 93-39-00, факс: +7 (7112) 93-39-01

ZHAIKMUNAI LLP
43/1, A.Karev str., Uralsk, 090000, Republic of Kazakhstan. Tel.: +7 (7112) 93-39-00, fax: +7 (7112) 93-39-01

ТОО "ЖАИКМУНАЙ"
Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, ул.А.Карева, 43/1. Тел.: +7 (7112) 93-39-00, факс: +7 (7112) 93-39-01

От:	Департамент управления контрактами и поставками	Вниманию:	г-на Мухамбедиева Генерального Директор
Контактное лицо:	Мухитанова Елена	Компания:	ТОО «KazConstructionGroup»
Прямой тел.:	8 (7112) 93 39 00 ext. 6164	Тел.:	8(7112) 210261
E-mail:	Yelena.mukhitanova@zhaikmunai.kz	E-mail:	office@kcgroup.kz
Дата:	06.12.2016 г.	Кол-во стр. (вкл.титул.): 1+65+65	

Предмет: Подписание Договора №А16-487-00 на строительство воздушных и кабельных линий на ЧНГКМ (рамочный договор)

Ссылка: тендер №2016.016

Уважаемый г-н Мухамбедиев,

Ссылаясь на предмет письма, мы рады сообщить настоящим, что Вашей компании присужден рамочный Договор № А16-487-00 по строительству воздушных и кабельных линий на ЧНГКМ.

В приложении мы высылаем Вам на подпись 2 (два) оригинала Договора № А16-487-00.

Договор должен быть заверен печатью компании и подписан уполномоченным лицом от имени Подрядчика в предусмотренном для этого месте. Подписанные оригиналы документа должны быть направлены вниманию Елены Мухитановой до «12» декабря 2016 года.

Дополнительно просим выслать отсканированную копию подписанного с обеих сторон Договора.

Назначенным представителем Заказчика по данному Договору является Менеджер по проектам Ральф Виеганд (Ralf.Wiegand@zhaikmunai.kz, +7 7112 933900 ext. 6229) за исключением случаев, когда официальным уведомлением сообщается об изменении такого назначения.

Настоящее письмо не представляет собой какого-либо рода обязательства, соглашение вступает в силу только после того, как официальные документы подписаны и предоставлены обеим сторонам.

С уважением,

Кадрешова А.У.
Директор по контрактам и закупкам

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

между

ТОО ЖАИКМУНАЙ

Заказчик

и

ТОО «KazConstructionGroup»

Подрядчик

ДОГОВОР №: А16-487-00

«05» декабря 2016 г.

г. Уральск

ТОО «Жаикмунай», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 090000, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Александра Карева, д.43/1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора, г-на Даркеева Ж.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

ТОО «KazConstructionGroup», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 090003, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Полевая, строение 1Д, нежилое помещение 1, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора Мухамбедиева М.М., действующего на основании Приказа №258-Л от 30.12.2014, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

«**Работы»** - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также все и любые обязательства, действия и/или деятельность Подрядчика по настоящему Договору.

«Договор» - настоящий договор, включая все изменения, приложения и дополнения к нему, подписанные от имени Сторон.

«Персонал» - в отношении Подрядчика означает его сотрудников, представителей, инженеров, работников, специалистов, агентов и подрядчиков, и в отношении Заказчика означает его сотрудников, представителей, инженеров, работников, специалистов, агентов и других подрядчиков.

«Оборудование» - оборудование, материалы, конструкции, запасные части, расходные материалы, масла и технические жидкости, инструменты, спецтехника, комплектующие, а также прочий инвентарь, используемый в ходе выполнения Работ.

«Группа» - означает в отношении Стороны (i) ее материнские, дочерние, аффилированные или связанные с ней компании, (ii) их владельцев, со-владельцев, со-арендаторов, партнеров, совместные предприятия, а также их соответствующие материнские, дочерние, аффилированные или связанные компании и (iii) должностных лиц, директоров, работников, консультантов, агентов вышеперечисленных организаций.

«Уполномоченный представитель» Стороны - означает лицо, назначенное соответствующей Стороной в соответствии с настоящим Договором.

«Претензии» - означает все претензии, требования, основания для иска, финансовые обязательства, возмещение ущерба, убытки, судебные решения, штрафы, неустойки, решения третейских судов, затраты, расходы (включая, без исключения, оплату адвокатов и затраты на судебные разбирательства) любого типа или характера, вытекающие из или связанные с исполнением настоящего Договора (включая, без исключения утрату и повреждение имущества, физические травмы и телесные повреждения, болезни или смерть, потерю работы и/или заработной платы компании).

«ЧНГКМ» - Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение.

«РК» - Республика Казахстан.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы по строительству воздушных и кабельных линий (далее «Работы») на основе Заказ-нарядов, предоставляемых Заказчиком в порядке, указанном в Приложении № 2А – «Процедура работы по Заказ-наряду», и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат выполненных надлежащим образом Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, прилагаемой к каждому Заказ-наряду.

1.3. Виды, содержание и объем Работ, их стоимость, срок и место выполнения Работ, технические, экономические и иные требования к Работам, количество и стоимость Оборудования, а также иная существенная информация, определены в:

1.3.1. Приложении №1 к настоящему Договору («Цены и расценки»).

1.3.2. Приложении №2 к настоящему Договору («Техническое задание»).

1.4. Срок выполнения Работ: согласно Приложению № 2В («Форма Заказ-наряда»).

1.5. Место и адрес выполнения Работ: согласно Приложению № 2В («Форма Заказ-наряда»).

1.6. Подрядчик подтверждает, что его удовлетворяют объем и характер Работ, правильность и точность всех документов и технической информации, представленной Заказчиком, а также все остальные вопросы, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. Подрядчик подтверждает, что получил всю необходимую информацию о рисках, непредвиденных обстоятельствах и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на результат Работ или нанести им ущерб. Подписав настоящий Договор, Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что он предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным и надлежащим завершением Работ.

1.7. Если по тексту Договора не требуется иное, слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста.

1.8. Стандартные условия и положения Подрядчика или любые иные условия и положения, указанные Подрядчиком, не применяются к настоящему Договору (невзирая на то, что условия и положения Подрядчика представлены позже настоящего Договора). Ссылка на документы Подрядчика никаким образом не влияет на условия настоящего Договора.

1.9. Заказчик будет обязан исполнить свои обязательства по настоящему Договору лишь в том случае, если все гарантии и заверения Подрядчика по настоящему Договору являются действительными и достоверными.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять Работы в соответствии с настоящим Договором.

2.1.2. Оплатить надлежаще выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.3. Данный пункт не применим.

2.1.4. Оказывать Подрядчику содействие в вопросах, связанных с выполнением Подрядчиком Работ по настоящему Договору.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Назначить своего Уполномоченного представителя в месте выполнения Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемого Подрядчиком Оборудования, с правом приостанавливать выполнение Работ в случае выявления в них недостатков. Такой контроль и надзор не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

2.2.3. Без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству, Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим Договором, и требовать устранения за счет Подрядчика любых недостатков, выявленных в ходе выполнения и/или приемки Работ. Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.4. Незамедлительно получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением Работ.

2.2.5. Если какие-либо Работы выполняются не в соответствии с условиями и/или положениями настоящего Договора, или если Подрядчик не выполняет или выполняет ненадлежащим образом условия и/или положения настоящего Договора, Заказчик вправе (без ущерба любым другим правам и

средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству):
(a) отказаться от настоящего Договора полностью или частично без каких-либо обязательств перед Подрядчиком;
(b) отказаться от дальнейшего выполнения Работ Подрядчиком;
(c) приобрести аналогичные Работы у третьих лиц;
(d) требовать от Подрядчика за его счет и риск устранения нарушения (нарушений) Подрядчиком условий и/или положений настоящего Договора;
(e) требовать от Подрядчика возврата всех сумм, выплаченных Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором; и
(f) в любом случае требовать от Подрядчика возмещения всех убытков, расходов, затрат, понесенных Заказчиком в связи с нарушением (нарушениями) и/или невыполнением Подрядчиком условий и/или положений настоящего Договора.
2.2.6. Заказчик вправе в любой момент внести изменения в сроки, объемы и виды Работ, путем уведомления об этом Подрядчика. Подрядчик предпринимает действия в связи лишь с теми изменениями, о которых ему было сообщено Заказчиком. Если такие изменения вытекают из невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик не несет никаких обязательств перед Подрядчиком в отношении таких изменений, а Подрядчик не освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств. Если такие изменения не вытекают из невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и ведут к увеличению или уменьшению стоимости Работ, Подрядчик должен незамедлительно предоставить Заказчику соответствующее письменное уведомление, содержащее предполагаемое изменение стоимости Работ. Такие изменения оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить Работы качественно, в соответствии с настоящим Договором, проектно-сметной документацией, технологическими требованиями и действующими Казахстанскими строительными нормами и правилами, Казахстанскими и/или международными стандартами, инструктивно-методическими документами, нормативно-правовыми актами, регламентирующими выполнение соответствующих Работ.
2.3.2. Выполнить Работы в полном объеме и сдать результат выполнения Работ, соответствующий условиям настоящего Договора, в срок, предусмотренный настоящим Договором, с целью чего Подрядчик обязуется своевременно выделить и поддерживать в течение срока действия настоящего Договора ресурсы, необходимые и достаточные для надлежащего выполнения Работ.
2.3.3. Незамедлительно за свой счет и своими силами устранять любые замечания и недостатки, отступления от настоящего Договора, ухудшившие результат Работ, выявленные в ходе выполнения и приемки Работ. В случае обнаружения недостатков в процессе эксплуатации результата выполненных Работ в течение Гарантийного Срока, устранить выявленные недостатки своими силами, за свой счет и риск в указанный Заказчиком срок.
2.3.4. Использовать в ходе выполнения Работ Оборудование надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартов ASTM/ASME/ANSI/API/ГОСТ/СНиП и/или иных применимых стандартов, и обеспечить наличие всех документов, подтверждающих качество используемого Оборудования, техническую и эксплуатационную документацию на русском и английском языках, и по требованию Уполномоченного представителя Заказчика представлять данные документы Уполномоченному представителю Заказчика. Подрядчик обязан незамедлительно заменять все Оборудование не соответствующего качества на Оборудование соответствующего качества.
2.3.5. Отвечать за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе и охрану всех товаров, необходимых для выполнения Работ.
2.3.6. По согласованию с Заказчиком возвести своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения Оборудования и выполнения Работ.

2.3.7. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке.
2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану Оборудования своими силами и за свой счет до полного завершения Работ по настоящему Договору.
2.3.9. Нести все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут потребоваться Подрядчику, включая право на въезд на площадку. Подрядчик обязан также получить за свой счет и риск любые дополнительные вспомогательные средства за пределами строительной площадки, которые ему могут потребоваться для выполнения Работ по настоящему Договору.
2.3.10. К выполнению Работ привлекать только высококвалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, посредством письменного уведомления Подрядчика, отстранить от работы или заменить любого сотрудника Подрядчика без объяснения причины, либо ввиду, не ограничиваясь этим, недостаточной компетенции или несоблюдения таким сотрудником внутренних правил и/или внутреннего распорядка Заказчика, с отнесением всех соответствующих расходов на Подрядчика. Подрядчик обязан отстранить такого сотрудника или произвести его замену в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
2.3.11. По письменному требованию Заказчика и при условии получения предварительного утверждения от Заказчика, назначить Уполномоченного представителя, ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору, который имеет надлежащие навыки, опыт и квалификацию для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика об отсутствии (ожидаемом отсутствии) своего Уполномоченного представителя и, по требованию Заказчика, обеспечить соответствующую замену. Подрядчик не вправе заменять своего Уполномоченного представителя без предварительного письменного утверждения Заказчика.
2.3.12. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ. Вести табель учета рабочего времени, подтверждающий выполнение Работ, и по требованию Заказчика представлять данный табель Уполномоченному представителю Заказчика.
2.3.13. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.14. Строго соблюдать, а также обеспечивать соблюдение Персоналом Подрядчика, требования трудового законодательства, промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с применимым законодательством. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных требований.
2.3.15. Строго соблюдать, а также обеспечивать соблюдение Персоналом Подрядчика, «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика» (Приложение №3) и нести ответственность за нарушение данных Требований.
2.3.16. Обеспечить свой Персонал питанием и жилыми помещениями для проживания (временными зданиями и сооружениями) на период проведения Работ на ЧНГКМ.
2.3.17. Заказчик может оказать неотложную медицинскую помощь и эвакуацию Персонала Подрядчика в чрезвычайных ситуациях. Расходы по организации такой экстренной эвакуации должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику по фактической стоимости на основании счета, выставленного Заказчиком Подрядчику.
2.3.18. Вести подрядчикную документацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
2.3.19. Вести и хранить журнал производства Работ, в котором систематически отражается ход выполнения Работ.
2.3.20. Предоставить Заказчику полный комплект подрядчикной документации, соответствующей СНиП, а также всю относящуюся к результатам Работ документацию, предусмотренную настоящим Договором и/или применимым законодательством, на бумажном носителе и в электронном виде на CD (2

экземпляра). В случае выявления ошибок, пропусков, двоякого толкования, непоследовательности, несоответствий или иных недостатков в предоставленной Подрядчиком документации, Подрядчик обязан за свой счет и риск исправить такую документацию, независимо от наличия согласования или утверждения в соответствии с настоящим Договором.

2.3.21. Обеспечить сохранность всей полученной от Заказчика документации, а также ее возврат Заказчику по окончании или прекращении срока действия настоящего Договора.

2.3.22. По результатам выполненных Работ подготовить, оформить и получить все необходимые документы по смонтированному (построенному) объекту в уполномоченных государственных органах за свой счет, за исключением тех документов, которые по закону могут быть получены лишь Заказчиком.

2.3.23. Данный пункт не применим.

2.3.24. Подрядчик соглашается с тем, что время имеет существенное значение, в связи с чем обязан строго соблюдать сроки выполнения Работ, предусмотренные настоящим Договором. В случае нарушения Подрядчиком данного обязательства, или если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе, без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству:

(a) отказаться от настоящего Договора полностью или частично без каких-либо обязательств перед Подрядчиком;

(b) отказаться от дальнейшего выполнения Работ Подрядчиком;

(c) приобрести аналогичные Работы у третьих лиц;

(d) требовать от Подрядчика за его счет и риск устранения нарушения (нарушений) Подрядчиком условий и/или положений настоящего Договора;

(e) требовать от Подрядчика возврата всех сумм, выплаченных Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором; и

(f) в любом случае требовать от Подрядчика возмещения всех убытков, расходов, затрат, понесенных Заказчиком в связи с нарушением (нарушениями) и/или невыполнением Подрядчиком условий и/или положений настоящего Договора.

2.3.25. Предоставить Заказчику (или Уполномоченному представителю Заказчика) доступ в любое время ко всему Персоналу, книгам учета, записям, подтверждающим документам и меморандумам Подрядчика, прямо или косвенно связанным с настоящим Договором, в целях выполнения проверки любой оплаченной Заказчиком позиции, или для любых других обоснованных целей. Заказчик и его Уполномоченные представители имеют право делать или хранить копии любых вышеуказанных документов. Права, предусмотренные настоящим пунктом, действуют в течение 5 (пяти) лет после оплаты Заказчиком счета на окончательную оплату.

2.3.26. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба объектам и имуществу Заказчика, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также нанесения вреда окружающей среде и нести все расходы по устранению такого ущерба и/или вреда.

2.3.27. При полном завершении Работ незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

2.3.28. По окончании выполнения Работ вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащее ему Оборудование, обеспечить очистку рабочей площадки в указанный Заказчиком срок.

2.3.29. Обеспечить то, чтобы Заказчик или его Уполномоченный представитель имели возможность в любое время проверять Работы (включая, но, не ограничиваясь этим, проверку производственных объектов и Оборудования, используемого для выполнения Работ, отбор и анализ проб, сырья, инспекцию Оборудования, инспекцию уровня запасов Оборудования и т.д.) в процессе или по окончании монтажа Оборудования/выполнения Работ, испытания Оборудования и результата Работ (если применимо). Если в результате проверки Заказчик или его Уполномоченный представитель обоснованно придет к выводу, что Работы не соответствуют или результат выполнения Работ вероятно не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Заказчик сообщит об этом Подрядчику и Подрядчик обязан незамедлительно предпринять все необходимые действия для обеспечения того, чтобы Работы полностью соответствовали условиям настоящего Договора. Заказчик вправе провести повторную

проверку после устранения Подрядчиком выявленных недостатков. Такие проверки не освобождают Подрядчика от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору.
2.3.30. Обеспечить страхование в соответствии с применимым законодательством и поддерживать его на уровне, достаточном для покрытия всех рисков, ответственности и обязательств по настоящему Договору, и обеспечить действие таких страховых полисов в полном объеме в течение всего срока действия настоящего Договора. Подрядчик предоставляет Заказчику копии таких страховых полисов по запросу Заказчика.
2.3.31. Выполнять другие обязанности, исполнение которых на него возложено действующим законодательством, либо вытекает из характера выполняемых Работ и принципов добросовестности и разумности, а также обусловлено тем, что Заказчик полагается на Подрядчика, как на лицо, профессионально выполняющее Работы.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять формы и методы выполнения Работ, а также необходимый комплекс мер для исполнения настоящего Договора. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, действия (бездействие) привлеченных третьих лиц, как за свои собственные. В случае заключения договора субподряда Подрядчик предоставляет по требованию Заказчика копию договора, а также копию лицензии, если для оказания услуг (выполнения работ) требуется наличие лицензии. Заказчик вправе обоснованно потребовать замены любого субподрядчика, привлеченного Подрядчиком к выполнению всех или части Работ по настоящему Договору.

Статья 3. Порядок сдачи-приемки Работ

3.1. По окончании выполнения Работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (оказанных услуг) по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Казахстан (Приложение №5 к Договору), в 2 (двух) экземплярах.
3.2. Подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) не освобождает Подрядчика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также иной ответственности в отношении результата Работ.
3.3.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ (оказанных услуг):
(a) Заказчик подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику; либо
(b) направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков выполненных Подрядчиком Работ и необходимых доработок.
3.4. Подрядчик устраняет все недостатки своими силами и за свой счет в указанный Заказчиком срок. Повторное подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) производится в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
3.5. Без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству, Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком.
3.6. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с настоящим Договором, техническими инструкциями, технологическими требованиями и действующими Казахстанскими строительными нормами и правилами, Казахстанскими и/или международными стандартами, инструктивно-методическими документами, требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение соответствующих Работ. Гарантия качества Работ распространяется на все конструктивные элементы и все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с настоящим Договором. Гарантийной срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца (далее «Гарантийный Срок») с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае обнаружения Заказчиком в течение Гарантийного Срока отступлений от настоящего Договора или иных недостатков в результате выполненных Работ, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок. При этом Гарантийный Срок продлевается соответственно на период, в течение которого результат выполнения Работ не мог эксплуатироваться ввиду выявленных в нем недостатков. Для участия в составлении акта выявленных недостатков Подрядчик обязан направить своего Уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. В случае не прибытия Уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный таким образом Акт имеет полную юридическую силу, является обязательным для Сторон и не может оспариваться Подрядчиком.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

3.8. В случае предоставления Подрядчику Заказчиком материалов на давальческой основе, Заказчик оформляет накладную по форме З-8 «Накладная на отпуск запасов на сторону» с пометкой «Давальческие материалы по договору №__», с обязательным указанием стоимости материала. Первый экземпляр остается на складе Заказчика как основание для отпуска материалов, второй - передается представителю Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за утрату или порчу предоставленных Заказчиком товарно-материальных ценностей. Подрядчик получает материалы от Заказчика по доверенности, в которой так же указывается, что Подрядчик получает материалы на давальческих условиях.

Статья 4. Стоимость Договора

4.1. Цены и расценки на Работы определяются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Если иное не предусмотрено в Приложении №1, стоимость Работ включает в себя сумму вознаграждения Подрядчика и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе стоимость всех работ по настоящему Договору, приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения Работ Оборудования, налоги, сборы, пошлины а также все иные расходы, необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств и действий по настоящему Договору.

4.3. Цены и Расценки на Работы являются окончательными и пересмотру не подлежат.

4.4. Общая стоимость Договора определяется на основании фактически выполненных Работ на основании Заказ-нарядов Заказчика, и принятых Заказчиком в соответствии с настоящим Договором.

4.5. Любое превышение Подрядчиком стоимости Работ, не согласованное Заказчиком и не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, относится на счет Подрядчика.

Статья 5. Платежи и расчеты

5.1. Заказчик оплачивает принятые от Подрядчика по Акту выполненных работ (оказанных услуг) Работы в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня регистрации в компании Заказчика счета-фактуры на основании подписанного Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг), за вычетом любых сумм, причитающихся Заказчику от Подрядчика по настоящему Договору и/или в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик предоставляет счета фактуры и Акты выполненных работ (оказанных услуг) для оплаты

Заказчиком не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

5.3. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика на основании полученного правильно оформленного счета фактуры, в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик сообщает Подрядчику об отклонении любого неприемлемого счета-фактуры в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения.

5.4. Подрядчик вместе с каждым счетом-фактурой обязан представить следующие документы:

- Соответствующий Акт выполненных работ (оказанных услуг), подписанный Сторонами, с приложением отчета о проделанной работе, расчета стоимости материалов и табелей учета рабочего времени (если применимо). Дата Акта выполненных работ (оказанных услуг) должна быть идентична дате счета фактуры. Акт должен содержать ссылку на номер Договора Заказчика и дату его заключения.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 3).
- Документы, удостоверяющие полномочия представителей Сторон, подписывающих Акт выполненных работ (оказанных услуг).
- Форма расчета местного содержания в выполненных Работах за отчетный период.
- А также все другие документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством.

Вышеуказанные документы должны содержать ссылку на Договор, где применимо.

5.4.1. Данный пункт не применим.

5.5. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, выставлен в оригинале и должен содержать следующую информацию:

- Номер Договора Заказчика и дату его заключения.
- Номер Заказа на работы и SAP PO.
- Банковские реквизиты для получения оплаты.
- Полное наименование Подрядчика, указанное в справке о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица.
- Адрес местонахождения Подрядчика, указанный в учредительном документе.
- Номер налоговой регистрации: серия, номер и дата Свидетельства о постановке Подрядчика на учет в качестве плательщика НДС (если применимо).
- Адрес местонахождения Заказчика.
- А также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

5.6. Счета-фактуры, содержащие ошибки или несоответствия, или представленные без какой-либо части информации и/или без каких-либо документов, предусмотренных настоящей статьей, будут отклонены. В этом случае срок оплаты будет исчисляться со дня регистрации в компании Заказчика исправленного счета-фактуры, приемлемого для Заказчика.

5.7. Датой оплаты Стороны признают дату списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.8. Заказчик удержит суммы по счетам, предусмотренным в п. 2.3.17 из любых счетов, выставленных Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору.

5.9. Валютой платежей по настоящему Договору признается Казахстанский тенге.

5.10. Не применяется.

5.11. Все отчисления, налоги, сборы, пошлины и штрафы какого бы то ни было характера, начисляемые, взимаемые или налагаемые на Подрядчика любым государственным и/или иным органом в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, или же любой работой, выполняемой в этой связи, относятся на счет и оплачиваются Подрядчиком. Подрядчик ограждает Заказчика от всех подобных отчислений, налогов, сборов, пошлин и штрафов какого бы то ни было характера, начисляемых, взимаемых или налагаемых на Заказчика.

5.12. Получение полной информации относительно своих обязательств по всем отчислениям, налогам, сборам, пошлинам и штрафам, которые могут распространяться на Подрядчика или взиматься в связи с исполнением настоящего Договора или любой другой сопутствующей работой, является ответственностью Подрядчика.

5.13. В случае любой переплаты Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, после уведомления Заказчика, на основании Акта сверки, Подрядчик обязан возвратить переплаченную сумму на расчетный счет Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За несвоевременное начало и/или завершение Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно начатых или завершенных Работ за каждый день просрочки, а за задержку устранения недостатков в Работах против сроков, указанных Заказчиком - пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно исправленных Работ за каждый день просрочки.

6.3. Выплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае несвоевременного предоставления счетов, в срок указанный в настоящем Договоре, Заказчик выставляет Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы несвоевременно предоставленного счета за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.5. Заказчик имеет безусловное право в любое время произвести зачет любых настоящих и/или будущих Претензий, которые у Заказчика могут быть к Подрядчику, в счет настоящих и/или будущих обязательств, которые могут быть у Заказчика перед Подрядчиком.

6.5.1. При наличии какого-либо спора или судебного разбирательства между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик вправе удерживать причитающиеся Подрядчику по Договору суммы до окончания и разрешения такого спора или судебного разбирательства.

6.6. Если при встречной проверке Подрядчика Налоговым органом выявятся нарушения начисления сумм НДС не в том налоговом периоде, в котором выставлены счета – фактуры Заказчику и/или отражение Подрядчиком облагаемого оборота не по дате совершения реализации, то в этом случае Подрядчик будет возмещать Заказчику доначисленный НДС и санкции, выставленные Заказчику Налоговым органом.

6.7. При наличии предварительной оплаты за Работы, в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, досрочного прекращения действия настоящего Договора или в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик, по письменному уведомлению Заказчика, производит возврат денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения уведомления, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства в срок Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку за пользование чужими деньгами в размере 0,1% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки.

6.8. В случае предоставления Подрядчиком недостоверной информации о местном содержании в Работах, как указано в ст. 7 Договора, Подрядчик ограждает и освобождает Группу Заказчика от любой ответственности (включая, но не ограничиваясь этим, все Претензии, затраты, расходы, убытки, ущерб, потери, обязательства) за несоблюдение заявленного местного содержания перед государственными и контролирующими органами, а также третьими лицами.

6.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за не сохранность предоставленной Заказчиком документации, Оборудования, и иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора, а также за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в ходе выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору.

6.10. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

6.11. Подрядчик несет ответственность за безопасность проводимых Работ.

6.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество результата выполненных им Работ, предоставленного им Оборудования, а также за предоставление Оборудования, обремененного правами третьих лиц.

6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий настоящего Договора, проектно-сметной документации и действующих строительных норм и правил, а также за не достижение указанных в проектно-сметной документации показателей объекта.

6.14. Подрядчик несет ответственность, освобождает, защищает и ограждает Группу Заказчика от всех убытков и ответственности в связи с любыми Претензиями в отношении:

(а) вреда, причиненного жизни и здоровью Персонала Заказчика и/или Подрядчика;

(b) ущерба, нанесенного окружающей среде, любому имуществу Заказчика и/или Подрядчика;
(c) Претензий государственных органов в отношении деятельности Подрядчика по исполнению настоящего Договора;
(d) любых Претензий, наложенных на Группу Подрядчика и/или Группу Заказчика государственными или компетентными органами, непосредственно связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей по соблюдению любого применимого Казахстанского и/или международного законодательства;
(e) любой Претензии третьих лиц, возникшей в результате или в связи с Работами, в той степени, в которой причиной такой Претензии является халатность или невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей (либо установленных соответствующими нормами, либо нет) со стороны Подрядчика;
(f) любого фактического или предполагаемого нарушения прав интеллектуальной собственности или иных прав третьей стороны в отношении Работ.
Данный пункт остается в силе после прекращения действия Договора.

Статья 7. Местное содержание

7.1 Подрядчик обязуется предоставить информацию о местном содержании за подписью руководителя и печатью Подрядчика согласно "Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг" утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 и Совместного приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 538 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 330 «Об утверждении форм и Правил составления и представления годовой, среднесрочной, долгосрочной программ закупа товаров, работ и услуг, отчетов недро пользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и об исполнении обязательств по местному содержанию в кадрах» по форме расчета местного содержания (Приложение №4 к настоящему Договору).
7.2. Информация о местном содержании предоставляется в соответствии с п. 5.4. Договора, а также вместе с оригиналом Договора, подписанным Подрядчиком.
7.3. Заказчик имеет право не производить оплату Подрядчику по соответствующему счету до предоставления Подрядчиком информации в соответствии с настоящей статьей Договора.
7.4. За неисполнение доли местного содержания, Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый невыполненный процент местного содержания.
7.5. За нарушение срока предоставления информации о местном содержании, а равно представление неверной и/или искаженной информации, Подрядчик, по требованию Заказчика, обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 (ста) МРП.
7.6. Подрядчик обязуется незамедлительно предоставить любую дополнительную информацию касательно местного содержания в ТРУ по устному или письменному запросу в сроки, указанные Заказчиком.
7.7.Заказчик вправе проводить проверку информации, указываемой Подрядчиком в соответствии с настоящей статьей, путем направления запросов как непосредственно Подрядчику, так и в любые организации и учреждения.
7.8. Без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в ТРУ.
7.9. В случае обнаружения факта недостоверности информации, предоставляемой Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик, помимо права, определенного пунктом 7.8. Договора, оставляет за собой право не допускать Подрядчика к участию в конкурсах, проводимых Заказчиком, в течение 1 (одного) года с момента обнаружения таких фактов.
7.10. Сведения предоставляются в бумажном, а также в электронном сканированном формате по электронному адресу: lcreport@zhaikmunai.kz

7.11. Доля местного содержания по настоящему Договору составляет не менее 80%.
Расчет местного содержания приведен в Приложении №4 к Договору.

Статья 8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в судебных органах в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Суды Республики Казахстан имеют исключительную юрисдикцию относительно урегулирования любого спора, возникающего из настоящего Договора или в связи с ним (включая споры, связанные с существованием, действием или прекращением действия настоящего Договора).
8.4. Наличие какого-либо спора или судебного разбирательства между Заказчиком и Подрядчиком не является основанием для Подрядчика приостанавливать выполнение Работ по Договору.

Статья 9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с действующим Казахстанским и/или международным законодательством полномочиями, лицензиями (разрешениями, уведомлениями) допусками, утверждениями, согласиями, и документами для исполнения обязательств по настоящему Договору и подтверждает, что исполнение им обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с его учредительными документами, не противоречит применимому законодательству и не повлечет за собой нарушение каких-либо нормативно-правовых актов, обязательных для Подрядчика.
9.2. Подрядчик гарантирует, что исполнение им обязательств по настоящему Договору не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе авторские, патентные и прочие.
9.3. Подрядчик ограждает Группу Заказчика от всей и всякой ответственности за нарушение гарантий, предусмотренных настоящей статьей, и обязуется возместить Заказчику все понесенные им убытки.

Статья 10. Лицензии и разрешения (уведомления)

10.1. Подрядчик обязан своевременно получить и непрерывно поддерживать в течение срока действия настоящего Договора, все лицензии, разрешения, уведомления, допуски, временные разрешения, утверждения, полномочия, согласия, документы, требуемые для исполнения настоящего Договора. Подрядчик обязан соблюдать требования применимых Казахстанских и/или международных законов, постановлений, приказов, нормативно-правовых актов, норм и стандартов в отношении Работ, используемого Подрядчиком Оборудования, всей документации, информации и материалов, предоставляемых Подрядчиком в отношении Работ, а также исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
10.2. Помимо соблюдения рекомендаций, норм и стандартов, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик отвечает за соблюдение всех Казахстанских и/или международных законов, норм, правил, стандартов, инструктивно-методических документов, нормативно-правовых актов, применимых к Работам, а также за все согласования с государственными органами, за получение всех разрешений (уведомлений), лицензий, сертификатов, а также за таможенное оформление, которые необходимы для ввоза Оборудования в Казахстан для выполнения Работ, включая без ограничения, сертификаты соответствия/качества, технические паспорта, краткие контракты и разрешения на эксплуатацию оборудования, выдаваемые контролирующим органом по промышленной безопасности. Сопутствующие данные/формы/чертежи должны представляться как на английском, так и на русском языках.
10.3. Выполнение Работ должно быть обусловлено наличием всех документов, указанных в настоящей статье, за исключением тех документов, которые по закону могут быть получены лишь Заказчиком.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, правительственные акты или другие не зависящие от Сторон

обстоятельства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие воздействия непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них, за исключением случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению такого сообщения.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению Договора, или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то Сторона, не подвергнувшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, вправе отказаться от настоящего Договора путем уведомления другой Стороны за 10 (десять) календарных дней.

11.4. Трудовые споры, забастовки и производственные конфликты не государственного или регионального уровня, влияющие на Персонал затронутой Стороны, не считаются наступлением форс-мажорных обстоятельств.

11.5. В отношении Подрядчика, к форс-мажорным обстоятельствам не должны относиться, в том числе (но без ограничения), следующие события:

- поломка или отсутствие техники, инструментов или оборудования, используемых Подрядчиком и/или его Персоналом;
- обязательства Подрядчика перед другими сторонами, ограничивающие возможности Подрядчика исполнить обязательства по настоящему Договору;
- отсутствие денежных фондов, действующих сертификатов или любых других документов, разрешений, лицензий, уведомлений;
- отсутствие на рынке рабочей силы, материалов, оборудования или услуг, если они не вызваны событиями или обстоятельствами, которые сами по себе являются обстоятельствами форс-мажора.

Статья 12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия по сохранению конфиденциальности информации и не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам сведения, полученные Сторонами в рамках настоящего Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством, любым государственным или иным контролирующим органом (включая, без ограничения, Ирландскую, Казахстанскую и Лондонскую фондовые биржи), или любым судом или иным органом компетентной юрисдикции.

Данная статья остается в силе после прекращения действия настоящего Договора.

Статья 13. Уведомления

13.1. Любое уведомление или другое сообщение, которое должно быть предоставлено по настоящему Договору, должно быть направлено на русском языке в письменной форме и подписано направляющей Стороной. Уведомление или иное сообщение должно быть вручено посредством личной доставки или заказной почтой, или посредством факса на адрес и вниманию соответствующей Стороны, указанной в статье 17 настоящего Договора.

13.2. Любое уведомление или другое сообщение считается врученным:

(a) если оно было доставлено лично – в момент вручения;

(b) в случае его направления заказной почтой – в момент доставки на соответствующий адрес;

(c) в случае факсимильного сообщения – в момент получения, которое подтверждается уведомлением о доставке.

13.3. При изменении любых реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, в противном случае, все убытки, связанные с несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, будут отнесены на виновную Сторону.

13.4. Уполномоченным представителем Подрядчика является Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич – Директор ТОО «KazConstructionGroup» (тел. 8 7112 21-02-60). Уполномоченным представителем Заказчика является Ральф Виеганд – Менеджер по проектам (тел. 8 7112 93 39 00, внутр. 6229) или иное назначенное Заказчиком лицо. В случае изменения Уполномоченного представителя Стороны, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном виде.

Статья 14. Противодействие взяточничеству

14.1. Подрядчик обязан:

(a) соблюдать все действующие законы, законодательные и правовые акты, относящиеся к противодействию взяточничеству и коррупции, включая, но не ограничиваясь, Закон Великобритании о борьбе с взяточничеством 2010 г. (**Соответствующие Требования**);

(b) соблюдать Политику противодействия коррупции и взяточничеству Nostrum Oil & Gas, экземпляр которой был передан Подрядчику, в которую периодически могут вноситься изменения (**Политика NOG**);

(c) утвердить и поддерживать в течение срока действия настоящего Договора свои политики и процедуры, включая соответствующие процедуры согласно Закону Великобритании о борьбе с взяточничеством 2010 г., для обеспечения соблюдения Соответствующих Требований и Политики NOG и применять их, где необходимо;

(d) своевременно сообщать Заказчику о любом запросе или требовании любой ненадлежащей финансовой или иной выгоды любого вида, полученного Подрядчиком в связи с выполнением настоящего Договора;

(e) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в силу настоящего Договора и далее ежегодно письменно подтверждать Заказчику, за подписью работника Подрядчика, выполнение требований настоящей статьи 14 Подрядчиком и всеми лицами, связанными с ним согласно пункту 14.2. Подрядчик обязан предоставить такое подтверждение выполнения, какое Заказчик может обоснованно запросить.

14.2 Подрядчик обязан обеспечить, чтобы каждое связанное с ним лицо, оказывающее услуги, выполняющее работы или предоставляющее товары в связи с настоящим Договором, осуществляло это только на основании подписанного контракта, который налагает и обеспечивает выполнение таким лицом условий, эквивалентных тем, что налагаются на Подрядчика в данной статье 14 (**Соответствующие Условия**). Подрядчик несет ответственность за несоблюдение и невыполнение такими лицами Соответствующих Условий и несет прямую ответственность перед Заказчиком за любое нарушение такими лицами какого-либо из Соответствующих Условий.

Статья 15. Действие настоящего Договора, основания и порядок его изменения, прекращения или расторжения

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с 05 декабря 2016 и действует по 31 декабря 2018 года, и в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

15.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством.

15.3. Без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству, Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора при условии предварительного уведомления Подрядчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, уплатив Подрядчику стоимость Работ, выполненных Подрядчиком до получения уведомления об отказе и принятых Заказчиком на основании соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг).

15.4. Без ущерба правам и средствам защиты прав, которые у Заказчика могут быть по настоящему Договору и/или действующему законодательству, Заказчик вправе незамедлительно отказаться от настоящего Договора путем уведомления Подрядчика, и/или потребовать возмещения убытков, в случае:

(a) не исполнения Подрядчиком или его субподрядчиками условий и положений настоящего Договора;

(b) существенного нарушения Подрядчиком или его субподрядчиками любого условия и/или положения настоящего Договора, которое является неустранимым или не было устранено, если является устранимым, в указанный Заказчиком срок;
(c) неоднократного нарушения Подрядчиком или его субподрядчиками каких-либо условий и/или положений настоящего Договора, которое обоснованно приводит к выводу о том, что Подрядчик или его субподрядчики не намереваются или не способны исполнить условия настоящего Договора надлежащим образом;
(d) прекращения выплаты Подрядчиком своих долгов по наступлении сроков их оплаты или в случае подачи Подрядчиком заявления о приостановке его платежей до завершения выполнения Работ по настоящему Договору, или если Подрядчик является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства.
15.5. Досрочное прекращение действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством, не освобождает Стороны от ответственности в связи с допущенными нарушениями условий и положений настоящего Договора до даты досрочного прекращения настоящего Договора.
15.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны от имени Сторон и скреплены печатями. Изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
15.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.8. В случае противоречия между условиями настоящего Договора и приложениями к нему, условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.

Статья 16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.
16.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
16.3. Ни одна из Сторон не вправе переуступать или передавать какие-либо свои права или обязанности по настоящему Договору без предварительного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда Заказчик вправе переуступить или передать какие-либо свои права относительно настоящего Договора без согласия на основании или в связи с любым соглашением об обеспечении, обеспечивающим (среди прочего) финансирование, предоставляемое Заказчику.
16.4. Каждая Сторона оплачивает свои собственные расходы, связанные с переговорами, подготовкой, заключением и исполнением настоящего Договора.
16.5. Если какое-либо положение настоящего Договора (или часть положения) считается любым судом или административным органом компетентной юрисдикции недействительным, неисполнимым или незаконным, то остальные положения остаются в силе.
16.6. Если какое-либо недействительное, неисполнимое или незаконное положение будет действительным, исполнимым или законным в случае удаления его некоторой части, то положение применяется с минимальным изменением, необходимым для того, чтобы сделать его законным, действительным и исполнимым.
16.7. Каждая из Сторон (за свой счет) обязуется своевременно оформлять и предоставлять все документы, и предпринимать все необходимые шаги, или обеспечивать оформление и предоставление всех документов и делать все необходимое для обеспечения практического выполнения настоящего Договора и предусмотренных им сделок в полном объёме.
16.8. Настоящий Договор и перечисленные в нем документы представляют собой полное соглашение между Сторонами в отношении Работ и заменяет собой все предыдущие переговоры, заявления или соглашения в отношении настоящего Договора, независимо от того, были они сделаны письменно или устно.
16.9. Отказ со стороны Заказчика от любого срока, условия или положения настоящего Договора не является прецедентом и/или не считается отказом от любого последующего нарушения вышеуказанного

или любого другого условия или положения. Никакой отказ со стороны Заказчика в любое время привести в исполнение или требовать строгого соблюдения и выполнения какого-либо условия и положения настоящего Договора не означает отказа от таких условий и положений и/или не затрагивает и не ухудшает какие-либо права Заказчика в любое время воспользоваться такими средствами защиты прав, которые у него могут быть по настоящему Договору в отношении любого и каждого их нарушения. Условия и положения настоящего Договора не наносят ущерб правам и средствам защиты прав Заказчика, имеющегося у Заказчика по закону или иному.

16.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «KazConstructionGroup»
090003 Казахстан г. Уральск
ул.Полевая, строение 1Д, нежилое помещение №1
БИН: 021040000550

Р/сч : KZ34998RTB0000095626
БИК: TSESKZKA
ДБ АО «Цеснабанк»

Генеральный Директор

_____ **М.К. Мухамбедиев**
МП

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жаикмунай»
090000 Казахстан г. Уральск
ул. Александра Карева, д.43/1
БИН: 970 340 003 085

Р/сч (IBAN): KZ06 9143 9841 5BC0 3278 (KZT)
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

KZ7583201T0250349009 (KZT)
БИК CITIKZKA
АО «Ситибанк Казахстан»

Генеральный Директор

_____ **Ж.Г. Даркеев**
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЦЕНЫ И РАСЦЕНКИ

1. ВАЛЮТА ПО ДОГОВОРУ

Цены и Расценки по Договору указаны в Национальной валюте РК - Тенге. Заказчик будет производить расчеты с Подрядчиком в Национальной валюте РК - Тенге.

2. СТРУКТУРА ЦЕН И РАСЦЕНОК

2.1. Цены и расценки включают, но не ограничиваясь этим, следующее:

- Все расходы, связанные с обеспечением руководства за надзором, планированием, составлением графиков, инспектированием, продвижением и контролем выполнения строительно-монтажных работ;
- Трудовые затраты, включая зарплаты, пособия, премии, дополнительные выплаты, очередные отпуска и отпуска по болезни, все расходы по рекламе, набору персонала, и связанные с этим собеседования, найму, начальному и профессиональному обучению, получению и повышению квалификаций, а также расходы, связанные со сверхурочными и сменными работами и, если это потребуется для выполнения строительно-монтажных работ, а также услуг предоставления спецтехники в зимний период, с работой по 7-дневной рабочей неделе, в праздничные дни, расходы по мобилизации/демобилизации и другие затраты, понесенные в период до и после периода найма;
- Все расходы, связанные с питанием и проживанием специалистов Подрядчика на месте выполнения работ.
- Все расходы, связанные с обеспечением, обслуживанием, и заменой всех видов спецодежды и других средств личной защиты по ТБ;
- Все расходы, связанные с обеспечением, снабжением (импортированием и возвратом, если применимо), техобслуживанием, сертификацией, калибровкой и заменой материалов Подрядчика, временных материалов, временных работ, монтажных средств, оборудования и инструментов, необходимых Подрядчику для выполнения его обязательств по Договору;
- Все расходы и затраты, связанные с использованием для выполнения Работ Оборудования, включая, но не ограничиваясь этим, его погрузку/разгрузку, упаковку, размещение в контейнерах, транспортировку, доставку и получение, хранение в месте выполнения Работ.
- Все расходы, связанные с соблюдением Законодательства Республики Казахстан и всех и любых постановлений Правительства Республики Казахстан, а так же правил и инструкций сертифицирующих органов;
- Все расходы, связанные с обеспечением и предоставлением документации, обеспечением и предоставлением инструкций по эксплуатации, чертежей, сертификатов и другой справочной документации;
- Все расходы, связанные с проведением испытаний и тестов, контролем качества, производимых работ;
- Все расходы, связанные с оформлением и предоставлением экспортной и импортной документации и лицензий, необходимых для исполнения обязательств по Договору;
- Все и любые расходы по страхованию, включая, но не ограничиваясь этим, медицинское страхование;
- Все расходы, связанные с радио и телекоммуникациями, включая, но не ограничиваясь расходами на оборудование, лицензии и расходами на пользование эфиром;
- Все налоги, сборы и пошлины, когда-либо и где-либо взимаемые с Подрядчика, кроме Казахстанского НДС;
- Финансовые сборы с используемого капитала;
- Все расходы, связанные с выполнением политики по технике безопасности, охране окружающей среды и проведению обучения персонала;
- Все расходы, связанные с проведением инвентаризации оборудования;
- Все расходы, связанные с получением паспортов, виз и лицензий на привлечение иностранной рабочей силы;
- Все расходы, связанные с подготовкой оборудования и спецтехники к зимним условиям;
- Все расходы, связанные с маркировкой, прикреплением ярлыка, проверкой, сохранностью и

инспектированием проводимым Заказчиком;

- Все иные затраты и расходы, вытекающие из выполнения Работ и исполнения обязательств Подрядчиком по Договору.

3. ИЗМЕНЕНИЯ

Заказчик оставляет за собой право изменять объем и сроки выполнения Работ и Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с такими изменениями. Если расценки, предоставленные Подрядчиком, не могут быть применены к таким изменениям, то Стороны должны соответствующим образом пересмотреть Приложение №1 «Цены и Расценки». Заказчик не несет ответственность и не оплачивает счета за какие-либо работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с этим пунктом 3, до тех пор, пока такое изменение в Приложение №1 «Цены и Расценки» не будет утверждено Заказчиком прежде, чем такие Работы будут выполнены.

Дополнительные либо неучтенные объемы работ, выявленные Подрядчиком в процессе строительства, при условии, если это не связано с изменением проектных решений, к оплате приниматься не будут.

4. ЦЕНЫ

Для формирования стоимости Работ по Заказ-нарядам и последующей оплаты будут применяться единичные расценки, указанные в Аппендиксе № 1 «Ведомость работ по строительству ВЛ/КЛ протяженностью 1 км» и в Аппендиксе № 2 «Дополнительные единичные расценки, не вошедшие в Ведомость работ» к Приложению № 1 к настоящему Договору.

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
ТОО «KazConstructionGroup»	**ТОО «Жаикмунай»**
Генеральный Директор	**Генеральный Директор**
_____ **М.К. Мухамбедиев**	_____ **Ж.Г. Даркеев**
МП	МП

АППЕНДИКС № 1 К ПРИЛОЖЕНИЮ № 1

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЛ/КЛ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1 КМ

(Смотрите отдельный приложенный документ на 21 странице)

ДОГОВОР № А16-487-00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АППЕНДИКС № 1 "ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ/КЛ НА 1 КМ"

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.ВЛ-6,10 КВ на 1 КМ. НА ОСНОВЕ ПРОВОДА АС-50 НА ОПОРАХ СВ 105				
	МОНТАЖ				
1	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	20	13 763,25	275 264,90
2	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	60	56,70	3 402,03
3	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	КМ	1	92 387,55	92 387,55
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-109-6 (20-10)	ШТ	10	144,81	1 448,07
5	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	Т	0,24	39 268,81	9 424,52
6	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	2,03	8 219,85	16 686,29
7	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	24	637,04	15 289,07
8	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	24	1 544,54	37 069,05
9	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	25,67	71 147,20	1 826 348,51
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
10	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-5	ШТ	20	39 000,00	780 000,00
11	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,6	770 000,00	462 000,00
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,368	500 000,00	184 000,00
	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
13	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ20-В	ШТ	120	1 700,00	204 000,00
14	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ	120	100,00	12 000,00
15	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ	120	650,00	78 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		**3 997 320,00**
	РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ НА ОПОРАХ СВ -105 ДЛЯ 6-10 КВ				
16	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ОДНИМ ПОДКОСОМ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	2	10 677,74	21 355,48
17	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	2	47,03	94,06
18	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 6,10 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	1 594,49	3 188,99
19	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ 50 М НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 6-10 КВ ДЛИНОЙ ДО 250 М НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 2 И 3 КАТЕГОРИИ	ПЕРЕХОД	1	18 150,82	18 150,82
20	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,65	3 882,88	2 523,87
21	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	4,8	581,79	2 792,61
22	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	4,8	532,80	2 557,46
23	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5,043	1 208,32	6 093,57
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
24	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105	ШТ	4	39 000,00	156 000,00
25	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ	М3	0,1	35 000,00	3 500,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
26	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,068	500 000,00	34 000,00
27	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,0309	770 000,00	23 793,00
	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
28	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ20-В	ШТ	12	1 700,00	20 400,00
29	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ	12	100,00	1 200,00
30	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ	12	650,00	7 800,00
	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-6,10 КВ 12 ШТ				0,00
31	ИЗОЛЯТОРЫ ПС-70Д	ШТ	24	2 500,00	60 000,00
32	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТИПА ПТР-7-1	ШТ	24	600,00	14 400,00
33	СКОБА СК-7	ШТ	12	600,00	7 200,00
34	СЕРЬГА СРС 7-17	ШТ	12	500,00	6 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		**391 049,85**
	РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ НА ОПОРАХ СВ -164 ДЛЯ 6-10 КВ				
35	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	ШТ	2	29 003,09	58 006,18
36	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	2 886,32	5 772,65
37	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	2	5 359,16	10 718,31
38	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	7,2	86,14	620,24
39	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ 50 М НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 6-10 КВ ДЛИНОЙ ДО 250 М НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 2 И 3 КАТЕГОРИИ	ПЕРЕХОД	1	32 856,25	32 856,25
40	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,65	7 028,71	4 568,66
41	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,1	1 052,85	7 475,25
42	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,1	964,92	6 850,96
43	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	8,043	2 186,94	17 589,55
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
44	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	2	155 000,00	310 000,00
45	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ	М3	0,4	35 000,00	14 000,00
46	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	0,6	250 000,00	150 000,00
47	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,068	500 000,00	34 000,00
48	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,0309	770 000,00	23 793,00
	ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
49	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ20-В	ШТ	12	1 700,00	20 400,00
50	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ	12	100,00	1 200,00
51	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ	12	650,00	7 800,00
	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-6,10 КВ 12 ШТ				
52	ИЗОЛЯТОРЫ ПС-70Д	ШТ	24	2 500,00	60 000,00
53	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТИПА ПТР-7-1	ШТ	24	600,00	14 400,00
54	СКОБА СК-7	ШТ	12	600,00	7 200,00
55	СЕРЬГА СРС 7-17	ШТ	12	500,00	6 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		**793 251,05**
	РАЗДЕЛ 4.ВЛ-35 КВ НА ОПОРАХ СВ-164 С ПРОВОДОМ АС-95				
56	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, АНКЕРНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	ШТ	20	29 003,70	580 073,95
57	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	72	85,86	6 182,08
58	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	2 886,32	5 772,65
59	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ РИГЕЛЕЙ	ШТ	2	4 892,97	9 785,93

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
60	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	2	5 359,16	10 718,31
61	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ /В 3 ПРОВОДА В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/ СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2	КМ	1	348 864,05	348 864,05
62	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-110-2	ШТ	15	28 461,90	426 928,56
63	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	200	147,96	29 592,92
64	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	2	1 824,22	3 648,44
65	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	Т	0,48	9 146,44	4 390,29
66	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	2,4734	7 031,18	17 390,91
67	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	71	1 053,02	74 764,69
68	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	71	964,81	68 501,53
69	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	73,273	2 187,09	160 255,80
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
70	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	20	155 000,00	3 100 000,00
71	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 95/16 ММ2 ГОСТ 839-80 НА 1КМ	Т	1,19	770 000,00	916 300,00
72	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,92	500 000,00	460 000,00
73	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,3634	240 000,00	87 216,00
74	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	120	14 000,00	1 680 000,00
75	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	120	12 600,00	1 512 000,00
76	РИГЕЛЬ	М3	0,2	26 000,00	5 200,00
77	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	0,6	250 000,00	150 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		**9 657 586,13**
	РАЗДЕЛ 5.ВЛ-35 КВ НА ОПОРАХ СВ-164 С ПРОВОДОМ АС-95 И ТРОСОМ ТК-8.1				
78	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, АНКЕРНЫХ С ТРОСОСТОЙКОЙ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	ШТ	20	29 003,70	580 073,95
79	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	72	85,86	6 182,08
80	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	2 886,32	5 772,65
81	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ РИГЕЛЕЙ	ШТ	2	4 892,97	9 785,93
82	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	2	5 359,16	10 718,31
83	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ /В 3 ПРОВОДА В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/ СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2	КМ	1	348 864,05	348 864,05
84	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ	ШТ	15	28 461,90	426 928,56
85	ПОДВЕСКА ТРОСОВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ВЛ 35 КВ /1 ТРОС ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/	КМ	1	97 089,10	97 089,10
86	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ	ШТ	15	8 881,39	133 220,84
87	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	200	147,96	29 592,92
88	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	2	1 824,22	3 648,44
89	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	Т	0,48	9 146,44	4 390,29
90	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	2,4734	7 031,18	17 390,91

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
91	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	71	1 053,02	74 764,69
92	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	71	964,81	68 501,53
93	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	73,273	2187,09	160 255,80
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
94	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	20	155 000,00	3 100 000,00
95	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 95/16 ММ2 ГОСТ 839-80 НА 1КМ	Т	1,19	770 000,00	916 300,00
96	ТРОС ТК-8.1	М	1030	1 500,00	1 545 000,00
97	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,92	500 000,00	460 000,00
98	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,3634	240 000,00	87 216,00
99	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	120	14 000,00	1 680 000,00
100	НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРОСА	ШТ	12	5 400,00	64 800,00
101	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	120	12 600,00	1 512 000,00
102	РИГЕЛЬ	М3	0,2	26 000,00	5 200,00
103	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	0,6	250 000,00	150 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		**11 497 696,08**
	РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ВЛ-35 КВ НА АНКЕРНЫХ ОПОРАХ СВ-164				
104	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М	ШТ	2	29 003,09	58 006,18
105	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	2 886,32	5 772,65
106	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	2	5 359,16	10 718,31
107	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	7,2	86,14	620,24
108	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ /3 ПРОВОДА/ НА ПЕРЕХОДАХ 50 М МЕЖДУ АНКЕРНЫМИ ОПОРАМИ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ, ЛИНИИ СВЯЗИ, ВЛ ДО 20 КВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 35 КВ	ПЕРЕХОД	1	241 230,95	241 230,95
109	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,65	7 028,71	4 568,66
110	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,1	1 052,85	7 475,25
111	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,1	964,92	6 850,96
112	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	8,043	2 186,94	17 589,55
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
113	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	2	155 000,00	310 000,00
114	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ	М3	0,4	35 000,00	14 000,00
115	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	0,6	250 000,00	150 000,00
116	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,032	500 000,00	16 000,00
117	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,0613	770 000,00	47 201,00
118	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	12	14 000,00	168 000,00
119	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	12	14 000,00	168 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		**1 226 033,75**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
	РАЗДЕЛ 7.ВЛ-35 КВ НА ОПОРАХ СК-22 С ПРОВОДОМ АС-95				
120	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 3 М	ШТ	20	32 369,79	647 395,82
121	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	72	85,86	6 182,08
122	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ /В 3 ПРОВОДА В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/ СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2	КМ	1	348 864,05	348 864,05
123	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ	ШТ	15	28 461,90	426 928,56
124	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	200	147,96	29 592,92
125	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	2	1 824,22	3 648,44
126	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	Т	0,48	9 146,44	4 390,29
127	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	6,9534	7 030,38	48 885,07
128	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	96,4	1 053,03	101 511,83
129	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	96,4	964,80	93 006,90
130	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	103,35	2 187,11	226 045,32
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
131	СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 22 М, МАРКА СК 22	ШТ	20	320 000,00	6 400 000,00
132	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 95/16 ММ2 ГОСТ 839-80 НА 1КМ	Т	1,19	770 000,00	916 300,00
133	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	1,46	500 000,00	730 000,00
134	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,3634	240 000,00	87 216,00
135	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	120	14 000,00	1 680 000,00
136	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	120	12 600,00	1 512 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		**13 261 967,30**
	РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ВЛ-35 КВ НА АНКЕРНЫХ ОПОРАХ СК-22				
137	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 3 М	ШТ	2	44 123,62	88 247,23
138	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	2	10 919,71	21 839,43
139	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	2	20 275,09	40 550,17
140	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	7,2	325,90	2 346,51
141	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ /3 ПРОВОДА/ НА ПЕРЕХОДАХ 50 М МЕЖДУ АНКЕРНЫМИ ОПОРАМИ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ, ЛИНИИ СВЯЗИ, ВЛ ДО 20 КВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 35 КВ	ПЕРЕХОД	1	912 639,57	912 639,57
142	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,3112	26 612,48	8 281,80
143	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	9,64	3 983,72	38 403,04
144	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	9,64	3 649,62	35 182,33
145	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	10,583	8 274,82	87 572,42
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
146	СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 22 М, МАРКА СК 22	ШТ	2	320 000,00	640 000,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
147	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ	М3	0,4	35 000,00	14 000,00
148	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	0,6	250 000,00	150 000,00
149	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,54	500 000,00	270 000,00
150	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,0613	770 000,00	47 201,00
151	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	12	14 000,00	168 000,00
152	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	12	12 600,00	151 200,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**2 675 463,51**
	РАЗДЕЛ 9.ВЛ-0,4КВ, НА ОПОРАХ СВ-05 ПРОВОДОМ СИП-4 4Х16 С 2 ПОВОРОТАМИ И 2 ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ НА ОПОРАХ				
153	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	20	9 422,71	188 454,21
154	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ -105	ШТ	1	19 328,64	19 328,64
155	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	1	34 327,79	34 327,79
156	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	20	2 886,73	57 734,57
157	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ /В 1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ/ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ	0,9	46 091,99	41 482,79
158	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ	ШТ	2	1 135,07	2 270,14
	ПЕРЕХОД НАД ДОРОГОЙ				
159	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	4	34 328,80	137 315,21
160	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	4	2 886,32	11 545,29
161	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	12	1 968,13	23 617,58
162	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 0,38 КВ ДЛИНОЙ 50 М ДО 100 М НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 3 КАТЕГОРИИ С ОДНОСТОРОННЕЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ, ВЛ-0,38 КВ	ПЕРЕХОД	2	514,84	1 029,67
163	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,28	50 976,85	14 273,52
164	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	43,4	1 053,06	45 702,82
165	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	43,4	964,79	41 871,96
166	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	43,68	2 187,10	95 532,44
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
167	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ-105	ШТ	29	39 000,00	1 131 000,00
168	АНКЕРНЫЕ ПЛИТЫ	М3	1,2	35 000,00	42 000,00
169	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,048	500 000,00	24 000,00
170	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1,03	360 000,00	370 800,00
171	ЗП 6	М	13,95	950,00	13 252,50
172	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА F207 В РУЛОНЕ 50М	М	70	550,00	38 500,00
173	СКРЕПА NB20	ШТ	70	200,00	14 000,00
174	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500	ШТ	32	4 600,00	147 200,00
175	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ : КРОНШТЕЙН CS 10/3, У2191 У3	ШТ	15	1 600,00	24 000,00
176	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PA 1500	ШТ	15	4 100,00	61 500,00
177	ЗАЖИМЫ	ШТ	70	700,00	49 000,00
178	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ	ШТ	230	700,00	161 000,00
179	ХОМУТ Е 778	ШТ	70	110,00	7 700,00
180	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СЕ 25.150	ШТ	10	100,00	1 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				**2 799 439,12**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
	РАЗДЕЛ 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 1 КМ				
181	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1 /СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ СВЫШЕ 95 ММ2/, ГРУППА ГРУНТОВ 2	КМ	1	829 643,62	829 643,62
182	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	КМ	1	196 379,43	196 379,43
183	ПГС	М3	29	1 100,00	31 900,00
184	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	1	182,42	182,42
185	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСЭ 150(1 РОЛИК 100М)	РОЛИК	10	4 000,00	40 000,00
186	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ. УСТАНОВКА	ШТ	10	2 920,78	29 207,81
187	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ	ШТ	10	5 000,00	50 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				**1 177 313,29**
	РАЗДЕЛ 11. ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА С МОЛНИЕЗАЩИТОЙ НА ОПОРЕ СВ-164				
188	БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ПОД СТОЙКУ	ШТ	1	5 914,53	5 914,53
189	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3,6	85,58	308,09
190	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ ПРИ ВЫСОТЕ СТОЕК ДО 20 М	М3	1,42	53 815,95	76 418,65
191	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	1	155 000,00	155 000,00
192	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ МАЧТ С ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦЕЙ	Т	0,0747	69 843,01	5 217,27
193	ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЖЕКТОРНЫЕ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, КАРКАСЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОРЫ КАНАТНЫХ ДОРОГ, ВЫСОТА ДО 200, МАССА 1 М СВЫШЕ ДО 100КГ	Т	0,0678	554 355,64	37 585,31
194	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	Т	0,0007	240 000,00	168,00
195	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ДЛИНОЙ 700-1050 ММ	Т	0,0012	450 000,00	540,00
196	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0005	450 000,00	225,00
197	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	2,17	467,03	1 013,46
198	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	2,17	345,60	749,96
199	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,17	110,22	239,18
200	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	2,17	97,14	210,80
201	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ	ШТ	2	3 889,64	7 779,29
202	ПРОЖЕКТОР ТИПА СВЕТОДИОДНЫЙ 100 ВТ	ШТ	2	25 000,00	50 000,00
203	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	1	21 700,12	21 700,12
204	ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ТИПА ЩМП 60х40х200 IP-54	ШТ	1	150 000,00	150 000,00
205	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. УСТАНОВКА	ШТ	1	989,13	989,13
206	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙУСТАНОВКИ, С ПОДСВЕТКОЙ, СЕРИИ ГЕРМЕС PLUS, МОДЕЛИ ВС20-1-1-ГПБ, IP54, ТИПА ИЭК	ШТ	1	1 300,00	1 300,00
207	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	М	100	199,93	19 993,46
208	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	М	100	236,42	23 641,91
209	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	КМ	0,103	310 000,00	31 930,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
210	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 4Х4 ГОСТ 1508-78	КМ	0,103	650 000,00	66 950,00
211	УСТАНОВКА. КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ	ШТ	2	3 924,10	7 848,20
212	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У198 УХЛ3	ШТ	1	6 900,00	6 900,00
213	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У994 У2	ШТ	1	10 000,00	10 000,00
214	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	3	2 087,72	6 263,16
215	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 25 ММ	Т	0,036	240 000,00	8 640,00
216	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	30	147,96	4 438,94
217	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	Т	0,027	450 000,00	12 150,00
218	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	5	1 615,04	8 075,22
219	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	5	1 604,50	8 022,52
220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5	2 187,44	10 937,22
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				**741 149,42**
	РАЗДЕЛ 12. МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ МАЧТА НА ОПОРЕ СВ-105				
221	БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ПОД СТОЙКУ	ШТ	1	5 914,53	5 914,53
222	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	3,6	85,58	308,09
223	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ МАЧТ ПРИ ВЫСОТЕ СТОЕК ДО 20 М	М3	0,472	53 816,24	25 401,27
224	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-5	ШТ	1	39 000,00	39 000,00
225	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ МАЧТ С ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦЕЙ	Т	0,0747	147 446,35	11 014,24
226	ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЖЕКТОРНЫЕ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, КАРКАСЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОРЫ КАНАТНЫХ ДОРОГ, ВЫСОТА ДО 200, МАССА 1 М СВЫШЕ ДО 100КГ	Т	0,157	554 355,64	87 033,84
227	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	Т	0,0007	240 000,00	168,00
228	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ДЛИНОЙ 700-1050 ММ	Т	0,0012	450 000,00	540,00
229	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0005	450 000,00	225,00
230	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	3,93	468,30	1 840,44
231	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	3,93	345,56	1 358,03
232	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,93	109,34	429,71
233	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	3,93	97,99	385,11
234	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	3	2 087,72	6 263,16
235	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 25 ММ	Т	0,036	240 000,00	8 640,00
236	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	50	147,96	7 398,23
237	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	Т	0,045	450 000,00	20 250,00
238	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	5,3	1 615,04	8 559,73
239	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	5,3	1 604,50	8 503,87
240	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5,3	2 186,77	11 589,89

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
241	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
242	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				**255 492,80**
	РАЗДЕЛ 13.РАБОТЫ ПО КТПН 25 КВА				
243	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
244	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
245	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	1 100,00	2 200,00
246	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
247	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00
248	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40
249	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-25 КВА 6,10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ТМ 25 КВА	ШТ	1	780 000,00	780 000,00
250	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587,13	12 587,13
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН. 1 ШТ				
251	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
252	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-122,37	-1 958,00
253	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00
254	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
255	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
256	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
257	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
258	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-25-250 КВА				
259	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
260	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
261	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
262	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
263	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
264	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
265	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13				**1 525 672,69**
	РАЗДЕЛ 14.РАБОТЫ ПО КТПН 40 КВА				

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
266	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
267	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
268	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	1 100,00	2 200,00
269	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
270	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00
271	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40
272	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-40 КВА 6,10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ТМ 40 КВА	ШТ	1	780 000,00	780 000,00
273	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587,13	12 587,13
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
274	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
275	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-121,87	-1 949,89
276	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00
277	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
278	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
279	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
280	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
281	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-25-250 КВА				0,00
282	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
283	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
284	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
285	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
286	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
287	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
288	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				**1 525 680,79**
	РАЗДЕЛ 15.РАБОТЫ ПО КТПН 63 КВА				
289	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
290	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
291	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	11 000,00	22 000,00
292	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
293	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
294	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40
295	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-63 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА,	ШТ	1	780 000,00	780 000,00
296	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587,13	12 587,13
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
297	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
298	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-121,87	-1 949,89
299	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00
300	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
301	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
302	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
303	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
304	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-25-250 КВА				
305	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
306	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
307	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
308	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
309	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
310	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
311	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				**1 545 480,79**
	РАЗДЕЛ 16.РАБОТЫ ПО КТПН 100 КВА				
312	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
313	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
314	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	1 100,00	2 200,00
315	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
316	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00
317	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
318	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-100 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 100 КВА,	ШТ	1	870 000,00	870 000,00
319	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ.	1	12 587,13	12 587,13
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
320	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
321	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-121,87	-1 949,89
322	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00
323	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
324	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
325	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
326	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
327	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН				
328	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
329	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
330	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
331	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
332	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
333	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
334	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		**1 615 680,79**
	РАЗДЕЛ 17.РАБОТЫ ПО КТПН 160 КВА				
335	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
336	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
337	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	1 100,00	2 200,00
338	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
339	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00
340	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40
341	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ,ТИПА КТПН-160 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 160 КВА	ШТ	1	876 000,00	876 000,00
342	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587,13	12 587,13

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
343	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
344	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-121,87	-1 949,89
345	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00
346	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
347	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
348	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
349	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
350	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-25-250 КВА				
351	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
352	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
353	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
354	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
355	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
356	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
357	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				**1 621 680,79**
	РАЗДЕЛ 18.РАБОТЫ ПО КТПН 250 КВА				
358	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114,12	13 114,12
359	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
360	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	2	1 100,00	2 200,00
361	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	4 742,98	4 742,98
362	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	0,6	80 000,00	48 000,00
363	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	27 821,40	27 821,40
364	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-250 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 250 КВА,	ШТ	1	906 000,00	906 000,00
365	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587,13	12 587,13
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
366	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	16	188,25	3 011,99
367	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	16	-121,87	-1 949,89
368	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	2,464	7 000,00	17 248,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
369	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	15	4 398,94	65 984,11
370	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
371	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
372	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3165	450 000,00	142 425,00
373	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	32	5 000,00	160 000,00
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-25-250 КВА				
374	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	16	352,43	5 638,87
375	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
376	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0512	7 046,69	360,79
377	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0512	2 216,94	113,51
378	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТЗКП	Т	0,0512	450 000,00	23 040,00
379	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
380	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				**1 651 680,79**
	РАЗДЕЛ 19. РАБОТЫ ПО КТПН 400 КВА				
381	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	63 482,90	63 482,90
382	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
383	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	3	1 100,00	3 300,00
384	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	2	4 740,95	9 481,90
385	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	1,2	80 000,00	96 000,00
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
386	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	25	188,26	4 706,49
387	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	25	-121,78	-3 044,42
388	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	3,85	7 000,00	26 950,00
389	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	19	4 399,04	83 581,76
390	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
391	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
392	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	М	0,3956	450 000,00	178 020,00
393	СЕТКА ОГРАДЫ	М	40	5 000,00	200 000,00
394	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПС С ВОЗДУШНЫМИ ТУПИКОВЫМИ ВВОДАМИ	ШТ	1	73 929,60	73 929,60

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
395	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-400 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 400 КВА	ШТ	1	1 037 000,00	1 037 000,00
396	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 0,32 ДО 1,6	ШТ	1	21 574,46	21 574,46
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
397	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	20	352,48	7 049,60
398	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
399	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,052	7 016,24	364,84
400	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,052	2 182,83	113,51
401	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,052	450 000,00	23 400,00
402	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
403	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19				**2 047 253,43**
	РАЗДЕЛ 20. РАБОТЫ ПО КТПН 630 КВА				
404	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	63 482,90	63 482,90
405	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
406	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	3	1 100,00	3 300,00
407	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	2	4 740,95	9 481,90
408	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	1,2	80 000,00	96 000,00
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН. 1 ШТ				
409	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	25	188,26	4 706,49
410	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	25	-121,78	-3 044,42
411	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	3,85	7 000,00	26 950,00
412	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	19	4 399,04	83 581,76
413	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
414	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
415	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3956	450 000,00	178 020,00
416	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	40	5 000,00	200 000,00
417	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПС С ВОЗДУШНЫМИ ТУПИКОВЫМИ ВВОДАМИ	ШТ	1	73 929,60	73 929,60
418	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-630 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 630 КВА,	ШТ	1	1 294 993,00	1 294 993,00
419	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 0,32 ДО 1,6	ШТ	1	21 574,46	21 574,46
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ				

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
420	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	20	352,48	7 049,60
421	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
422	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,052	7 016,24	364,84
423	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,052	2 182,83	113,51
424	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,052	450 000,00	23 400,00
425	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
426	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20				**2 305 246,43**
	РАЗДЕЛ 21. РАБОТЫ ПО КТПН 1000 КВА				
427	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	63 482,90	63 482,90
428	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
429	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	3	1 100,00	3 300,00
430	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	2	4 740,95	9 481,90
431	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	1,2	80 000,00	96 000,00
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
432	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	25	188,26	4 706,49
433	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	25	-121,78	-3 044,42
434	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	3,85	7 000,00	26 950,00
435	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	19	4 399,04	83 581,76
436	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
437	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
438	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,3956	450 000,00	178 020,00
439	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	40	5 000,00	200 000,00
440	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПС С ВОЗДУШНЫМИ ТУПИКОВЫМИ ВВОДАМИ	ШТ	1	148 738,89	148 738,89
441	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-1000 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 1000 КВА,	ШТ	1	1 572 625,00	1 572 625,00
442	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 0,32 ДО 1,6	ШТ	1	21 574,46	21 574,46
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
443	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	20	352,48	7 049,60
444	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
445	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,052	7 016,24	364,84
446	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,052	2 182,83	113,51
447	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	0,052	450 000,00	23 400,00
448	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
449	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21				**2 657 687,71**
	РАЗДЕЛ 22.РАБОТЫ ПО КТПН 1600 КВА				
450	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	72 555,36	72 555,36
451	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
452	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	4	1 100,00	4 400,00
453	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	3	4 740,27	14 220,82
454	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	1,8	80 000,00	144 000,00
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН - 1 ШТ				
455	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	36	188,17	6 773,94
456	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	36	121,73	4 382,18
457	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ		5,544	7 000,00	38 808,00
458	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	23	4 398,93	101 175,36
459	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
460	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
461	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,4747	450 000,00	213 615,00
462	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	48	5 000,00	240 000,00
463	ПОДСТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ ПО СХЕМЕ: МОСТИК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ В ПЕРЕМЫЧКЕ И В ЦЕПЯХ ЛИНИЙ, МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 6300 КВА	ШТ	1	2 404 226,20	2 404 226,20
464	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-1600 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 1600 КВА	ШТ	1	2 500 000,00	2 500 000,00
465	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 1,6	ШТ	1	41 349,01	41 349,01
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
466	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	24	352,51	8 460,33
467	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
468	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0528	7 063,48	372,95
469	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0528	2 149,76	113,51

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
470	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТЗКП	Т	0,0528	450 000,00	23 760,00
471	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46
472	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22				**6 039 555,45**
	РАЗДЕЛ 23.РАБОТЫ ПО КТПН 2500 КВА				
473	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	75 976,78	75 976,78
474	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,226	500 000,00	113 000,00
475	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	4	1 100,00	4 400,00
476	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	3	4 740,27	14 220,82
477	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4Х0,5Х0,5	М3	1,8	80 000,00	144 000,00
	ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ				
478	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	36	188,17	6 773,94
479	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	36	-121,73	-4 382,18
480	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	5,544	7 000,00	38 808,00
481	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	23	4 398,93	101 175,36
482	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	15 805,86	15 805,86
483	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	0,1541	450 000,00	69 345,00
484	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	0,4747	450 000,00	213 615,00
485	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	48	5 000,00	240 000,00
486	ПОДСТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ ПО СХЕМЕ: МОСТИК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ В ПЕРЕМЫЧКЕ И В ЦЕПЯХ ЛИНИЙ, МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 6300 КВА	ШТ	1	2 404 226,20	2 404 226,20
487	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ, ТИПА КТПН-2500 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 2500 КВА	ШТ	1	3 700 000,00	3 700 000,00
488	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 1,6	ШТ	1	41 349,01	41 349,01
	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
489	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	М	24	352,51	8 460,33
490	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	6	2 087,04	12 522,26
491	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,0528	7 063,48	372,95
492	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0528	2 149,76	113,51
493	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТЗКП	Т	0,0528	450 000,00	23 760,00
494	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	ШТ	1	7 114,46	7 114,46

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
495	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	ШТ	1	3 555,20	3 555,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23				**7 234 212,51**
	РАЗДЕЛ 24.РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КТПН С ВВ СТОРОНЫ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ				
496	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,013	500 000,00	6 500,00
497	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ 10 М ОТ ВЛ 0,38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ /КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ - 4/	ШТ	1	5 634,82	5 634,82
498	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,03	770 000,00	23 100,00
499	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	ШТ	1	13 256,01	13 256,01
500	ПРИВОД С ДВУМЯ ТЯГАМИ, РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	1	12 145,26	12 145,26
501	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	2	154,05	308,09
502	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,05	7 053,66	352,68
503	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,05	2 189,07	109,45
504	НАСТРОЙКА. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРИВОД: ПОПОЛЮСНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, КВ: 330	ШТ	1	58 066,99	58 066,99
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
505	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/400 У1	ШТ	1	50 000,00	50 000,00
506	ПРИВОД ПРН3- 10 У1	ШТ	1	4 000,00	4 000,00
507	РАЗРЯДНИКИ РВО-10КВ	ШТ	6	7 500,00	45 000,00
508	КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗРЯДНИКА, ТИП РВП-6, РВП-10 КВ	ШТ	1	11 250,00	11 250,00
509	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	Т	0,07	5 038,33	352,68
510	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,07	1 563,62	109,45
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24				**230 185,43**
	РАЗДЕЛ 25.РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛ-0,4,6,10 КВ НА РЛНД 10-400 С ОДНОЙ СТОРОНЫ				
511	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ	М	22	733,93	16 146,38
512	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ	М	22	1 750,00	38 500,00
513	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. УСТАНОВКА	ШТ	2	17 579,41	35 158,82
514	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПО /ГОСТ 18409-73 И ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 КВ. СТОИМОСТЬ	ШТ	2	25 000,00	50 000,00
515	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. УСТАНОВКА	ШТ	2	1 639,77	3 279,54
516	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. СТОИМОСТЬ	ШТ	2	4 500,00	9 000,00
517	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	5	299,17	1 495,86
518	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	16	614,91	9 838,63
519	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КРУГЛЫМИ ЖИЛАМИ ПВВГ 3Х70 -1 ГОСТ 16442-80	М	21	8 015,50	168 325,50
520	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	1	1 820,17	1 820,17
521	ГЕРМЕТИК ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ. УСТАНОВКА	ШТ	1	1 820,17	1 820,17
522	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	ШТ	1	13 256,01	13 256,01
523	ПРИВОД С ДВУМЯ ТЯГАМИ, РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	1	12 145,26	12 145,26
524	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	2	154,05	308,09
525	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	Т	0,05	7 053,66	352,68
526	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,05	2 189,07	109,45

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
527	НАСТРОЙКА. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРИВОД: ПОПОЛЮСНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, КВ: 330	ШТ	1	58 066,99	58 066,99
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
528	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/400 У1	ШТ	1	50 000,00	50 000,00
529	ПРИВОД ПРНЗ- 10 У1	ШТ	1	4 000,00	4 000,00
530	РАЗРЯДНИКИ РВО-10КВ	ШТ	6	7 500,00	45 000,00
531	КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗРЯДНИКА, ТИП РВП-6, РВП-10 КВ	ШТ	1	1 600,00	1 600,00
532	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КЛ	ШТ	1	9 753,50	9 753,50
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25				**529 977,06**
	РАЗДЕЛ 26.РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КТПН С ВВ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ				
533	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1 /СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ СВЫШЕ 95 ММ2/, ГРУППА ГРУНТОВ 2	КМ	0,005	896 706,05	4 483,53
534	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,005	38 916,72	194,58
535	ПГС	М3	0,145	1 100,00	159,50
536	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,005	810,76	4,05
537	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСЭ 150(1 РОЛИК 100М)	РОЛИК	0,02	4 000,00	80,00
538	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	5	299,17	1 495,86
539	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	16	650,64	10 410,22
540	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КРУГЛЫМИ ЖИЛАМИ ПВВГ 3Х95-1 ГОСТ 16442-80	М	21	10 736,00	225 456,00
541	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ	М	16	726,90	11 630,42
542	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ	М	16	1 750,00	28 000,00
543	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 95 ММ2. УСТАНОВКА	ШТ	1	20 362,36	20 362,36
544	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПО /ГОСТ 18409-73 И ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 КВ. СТОИМОСТЬ	ШТ	1	25 000,00	25 000,00
545	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. УСТАНОВКА	ШТ	1	1 637,75	1 637,75
546	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. СТОИМОСТЬ	ШТ	1	4 500,00	4 500,00
547	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КЛ	ШТ	1	9 753,50	9 753,50
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26				**343 167,78**
	РАЗДЕЛ 27.РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛ-0,4,6,10КВ В ЯЧЕЙКУ РП- 0,4,6,10 КВ С 2Х СТОРОН				
548	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1 /СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ СВЫШЕ 95 ММ2/, ГРУППА ГРУНТОВ 2	КМ	0,01	89 589,53	895,90
549	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,01	19 458,36	194,58
550	ПГС	М3	0,145	1 100,00	159,50
551	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,01	405,38	4,05
552	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСЭ 150(1 РОЛИК 100М)	РОЛИК	0,02	4 000,00	80,00
553	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	10	298,77	2 987,67
554	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	32	650,64	20 820,44
555	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КРУГЛЫМИ ЖИЛАМИ ПВВГ 3Х95-1 ГОСТ 16442-80	М	42	10 736,00	450 912,00
556	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ	М	32	366,87	11 739,88
557	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ	М	32	1 750,00	56 000,00
558	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. УСТАНОВКА	ШТ	2	14 305,95	28 611,90
559	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПО /ГОСТ 18409-73 И ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 КВ. СТОИМОСТЬ	ШТ	2	25 000,00	50 000,00
560	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. УСТАНОВКА	ШТ	2	1 639,77	3 279,54
561	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. СТОИМОСТЬ	ШТ	2	4 500,00	9 000,00
562	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	2	1 818,14	3 636,28

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Един. измер.	Кол-во	Стоимость ед, тенге, без НДС	Всего, в Тенге, без НДС
563	ГЕРМЕТИК ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ.Н43.1	ШТ	2	2 500,00	5 000,00
564	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КЛ	ШТ	1	9 753,50	9 753,50
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		ТЕНГЕ		**653 075,25**

ПОДРЯДЧИК

Мухамбедиев М.К.
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

ЗАКАЗЧИК

Даркеев Ж.Г.
Генеральный Директор
ТОО "Жаикмунай"

АППЕНДИКС № 2 К ПРИЛОЖЕНИЮ № 1

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

(Смотрите отдельный приложенный документ на 8 страницах)

ДОГОВОР № А16-487-00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АППЕНДИКС № 2 "ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ"

ТАБЛИЦА № 1 - ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ

N п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
1	2	3	4	5
1	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-5	ШТ	1	39 000
2	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	ШТ	1	155 000
3	СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 22 М, МАРКА СК 22	ШТ	1	320 000
4	ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	Т	1	250 000
5	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ	М3	1	35 000
6	РИГЕЛЬ	М3	1	26 000
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	1	500 000
8	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-	Т	1	770 000
9	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 70/11 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	1	770 000
10	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 95/16 ММ2 ГОСТ 839-	Т	1	770 000
11	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 120/19 ММ2 ГОСТ	Т	1	770 000
12	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1	360 000
13	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1	515 000
14	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1	690 000
15	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1	960 000
16	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	1	450 000
17	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-35 С ГИРЛЯНДОЙ	ШТ	1	14 000
18	ГИРЛЯНДА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВЛ-35	ШТ	1	12 600
19	НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРОСА	ШТ	1	5 400
20	НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЛ-6,10 КВА 1 ШТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЗ. 21, 22, 23, 24)	ШТ	1	8 100
21	ИЗОЛЯТОРЫ ПС-70Д	ШТ	1	2 500
22	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТИПА ПТР-7-1	ШТ	1	600
23	СКОБА СК-7	ШТ	1	600
24	СЕРЬГА СРС 7-17	ШТ	1	500
25	ГРОЗОТРОСС ТК-8.1	М	1	1 500
26	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ20-В	ШТ	1	1 700
27	ИЗОЛЯТОРЫ ПФ70-В	ШТ	1	2 500
28	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ	1	100
29	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ	1	650
30	ЗП 6	М	1	950
31	БАНДАЖНАЯ ЛЕНТА F207 В РУЛОНЕ 50М	М	1	550

N п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
1	2	3	4	5
32	СКРЕПА NB20	ШТ	1	200
33	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500	ШТ	1	4 600
34	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ : КРОНШТЕЙН CS 10/3, У2191 У3	ШТ	1	1 600
35	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PA 1500	ШТ	1	4 100
36	ЗАЖИМЫ	ШТ	1	
37	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ	ШТ	1	700
38	ХОМУТ Е 778	ШТ	1	110
39	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СЕ 25.150	ШТ	1	60
40	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	Т	1	180 000
41	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/400 У1	ШТ	1	50 000
42	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/630 У1	ШТ	1	60 000
43	ПРИВОД ПРН3- 10 У1	ШТ	1	
44	РАЗРЯДНИКИ ПОЛИМЕРНЫЕ РВО-10КВ/П/	ШТ	1	7 500
45	КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗРЯДНИКА, ТИП РВП-6, РВП-10 КВ	ШТ	1	11 250
46	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСЭ 150(1 РОЛИК 100М-10 РОЛИКОВ НА 1 КМ)	РОЛИК	1	4 000
47	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 3Х1,5 (ОЖ)--0,66	М	1	2 500
48	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 4Х2,5 (ОЖ)--0,66	М	1	2 650
49	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 5Х10 (ОЖ)--0,66	М	1	3 120
50	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 5Х16 (ОЖ)--0,66	М	1	3 240
51	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 5Х4 (ОЖ)--0,66	М	1	2 850
52	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ В ПВХ ШЛАНГЕ ПВКБШВ 5Х6 (ОЖ)--0,66	М	1	2 950
53	КАБЕЛЬ ТИПА АСБ 3Х120	М	1	5 500
54	КАБЕЛЬ ТИПА АСБ 3Х90	М	1	5 510
55	КАБЕЛЬ ТИПА АСБ 3Х70	М	1	4 700
56	ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10 КВ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОГО ГОРЕНИЯ ПВВГНГ-LS 1*70-1	М	1	9 000
57	ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10 КВ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОГО ГОРЕНИЯ ПВВГНГ-LS 1*95-1	М	1	1 000
58	ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10 КВ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОГО ГОРЕНИЯ ПВВНГ(А)-LS 1Х120/25-35	М	1	1 100
59	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10 КВ .....ПВВНГ(А)-LS 3Х70/16-10	М	1	850
60	КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ GUST-12/70-120/800-L12	КОМПЛ	1	25 000
61	КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ GUST-12/70-120/450-L12	КОМПЛ	1	25 000
62	КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ POLT-12D/1XI-L12A	КОМПЛ	1	25 000
63	КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ POLT-12C/1XI	КОМПЛ	1	25 000
64	КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ POLT-12D/1XI	КОМПЛ	1	25 000
65	КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ POLT-12D/1XO-L12A	КОМПЛ	1	25 000
66	КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ POLT-12D/1XO	КОМПЛ	1	25 000
67	КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ POLT-12C/1XO	КОМПЛ	1	25 000
68	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4Х25-70/1000-L12	КОМПЛ	1	35 000
69	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4Х25-70/1000	КОМПЛ	1	35 000
70	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4Х25-70/750-L12	КОМПЛ	1	35 000

N п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
1	2	3	4	5
71	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X25-70/750	КОМПЛ	1	35 000
72	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X70-150/1000-L12	КОМПЛ	1	35 000
73	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X70-150/1000	КОМПЛ	1	35 000
74	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X70-150/750-L12	КОМПЛ	1	35 000
75	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X70-150/750	КОМПЛ	1	35 000
76	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X120-240/750-L12	КОМПЛ	1	35 000
77	МУФТА КОНЦЕВАЯ GUST 01/ 4X120-240/750	КОМПЛ	1	35 000
78	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X240	М	1	2 915
79	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X185	М	1	18 722
80	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X150	М	1	15 516
81	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X120	М	1	12 383
82	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X90	М	1	9 575
83	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X70	М	1	7 005
84	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X50	М	1	5 123
85	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X35	М	1	3 728
86	КАБЕЛЬ ТИПА ВБбШВ 4X25	М	1	2 915
87	КАБЕЛЬ КВБбШВ 19X1,5	М	1	850
88	КАБЕЛЬ КВБбШВ 14X1,5	М	1	850
89	КАБЕЛЬ КВБбШВ 14X1	М	1	850
90	КАБЕЛЬ КВБбШВ 10X1,5	М	1	660
91	КАБЕЛЬ КВБбШВНГ 5X1,5	М	1	400
92	КАБЕЛЬ КВБбШВ 4X1,5	М	1	330
93	КАБЕЛЬ КВБбШВ 4X1	М	1	330
94	КАБЕЛЬ ТИПА КВВГ СЕЧЕНИЕМ 4X2.5	М	1	310
95	КАБЕЛЬ ТИПА КВВГ С СЕЧЕНИЕМ 4X4	М	1	650
96	КАБЕЛЯ ТИПА КВВГ СЕЧЕНИЕМ 4X10	М	1	850
97	КАБЕЛЬ ТИПА КВВГ С СЕЧЕНИЕМ 4X16	М	1	980
98	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ	ШТ	1	5 000
99	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	М3	1	7 000
100	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	М3	1	1 100
101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	1	500 000
102	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-100/2,4X0,5X0,5	М3	1	80 000
103	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	Т	1	450 000
104	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	Т	1	450 000
105	СЕТКА ОГРАДЫ	М2	1	5 000
106	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. СТОИМОСТЬ	ШТ	1	4 500
107	ГЕРМЕТИК ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ.	ШТ	1	2 500
108	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ТИПА КТПН-25 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА,	ШТ	1	780 000
109	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ТИПА КТПН-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 40 КВА,	ШТ	1	780 000
110	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-63 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА	ШТ	1	780 000
111	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-100 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 100 КВА	ШТ	1	870 000

N п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
1	2	3	4	5
112	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-160 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 160 КВА	ШТ	1	876 000
113	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ,ТИПА КТПН-250 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 250 КВА	ШТ	1	906 000
114	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ,ТИПА КТПН-400 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 400 КВА	ШТ	1	1 037 000
115	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ,ТИПА КТПН-630 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 630 КВА	ШТ	1	1 294 993
116	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ,ТИПА КТПН-1000 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 1000 КВА	ШТ	1	1 572 625
117	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ,ТИПА КТПН-1600 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 1600 КВА	ШТ	1	2 500 000
118	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ,ТИПА КТПН-2500 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 2500 КВА	ШТ	1	3 700 000
119	ПРОЖЕКТОР ТИПА СВЕТОДИОДНЫЙ 100 ВТ	ШТ	1	25 000
120	ПРОЖЕКТОР ТИПА СВЕТОДИОДНЫЙ 200 ВТ	ШТ	1	30 000
121	ПРОЖЕКТОР ТИПА СВЕТОДИОДНЫЙ 400 ВТ	ШТ	1	35 000
122	ПРОЖЕКТОР ТИПА СВЕТОДИОДНЫЙ 500 ВТ	ШТ	1	45 000
123	ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ,ТИПА ВРУ-1-12-10	ШТ	1	15 000
124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙУСТАНОВКИ, С ПОДСВЕТКОЙ, СЕРИИ ГЕРМЕС PLUS, МОДЕЛИ ВС20-1-1-ГПБ, IP54, ТИПА ИЭК	ШТ	1	1 300
125	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1	55 000
126	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЯ	М3	1	80 000
127	БЕТОН М 20 ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ЭСТАКАДЫ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ	М3	1	33 000
128	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭСТАКАДЫ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ	Т	1	500 000
129	КОРОБ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ) 100Х65 СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ	М	1	1 100
130	КОРОБ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ) 200Х65 СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ	М	1	1 250
131	КОРОБ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ) 300Х65 СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ	М	1	1 500
132	КОРОБ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ) 400Х65 СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ	М	1	1 750

ТАБЛИЦА № 2 - ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ (БЕЗ МАТЕРИАЛОВ)

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
1	2	3	4	5
1	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	1	10 678
2	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	ШТ	1	11 515
3	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СК-105	ШТ	1	34 328
4	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАДСТАВКАМИ ТИПА СВ-105	ШТ	1	36 823
5	БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ПОД СТОЙКУ	ШТ	1	7 228

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
6	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М типа СВ164-12	ШТ	1	29 004
7	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М типа СВ164-12 /БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНА/	ШТ	1	26 227
8	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	1	2 886
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ С ТРОСОСТОЙКОЙ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М типа СВ164-12	ШТ	1	29 004
10	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, АНКЕРНЫХ БЕЗ ТРОСОСТОЙКИ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М типа СВ164-	ШТ	1	29 004
11	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 35 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ, АНКЕРНЫХ С ТРОСОСТОЙКОЙ НА СТОЙКАХ ДЛИНОЙ 16,4 М типа СВ164-12	ШТ	1	51 834
12	УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	1	5 359
13	УСТАНОВКА ДВОЙНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 35 КВ	ШТ	1	6 832
14	УСТАНОВКА ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ АНКЕРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	ШТ	1	2 886
15	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 3 М ТИПА СК-22	ШТ	1	34 153
16	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1	86
17	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	М	1	372
18	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	М	1	148
19	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	ШТ	1	1 006
20	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	ШТ	1	8 234
21	ПРИВОД С ДВУМЯ ТЯГАМИ, РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	1	13 198
22	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	1	188
23	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВНИЯ РАЗРЯДНИКОВ ВРУЧНУЮ	ШТ	1	8 234
24	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	КМ	1	77 297
25	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-109-6	ШТ	1	121
26	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ /В 3 ПРОВОДА В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2	КМ	1	321 752
27	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-110-1	ШТ	1	26 909
28	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 35 КВ /В 3 ПРОВОДА В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ/ СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2	КМ	1	342 094
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-110-2	ШТ	1	27 611
30	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ /КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ - 4/	ШТ	1	5 233
31	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА ПЕРЕХОДАХ 50 М МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ ЧЕРЕЗ ШОССЕ, ВЛ ДО 20 КВ, ЛИНИИ СВЯЗИ - НАПРЯЖЕНИЕ ВЛ 35 КВ /3 ПРОВОДА/	ПЕРЕХОД	1	222 356
32	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ /3 ПРОВОДА/ НА ПЕРЕХОДАХ 50 М МЕЖДУ АНКЕРНЫМИ ОПОРАМИ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ, ЛИНИИ СВЯЗИ, ВЛ ДО 20 КВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 35 КВ	ПЕРЕХОД	1	222 356
33	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЛ 0,38 КВ ДЛИНОЙ 50 М ДО 100 М НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 3 КАТЕГОРИИ С ОДНОСТОРОННЕЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ, ВЛ 0,38 КВ	ПЕРЕХОД	1	15 700
34	ПОДВЕСКА ТРОСОВ ВЛ 35 КВ /1 ТРОС ПРИ 5 ОПОРАХ НА 1 КМ	КМ	1	93 769

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
35	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 33-110-3	ШТ	1	229 499
36	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ /В 1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ/ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ	1	229 499
37	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 33-109-6	ШТ	1	13 138
38	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ МАЧТ ПРИ ВЫСОТЕ СТОЕК ДО 20 М	М3	1	74 667
39	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И МАЧТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ С ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦЕЙ	Т	1	69 839
40	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	1	466
41	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	1	345
42	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1	45
43	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	1	32
44	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 500 ВТ	ШТ	1	4 382
45	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 500 ДО 1000 ВТ	ШТ	1	2 461
46	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	1	20 407
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1	924
48	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	М	1	182
49	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	М	1	219
50	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ: КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ	ШТ	1	3 340
51	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (РАЗРАБОТКА И ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА)	М3	1	897 038
52	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1 /СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ СВЫШЕ 95 ММ2/, ГРУППА ГРУНТОВ 2	КМ	1	897 038
53	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	КМ	1	192 812
54	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	М3	1	2 351
55	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧЕМ НА 1-2 КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	КМ	1	294 283
56	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ НА 1-2 КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ			319 843
57	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	1	166
58	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ. УСТАНОВКА	ШТ	1	2 213
59	УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ФРЕЗОЙ ГРУППА ГРУНТОВ 2	М	1	195
60	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	М	1	93
61	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	М	1	109
62	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	М	1	138
63	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ	М	1	186
64	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 9 КГ	М	1	231
65	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 13 КГ	М	1	284

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
66	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	ШТ	1	12 080
67	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	ШТ	1	13 726
68	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	ШТ	1	16 706
69	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	ШТ	1	23 062
70	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	ШТ	1	14 229
71	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	ШТ	1	17 464
72	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	ШТ	1	20 212
73	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	ШТ	1	25 957
74	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	ШТ	1	28 478
75	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	ШТ	1	8 274
76	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	ШТ	1	9 299
77	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	ШТ	1	11 140
78	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	ШТ	1	13 487
79	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	ШТ	1	15 267
80	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	ШТ	1	9 782
81	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2	ШТ	1	11 091
82	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	ШТ	1	13 228
83	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	ШТ	1	16 090
84	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	ШТ	1	18 777
85	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ	ШТ	1	25 012
86	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ И СТОПОРНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ	ШТ	1	69 251
87	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ	ШТ	1	2 213
88	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	13 114
89	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	63 446
90	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	ШТ	1	75 928
91	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	1	11 553
92	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70(20-40) ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	М2	1	3 000
93	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКА НА 1 СМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОЗИЦИИ К=3 , ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	М2	1	-1 950
94	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	М	1	3 904
95	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ	1	14 172
96	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ. УСТАНОВКА	ШТ	1	1 516

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена за ед, тенге, без НДС
97	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	1	624
98	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ	М	1	563
99	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА	ШТ	1	26 009
100	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ОТ 400 ДО 1000 КВА	ШТ	1	132 945
101	МОНТАЖ .ПОДСТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ ПО СХЕМЕ: МОСТИК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ В ПЕРЕМЫЧКЕ И В ЦЕПЯХ ЛИНИЙ, МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОТ 1600 ДО 6300 КВА	ШТ	1	1 796 181
102	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	ШТ	1	12 587
103	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 0,32 ДО 1,6	ШТ	1	21 574
104	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: СВЫШЕ 1,6	ШТ	1	41 349
105	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД СТОЙКИ ЭСТАКАДЫ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ	М3	1	3 048
106	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ЭСТАКАДЫ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ	М3	1	6 956
107	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, ОКРАСКА ЭСТАКАДЫ ЛОТКОВОЙ ТРАССЫ	Т	1	254 296
108	УСТАНОВКА КОРОБА СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ	М	1	2 035

ПОДРЯДЧИК

Мухамбедиев М.К.
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

ЗАКАЗЧИК

Даркеев Ж.Г.
Генеральный Директор
ТОО "Жаикмунай"

Утверждаю:
производственный директор
ТОО «Жаикмунай»
_____ Санатов А.Т
«01» июля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение общестроительных электромонтажных работ по строительству ВЛ и КЛ основании заказ-нарядов

№ п.п.	Основные данные и требования	Характеристики основных данных и требований
1.	Наименование объекта	• ЧНГКМ
2.	Заказчик	• ТОО «Жаикмунай», РК, ЗКО, г. Уральск
3.	Подрядчик	• ТОО «Тезей»
4.	Состав объектов строительства	• Воздушная линия 35 кВ (на основе провода АС-95, опоры типа СВ-164,СК-22) • Воздушная линия 6,10 кВ (на основе провода АС-50, опоры типа СВ-105) • Прокладка кабельных линий 0.4,6,10 кВ. в земле • Монтаж КТПН полной заводской готовности (КТПН мощностью от 25-2500кВа в комплексе с ограждением, контуром заземления КТПН)
5.	Перечень работ (услуг) оказываемых Заказчиком Подрядчику:	• Передача проектной или технической документации отражающей объем выполняемых работ • Предоставление площадки для строительства ВЛ,КЛ и установки КТПН. • Согласование возможных изменений в процессе СМР. • Содействие в геодезической разбивке трасс ВЛ, КЛ • Технический контроль за строительством, приемка выполненных объемов работ. • Участие, совместно с Подрядчиком, в работе приемочных комиссий по сдаче объекта в эксплуатацию.
6.	Перечень основных объемов работ, выполняемых Подрядчиком в объеме договорной стоимости СМР по объекту.	**Строительство воздушных линий 35 кВ (на основе провода АС-95, опоры типа СВ-164,СК - 22)** • Строительство ВЛ рассчитывается для прямолинейного участка протяженностью 1км. с средней длиной пролета 50м. согласно типовых проектов 3.407.1-163,164. (При сечении провода АС-120 внести поправку на провод.) **Строительство воздушных линий 6,10 кВ (на основе провода АС-50, опоры типа СВ-105)** • Строительство ВЛ рассчитывается для прямолинейного участка протяженностью 1км. с длинной пролета 50м. согласно типовых проектов 3.407.1-143.0,1,4,5,6,8 • При сечении провода АС-70,95 внести поправку на провод. • В начале и конце ВЛ учесть установку РЛНД

		Строительство воздушных линий 0,4 кВ (на основе СИП и опорах типа СВ-105) • Строительство ВЛ рассчитывается с учетом 2-х поворотов до 90 градусов, с двумя пересечениями дорог на участке с протяженностью 1км. **Прокладка кабельных линий 0.4,6,10 кВ. в земле** • Строительство КЛ рассчитывается для прямолинейного участка протяженностью 1км **Монтаж КТПН 10/0.4кВ с ТМ полной заводской готовности (КТПН мощностью от 25-2500кВа в комплексе с ограждением, контуром заземления КТПН)** • Монтаж КТПН мощностью от 25-250кВа учитывать сетчатое ограждение панельного типа размером 4х4х2. • Монтаж КТПН мощностью от 400-1000кВа учитывать сетчатое ограждение панельного типа размером 5х5х2. • Монтаж КТПН мощностью от 1600-2500кВа учитывать ограждение согласно ТЗ на СМР и НД РК. • Установка КТПН осуществлять на щебеночно – гравийную подсыпку и блоки ФБС 2.4х0.5х0.5.Контур заземления состоит из 6-ти вертикальных заземлителей д.16мм и длинной 5м., горизонтального заземлителя - полоса 40х4. **Установка мачты освещения с молниеприемником (на основе опоры типа СВ164, прожекторов в количестве 2 ед. типа OCR200-25 или аналога, мощностью 200 Ватт)** • В данные работы входит сборка молниеприемника, кронштейна с прожекторами на опору СВ-164, установка ящика ВРУ на мачте, обвязка прожекторов и ящика ВРУ кабельной продукцией из расчета 100м. кабеля КВВГ 4х2.5 и 100м. кабеля КВВГнг 4х4, монтаж контура заземления опоры состоит из 3-х вертикальных заземлителей д.16мм и длинной 5м. каждый и горизонтального заземлителя - полоса 40х4. Установка опоры, проведение гидроизоляционных работ. **Мачта с молниеприемником на базе СВ-105** • В данные работы входит сборка молниеприемника, монтаж контура заземления опоры состоящего из 3-х вертикальных заземлителей д.16мм и длинной 5м. каждый и горизонтального заземлителя - полоса 40х4 . Установка опоры, проведение гидроизоляционных работ. **Работы по подключению КЛ-0.4,6,10кВ на РЛНД-10/400 (с одной стороны)** • К данным работам относится прокладка и крепление КЛ на опоре с механической защитой, монтаж кабельной муфты , кабеля на РЛНД.

		Работы по подключению КЛ-0.4,6,10 кВ в ячейку РП-0.4,6,10кВ (с двух сторон) • К данным работам относится ввод кабеля в П/С, монтаж кабельной муфты, посадка кабеля на шины ячейки. Земляные работы **Работы по подключению КТПН с ВВ стороны мощностью 25-2500кВа с воздушным вводом** • К данным работам относится подключение КТПН к ВЛ через РЛНД, воздушным способом **Работы по подключению КТПН с ВВ стороны мощностью 25-2500кВа с кабельным вводом** • К данным работам относится ввод кабеля в КТПН, монтаж кабельной муфты, посадка кабеля на ВВ шины. Земляные работы
Требования и данные для выполнения строительно-монтажных работ		
7.	Выполнение базовых организационных функций и обязанностей исполнителя работ в процессе строительства	Осуществляется исполнителем работ, определенным по результатам тендера (далее Подрядчиком), в соответствие СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» за счет собственных средств, с привлечением в необходимом и достаточном количестве трудовых и материальных ресурсов (далее своими силами)
8.	Лицензии, аттестации, допуски и другие разрешительные документы для выполнения работ по строительству объекта.	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
9.	Мобилизация и демобилизация, включая временные здания и сооружения	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
10.	Обеспечение строительства электроэнергией, топливом, водой и пр.	Подрядчик своими силами обеспечивает подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др. к их источникам по согласованию и на условиях Заказчика
11.	Поставка полного, 100% перечня оборудования согласно ТЗ на СМР и ведомостей объемов работ и материалов, изделий и конструкций с доставкой на строительную площадку. Обеспечение охраны поставляемых материалов и оборудования.	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
12.	Сертификаты соответствия и Разрешения на применение на территории РК, поставляемых материалов и оборудования.	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
13.	Проживание на территории ЧНГКМ, обеспечение питанием и доставка персонала исполнителя работ на строительную площадку и обратно	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик

14.	Страхование, медицинская помощь	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
15.	Выполнение мероприятий по охране труда, ТБ, промбезопасности, предусмотренных законодательством РК, а также политикой безопасности Заказчика. Строгое соблюдение процедуры выдачи наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности в ТОО «Жаикмунай».	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
16.	Организацию и контроль субподрядных работ	Обеспечивает своими силами и средствами Генеральный Подрядчик, при согласовании с Заказчиком выбора субподрядной организации
17.	Индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированных систем и оборудования. Выполнение полного комплекса шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик
18.	Взаимодействие с государственными органами надзора и подрядчикной власти при строительстве объекта	Обеспечивает своими силами и средствами Подрядчик при содействии Заказчика
19.	Завершение работ	Подрядчик обязуется завершить работы в соответствие разработанному календарному плану-графику (Обязательное приложение к Заказ-наряду)
20.	Прилагаемые документы	Ведомость объемов работ.
	Приемка законченных работ	
21.	Приемка этапов строительно-монтажных работ	Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами разработку и оформление полного комплекта необходимой подрядчикной и приемо-сдаточной документации.
22.	Сдача и ввод в эксплуатацию завершенного строительством объекта приемочной комиссией	Подрядчик участвует в подготовке и работе приемочной комиссии с оформлением всей необходимой подрядчикной документации по согласованию с Заказчиком.
23.	Оформление Акта сдачи работ	Завершением работ считается дата подписания акта приемочной комиссии, что является основанием для окончательного расчета по договору с Подрядчиком.

Начальник департамента ДРПС **А. Кульбаев**

Руководитель отдела проектирования ДРПС **Ю. Ермаков**

Инженер-электрик ДРПС **А. Пархоменко**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2А

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПО ЗАКАЗ-НАРЯДУ

1. ВВЕДЕНИЕ

Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить Работы на основе Заказ-нарядов, направляемых уполномоченным представителем Заказчика. Форма заказ-наряда представлена в Приложении 2В к Договору.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить общестроительные и электромонтажные работы на объектах расположенных на ЧНГКМ. Виды и объемы Работ указаны в Аппендиксах №1 и №2 к Приложению №1 «ЦЕНЫ И РАСЦЕНКИ» Договора.

3. ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ ПО ЗАКАЗ-НАРЯДУ

Подрядчик выполняет Работы на основании Заказ-нарядов, утверждённых согласно процедуре, указанной ниже:

- Заказчик направляет Подрядчику Техническое задание на выполнение Работ на объектах ЧНГКМ.

- Подрядчик изучает полученное Техническое задание и предоставляет сметно-финансовый расчет (далее «СФР»), основанный на единичных расценках, указанных в Приложении № 1 «ЦЕНЫ И РАСЦЕНКИ», а также График выполнения Работ для согласования с Заказчиком.

- Заказчиком подтверждается принятие предложенного СФР, стоимости Работ и Графика выполнения Работ путем направления Подрядчику соответствующего Заказ-наряда, подписанного Уполномоченным Представителем Заказчика (см. пункт 13.4 Статьи 13 «Уведомления»).

- Подрядчик обязуется подписать направленный Заказ-наряд в трехдневный срок и предоставить Заказчику График выполнения Работ с привязкой к конкретной дате и срокам завершения Работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2В
ФОРМА ЗАКАЗ-НАРЯДА

ЗАКАЗ-НАРЯД № _____
к Договору №xxxxxx от « » _____ 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБУМЫХ РАБОТ	*Указывается детальная информация*
Описание работ ПОДРЯДЧИКА	*Указывается детальная информация*
Место выполнения работ	*ТОО «Жаикмунай», Чинаревское месторождение*
Дата начала работ	*Указывается детальная информация*
Дата окончания работ:	*Указывается детальная информация*
Перечень и ставка ПОДРЯДЧИКА (ОВ) (не включая НДС)	*Указывается детальная информация*
Комментарии	*Указывается детальная информация*
График выполнения работ	*Согласовывается с Заказчиком, и прикладывается к Заказ-наряду*

Мы подтверждаем условия и детали указанные в данном Запросе.

От имени ТОО «Жаикмунай»

Подпись _____ ФИО _____

Позиция _____ Дата _____

От имени ТОО «KazConstructionGroup»

Подпись _____ ФИО _____

Позиция _____ Дата_____

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТОО ЖАИКМУНАЙ
Группа компаний Ойл & Газ nostrum

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Приложение по ОТ, ТБ и Э к подрядной организации, выполняющей работы с высоким уровнем риска.

1		Выпущено для использования	А.Дусеева	А.Санатов	Х.Вендель
Редакция	Дата	Причина выпуска	Выполнила	Проверил	Утверждено

ZKM	GEN	QHSE	SCH	004	1
Системный код	Директорат	Дисциплина	Тип документа	Номер документа	Редакция
Владелец документа		Руководитель Департамента КК, ОТ, ТБ и Э			

Регистрация изданий

Редакция	Изменения
1	Выпущено для использования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан в области техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, а также требования политики Компании в области КК, ТБ, ОТ и Э, внутренних процедур и инструкций по безопасному ведению работ при выполнении работ и/или услуг в рамках контрактных обязательств с ЗАКАЗЧИКОМ.

Руководитель ПОДРЯДЧИКА несет полную ответственность за выполнение принципов и задач, направленных на соблюдение требований по ОТ, ТБ и Э.

При этом, основными принципами в работе являются:

- Каждый опасный фактор необходимо выявить, оценить риски, определить существующие и требуемые меры контроля;
- Руководство ПОДРЯДЧИКА И его СУБПОДРЯДЧИКА несет прямую ответственность за предотвращение травматизма, не нанесение ущерба здоровью персонала, ущерба окружающей среде, оборудованию и активам ЗАКАЗЧИКА;
- Важнейшей составляющей обеспечения профессиональной безопасности и охраны труда является линейный персонал и рядовой работник;
- Проведение систематического обучения – одно из основных условий предотвращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- Все происшествия должны быть зарегистрированы и расследованы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно ст. 339 Трудового Кодекса Республики Казахстан, с численностью сотрудников более 50 человек ПОДРЯДЧИК обязан организовать собственную службу по охране труда, технике безопасности, с численностью менее 50 человек ПОДРЯДЧИК обязан ввести должность специалиста по технике безопасности с учетом специфики деятельности либо возложить обязанности специалиста по технике безопасности на другого специалиста.

ЗАКАЗЧИК может по собственному усмотрению направить ПОДРЯДЧИКУ требование в письменном виде о необходимости удаления любого работника ПОДРЯДЧИКА. При получении такого требования ПОДРЯДЧИК обязан отстранить от работы указанного сотрудника и предоставить квалифицированную замену в течение ***72 часов.***

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, что его персонал является технически компетентным и опытным, имеет квалификацию, требуемую для выполнения конкретных работ. Производственный персонал должен иметь соответствующие квалификационные удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и допуск к работе по определенной профессии, а также удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, удостоверения по прохождению обучения по сероводородной безопасности, ПТМ, первой доврачебной помощи (при необходимости). Персонал ПОДРЯДЧИКА обязан в рабочее время, при нахождении на территории производственных участков иметь при себе необходимые удостоверения.

ПОДРЯДЧИК должен ***за свой счет*** (без последующего возмещения со стороны ЗАКАЗЧИКА, если иное не предусмотрено другими положениями договора) обеспечить прохождение персоналом квалификационного обучения, обучения и проверки знаний в области промышленной безопасности, по сероводородной безопасности и другого обучения согласно требований законодательства РК и специфике выполняемой работы.

ПОДРЯДЧИК должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ полный список (в форме резюме) ИТР, привлекаемых в рамках выполнения работ по договору.

ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право в любое время в течение всего срока договора запросить оригиналы дипломов/свидетельств и резюме персонала ПОДРЯДЧИКА.

ОХРАНА ТРУДА

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, чтобы весь персонал:

- Достиг 18-летнего возраста при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда;
- Прошел обязательный медицинский осмотр и был признан годным для выполнения своей работы в соответствии с требованиями законодательства РК, а также проходит периодические медицинские осмотры, если таковые предусмотрены законодательством для определения профессиональной пригодности и выявления ранних признаков профессионального заболевания;
- Проходит обязательный предсменный медицинский осмотр, если профессия учтена в общем списке профессий, утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ к прохождению предсменного медицинского осмотра. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право запросить результаты прохождения предсменных медицинских осмотров персонала ПОДРЯДЧИКА;
- На иностранных специалистов распространяются соответствующие международные стандарты по установлению годности работника к работе по состоянию здоровья. Данные стандарты не должны уступать по степени строгости требованиям законодательства РК.

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить, чтобы:

- Женщины не допускались к выполнению тяжелого труда, а также для работ в особо опасных условиях труда;
- Женщины не допускались к подъему и перемещению вручную тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы;
- Соблюдались ограничения к труду для беременных женщин в соответствии с трудовым законодательством РК.

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить весь персонал медицинским обслуживанием в объеме, предусмотренном законодательством РК (если иное не предусмотрено другими положения договора).

- в зависимости от численности производственного персонала и расположения объекта, в соответствии с санитарными нормами, должен быть организован медицинский пункт;
- медпункты должны быть обеспечены дежурным медицинским персоналом, связью и транспортом;
- производственные и жилищно-бытовые объекты должны быть укомплектованы аптечками с набором материалов для оказания первой доврачебной помощи.

ПОДРЯДЧИК обязан ***за свой счет*** (если иное не предусмотрено другими положения договора) обеспечить персонал:

- питьевой водой;
- СИЗ;
- санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с законодательством РК.

НАРЯД-ДОПУСК И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Все работы, проводимые персоналом ПОДРЯДЧИКА, должны выполняться только при наличие соответствующего наряда-допуска по форме, утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ согласно внутренней процедуры ЗАКАЗЧИКА «ZKM-GEN-QHSE-PRO-003-1 Процедура по выдаче наряда-допуска». Производители работ ПОДРЯДЧИКА должны иметь соответствующие знания и понимание по подготовке нарядов-допусков и сопутствующей документации. В процессе оформления наряда-допуска производитель работ должен провести анализ безопасности работ. Запрещается начинать какие-либо работы без проведения АБР и полного выполнения всех мер по снижению рисков. Все производители работ и персонал по ТБ ПОДРЯДЧИКА обязаны пройти обучение по подготовке АБР, предоставляемое ЗАКАЗЧИКОМ.

Производитель работ обязан обеспечить доведение до сведения АБР до всех работников, задействованных в процессе работы, а также обеспечить наличие копии наряда-допуска на месте проведения работ.
Примечание: Работы по ликвидации аварии, ЧС проводятся без оформления наряда-допуска.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить для всего своего персонала и персонала СУБПОДРЯДЧИКА, задействованного в работах, прохождение инструктажей по ОТ, ТБ и Э на всех относящийся к деятельности объектах/рабочих площадках ЗАКАЗЧИКА.

Перед началом работ задействованный персонал ПОДРЯДЧИКА обязан пройти вводный инструктаж на том объекте ЗАКАЗЧИКА, где будет выполняться работа. После прохождения инструктажа на объекте, работнику выдается наклейка, подтверждающая прохождение инструктажа (персонал ПОДРЯДЧИКА, не имеющий наклейки о прохождении инструктажа соответствующего объекта не будет допускаться на объект).

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить проведение эффективных инструктажей со своим персоналом. Инструктажи должны проводиться на доступном языке для каждого сотрудника. Инструктажи должны содержать следующую информацию, но не ограничиваться ей: основные опасные факторы при выполнении работ по договору, сопутствующие риски, существующие и предполагаемые меры контроля, действия персонала в случае аварийной ситуации и т.д (в рамках выполняемой работы по договору с ЗАКАЗЧИКОМ).

ПОДРЯДЧИК обязан разработать и внедрить эффективную структуру и график
совещаний по ОТ, ТБ и Э с участием всего персонала ПОДРЯДЧИКА и его СУБОДРЯДЧИКА, задействованного в работе, разработать график проведения ежемесячных совещаний для проведения инструктажей и обмена информацией, доведения до сведения требований ЗАКАЗЧИКА в области ОТ, ТБ и Э и согласовать его с департаментом КК, ТБ, ОТ и Э ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право посещать ежемесячные совещания ПОДРЯДЧИКА и учавствовать в проведении инструктажей.
ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать действующие процедуры в области ОТ, ТБ и Э ЗАКАЗЧИКА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Согласно требованиям процедуры ЗАКАЗЧИКА «ZKM-GEN-QHSE-PRO-001-1 Процедура ТОО «Жаикмунай» по оповещению и расследованию происшествий» ПОДРЯДЧИК обязан сообщать ЗАКАЗЧИКУ обо всех случаях производственных травм, профессиональных заболеваний и иных происшествиях, произошедших во время выполнения работ по договору с ЗАКАЗЧИКОМ и/или произошедших на территории ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обязан вести регистрацию и учет всех происшествий, результатов расследования и результатов выполнения планов корректирующих мероприятий.

Расследование всех случаев, произошедших с персоналом ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКА, на территории производственных участков ЗАКАЗЧИКА, при выполнении работ по договору, будут проводиться представителями ЗАКАЗЧИКА с привлечением ответственных лиц со стороны ПОДРЯДЧИКА.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИЙ И АУДИТОВ

ПОДРЯДЧИК обязан разработать и внедрить эффективную систему инспектирования рабочих процессов, участков, жилых комплексов на соответствие требованиям ОТ, ТБ и Э, разработать график проведения инспекций, осуществлять инспектирование согласно графику и регистрировать результаты проведения инспекций.

ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право на проведение регулярных инспекций работ, участков, жилых комплексов, промышленных баз ПОДРЯДЧИКА. В случае выявления несоответствий или нарушений представители ЗАКАЗЧИКА имеют право выписать указания по их устранению, установить сроки и ответственных лиц со стороны ПОДРЯДЧИКА для выполнения корректирующих мероприятий.

Ежегодно департамент КК, ТБ, ОТ и Э ЗАКАЗЧИКА будет проводить комплексный аудит ПОДРЯДЧИКА, с целью проверки соответствия требованиям по ОТ, ТБ и Э ЗАКАЗЧИКА и на соответствие требованиям, изложенным в данном приложении.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОДРЯДЧИК обязан иметь все необходимые экологические разрешения, согласования и лицензии, (если иное не предусмотрено условиями договора).

ПОДРЯДЧИК, где применимо, несет ответственность за восстановление земель, использованных или нарушенных деятельностью, осуществляемой ПОДРЯДЧИКОМ в рамках договора. Это включает вывоз оборудования ПОДРЯДЧИКОМ, оставшихся материалов и отходов. После окончания работ рабочая площадка, на которой проводились работы, должна быть сдана в надлежащем состоянии представителю ЗАКАЗЧИКА.

До начала производства работ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ копии следующих документов (если иное не предусмотрено другими положения договора):

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду (и любые другие разрешения, относящиеся к таким эмиссиям);
- План управления отходами, согласованный с представителем ЗАКАЗЧИКА;
- Договоры со специализированными организациями на водопотребление и водоотведение, на вывоз и утилизацию (размещение) отходов;
- Паспорт на крупное оборудование с указанием концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах;
- Сертификат о проверке автотранспортных средств на предмет загрязнения и токсичности;

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за безопасное обращение с отходами, образовавшимися вследствие выполнения работ по договору. Все виды деятельности по обращению с отходами должны осуществляться в соответствии с законодательными требованиями РК, стандартами ЗАКАЗЧИКА, а также с передовой практикой. ПОДРЯДЧИК не должен допускать отклонения от утвержденного плана управления отходами без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за осуществление платежей за эмиссии в окружающую среду от источников, находящихся на балансе ПОДРЯДЧИКА, (если иное не предусмотрено условиями договора).
В случае если эмиссии в окружающую среду, образованные от источников, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, включены в разрешение на эмиссии ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ следующие отчеты:

- Объем потребления очищенного газа и дизельного топлива;
- Количество часов эксплуатации отдельно взятого оборудования;
- Объем воды, использованной на производственные и бытовые нужды;
- Объем водоотведения;
- Объем повторно использованной воды;
- Отчет по объему вывезенных, утилизированных либо переданных на переработку/утилизацию отходов со всеми подтверждающими документами.

В случае разлива нефти, сброса горючих и химических реагентов, отходов в окружающую среду ПОДРЯДЧИК обязан принять все необходимые меры по ликвидации ущерба, причиненного окружающей

среде, а также провести восстановительные работы (если иное не предусмотрено другими положения договора).

В случае нарушения требований, установленных в настоящем приложении, ЗАКАЗЧИК потребует возмещения ПОДРЯДЧИКОМ всех расходов, относящихся ко всем затратам и оплате штрафов и претензий, предъявленных уполномоченными органами (если иное не предусмотрено другими положениями договора).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить использование технически исправленных ТС, прошедших соответствующий технический осмотр, освидетельствования (где применимо), установленные требованиям и законодательства РК, а также входной транспортный контроль ЗАКАЗЧИКА. ТС, не имеющие специального пропуска ЗАКАЗЧИКА с отметкой о прохождении входного контроля, не будет допущен на территорию ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК должен ***за свой счет*** обеспечить оборудование всех ТС, въезжающих на территорию ЧНГКМ, искрогасителями (если иное не предусмотрено другими положениями договора).

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить:

- Строгий запрет на курение в ТС;
- Пристегивание ремнями безопасности;
- Соблюдение скоростного режима, установленного на территории ЧНГКМ, согласно внутренним требованиям ЗАКАЗЧИКА и на трассах республиканского значения согласно требованиям законодательства РК;
- Строгий запрет на разговоры по телефону во время управления ТС;
- Строгий запрет на заезд на территорию месторождения на ТС, не имеющим специальный пропуск, выданный ЗАКАЗЧИКОМ
- Строгий запрет на проезд по неустановленным дорогам, а также на самовольное прокладывание стихийных дорог

Дополнительные требования:

К ТЯЖЕЛОМУ АВТОТРАНСПОРТУ

- Наличие сигнала заднего хода

Во всех тяжелых автотранспортных средствах (свыше 3,5 тонн) должны быть установлены сигнальные устройства заднего хода. Данные сигнальные устройства должны обладать следующими характеристиками:

- Звуковое сигнальное устройство рупорного типа, типа клаксон или сигнал высокого тона;
- Устройство должно производить звук величиной, как минимум, 90 дБ на расстоянии 1 метра;
- Конструкция устройства должна быть надежной; сигнал должен быть хорошо слышен на фоне посторонних производственных шумов на месте работ;
- Устройство должно быть установлено квалифицированным техническим специалистом;
- *Устройство должно* проходить проверку на исправность в ходе периодических инспекций, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить привлечение регулировщика движения задним ходом во всех случаях передвижения тяжелого ТС с использованием передачи заднего хода в местах, где на его пути может находиться персонал, какие-либо строения или оборудование.

К ВОДИТЕЛЯМ

- Наличие действующего на территории РК водительского удостоверения соответствующей категории;
- Водительский стаж работы (не общий водительский стаж) не менее 3 лет;
- Прохождение водителем обучения по промышленной и сероводородной безопасности;

- Прохождение водителем внутреннего обучающего курса ЗАКАЗЧИКА «Безопасное вождение» и наличие сертификата, выданного ЗАКАЗЧИКОМ.

Представитель ЗАКАЗЧИКА (Инженер по безопасности дорожного движения) в рамках регулярных инспекций по безопасности дорожного движения имеет право на остановку ТС и визуальный осмотр ТС, проверку документации на ТС и у водителя, а также на выпуск указаний в случае выявления несоответствий или нарушений скоростного режима, при предъявлении данных скоростемера.

ТРЕБОВАНИЯ К СИЗ

ПОДРЯДЧИК обязан ***за свой счет*** (если иное не предусмотрено другими положениями договора) обеспечить персонал, выполняющий работу на производственных объектах ЗАКАЗЧИКА, общими и специальными средствами индивидуальной защиты, как минимум:

- защитная каска;
- защитная обувь со стальным носком;
- средства защиты глаз;
- огнестойкие комбинезоны;
- перчатки;
- средства защиты органов слуха;
- средства защиты органов дыхания;
- средства защиты от падения;
- специализированная одежда при огнеопасных работах;
- специализированная одежда при обращения с химическими веществами;
- и др.

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие полного комплекта СИЗ у своего персонала и постоянное его применение при выполнении работ по договору.

Выдача СИЗ должна осуществляться в соответствии с нормами выдачи СИЗ, установленными законодательством РК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ, ЧС

Основными требованиями ЗАКАЗЧИКА в области защиты персонала, окружающей среды, объектов и подведомственной территории при ЧС природного и техногенного характера являются:

- Гласность и информирование на всех уровнях о прогнозируемых и возникших ЧС, мерах по их предупреждению и ликвидации;
- Заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опсность для ЗАКАЗЧИКА и персонала ПОДРЯДЧИКА И ешл СУБПОДРЯДЧИКА и обучение персонала методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС;
- Обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации ЧС, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита персонала и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие ЧС здоровью работников, окружающей среде, объектам и территории.

ПОДРЯДЧИК обязан:

- Разработать и согласовать план взаимодействия при ликвидации возможных аварий и аварий на объектах и территориях ЗАКАЗЧИКА, планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников;
- Предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

- Обучать работников методам защиты и действиям при ЧС в составе невоенизированных формирований, поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о ЧС и средства связи;
- Проводить защитные мероприятия СиДНР по ликвидации ЧС в соответствии с утвержденными планами взаимодействия;
- В случаях, предусмотренных законодательством РК, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного объектам и подведомственным территориям ЗАКАЗЧИКА, при возникновении ЧС, аварии по вине работника ПОДРЯДЧИКА;
- Учавствовать после ликвидации ЧС в мероприятиях по оздоровлению окружающей среды, восстановлению производственной деятельности ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обязан консультироваться с ЗАКАЗЧИКОМ для координации своих действий в соответствие с процедурами аварийного реагирования ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК обязуется регулярно проводить аварийно-спасательные учения и тренировки по аварийному реагированию. Персонал ПОДРЯДЧИКА должен принимать участие в учениях, за исключением конкретных случаев, установленных ЗАКАЗЧИКОМ.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить постоянное безопасное рабочее состояние всех ручных и механических инструментов, электроприборов, станков, автотранспортных средств, аварийно-спасательного оборудования и другого оборудования, такого как
емкости и резервуары, грузоподъемные механизмы и т.д., и их соответствие действующим нормативным положениям РК и требованиям ЗАКАЗЧИКА.

Согласно законодательству РК и процедурам ЗАКАЗЧИКА, аварийное оборудование должно использоваться исключительно для предназначенной ему цели. Необученному персоналу запрещается использовать аварийное оборудование.

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
М.К. Мухамбедиев	Ж.Г. Даркеев
Генеральный Директор	Генеральный Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ФОРМА СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ПРИОБРЕТЕННЫХ ТОВАРАХ, РАБОТАХ И УСЛУГАХ

№ договора	Код закупки	Код ТРУ по СКП	Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенных ТРУ	Единица измерения	Объем закупа в натуральном выражении	Объем закупа без учета НДС в стоимостном выражении, тысяч тенге	БИН/ИИН производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ	№ сертификата СТ-KZ	Серия сертификата СТ-KZ	Код органа выдачи сертификата СТ-KZ	Дата выдачи сертификата СТ-KZ, (день, месяц, год)	Местное содержание в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ, %	Местное содержание в работе (услуге), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А16-487-00			Строительство ВЛ/КЛ на основе заказ-нарядов	Пауш. стоимость	согласно заказ-нарядам								80%

М.К. Мухамбедиев
Генеральный Директор ТОО «KazConstructionGroup»

Примечание: расшифровка аббревиатур:
ТРУ – товары, работы или услуги
СКП – статистический классификатор продукции
НДС – налог на добавленную стоимость
БИН – бизнес идентификационный номер
ИИН – индивидуальный идентификационный номер

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Акт выполненных работ

Приложение 9
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 № 402
Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик _____
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель _____
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)_____№_____ «___»_____20__г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
			Итого		x	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель)_____/_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

М.П

Принял (Заказчик)_____/_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

М.П

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ