#ID10559326 №060140002743/180028/07

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-12 № 18 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Тажигараев Шабай Баянкулович тұлғасындағы "Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Баринова Марина Владимировна тұлғасындағы СУ "УНДУЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-12 № 18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020 жылғы 14 тамыздағы өндірістік хаттамаға сәйкес, осы шарттың 3 бөлімінің 3.2 тармағындағы «061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 472 094.35 (қырық тоғыз миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоқсан төрт тенге 35 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы; 061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 98 286 718.00 (тоқсан сегіз миллион екі жүз сексен алты мың жеті жүз он сегіз тенге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы; 061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 604 482.65 (қырық тоғыз миллион алты жүз төрт мың төрт жүз сексен екі тенге 65 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы; 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 227 943 484.83 (екі жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз қырық үш мың төрт жүз сексен төрт тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 226 165 763.85 (екі жүз жиырма алты миллион жүз алпыс бес мың жеті жүз алпыс үш тенге сексен бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады» сөздері мен сандары,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) «061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 49 472 094.35 (қырық тоғыз миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоқсан төрт теңге 35 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы; 061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 98 286 718.00 (тоқсан сегіз миллион екі жүз сексен алты мың жеті жүз он сегіз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы; 061 - Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 604 482.65 (қырық тоғыз миллион алты жүз төрт мың төрт жүз сексен екі теңге 65 тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы; 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 202 509 117.27 (екі жүз екі миллион бес жүз тоғыз мың жүз он жеті теңге жиырма жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 251 600 131.41 (екі жүз елу бір миллион алты жүз мың жүз отыз бір теңге қырық бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады» сөздері мен сандарына ауыстырылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1 БСН 180940017282 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ20070102KSN4301000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87292319089 Басшысы Тажигараев Шабай Баянкулович	Өнім беруші: СУ "УНДУЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 28А, 10 БСН/ЖСН 020140001450 БСК IRTYKZKA ЖСК KZ719650000071910455 "ForteBank" АҚ Тел.: 333827 Басшысы Баринова Марина Владимировна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2174304-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокстар құрылысы						
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	651 472 543.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	04.02.2020 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.12.2020 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	98 286 718.00
061-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокстар құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	651 472 543.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	04.02.2020 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.12.2020 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	202 509 117.27
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	651 472 543.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	04.02.2020 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.12.2020 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	251 600 131.41
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	651 472 543.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	04.02.2020 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.12.2020 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	49 472 094.35
17182018-ОК1	"Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Ақтау қаласы 24ш/а ҰҚКД аймағында спортзалмен автокөліктерге арналған бокс құрылысы"	Жұмыс	1	651 472 543.68	Қазынашылықпен келісім-шарт тіркелген күннен бастап 15 ай	04.02.2020 жылғы хаттамасына сәйкес, жұмыстың аяқталу мерзімі 31.12.2020 жылға дейін ұзартылды.	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. ш/а 23 ғимарат 100 (1)	0	49 604 482.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 18 от 2018-03-12

Мангистауская область №7

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тажигараев Шабай Баянкулович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Баринова Марина Владимировна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18 от 2018-03-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно производственного протокола от 14.08.2020 года, в разделе 3., пункте 3.2. настоящего договора слова и цифры «по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 49 472 094.35 (сорок девять миллион четыреста семьдесят два тысяча девяносто четыре тенге 35 тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 98 286 718.00 (девяносто восемь миллион двести восемьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 49 604 482.65 (сорок девять миллион шестьсот четыре тысяч четыреста восемьдесят два тенге 65 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 227 943 484.83 (двести двадцать семь миллионов девятьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят четыре тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 226 165 763.85 (двести двадцать шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три тенге восемьдесят пять тиын) в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

том числе НДС» заменить словами и цифрами:
2) «по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 49 472 094.35 (сорок девять миллион четыреста семьдесят два тысяча девяносто четыре тенге 35 тиын) в том числе НДС по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 98 286 718.00 (девяносто восемь миллион двести восемьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 - Развитие объектов государственных органов, 015 - За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 49 604 482.65 (сорок девять миллион шестьсот четыре тысяч четыреста восемьдесят два тенге 65 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 202 509 117.27 (двести два миллиона пятьсот девять тысяч сто семьнадцать тенге двадцать семь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 251 600 131.41 (двести пятьдесят один миллион шестьсот тысяч сто тридцать один тенге сорок один тиын) в том числе НДС»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Мангистауской
области"
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 14, 1
БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292319089
Руководитель Тажигараев Шабай
Баянкулович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью СУ "УНДУЗ"
Мангистауская область, Актау Г.А.,
г.Актау, Микрорайон 28А, 10
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140001450
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ719650000071910455
АО "ForteBank"
Тел.: 333827
Руководитель Баринова Марина
Владимировна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2174304-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау						
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	651 472 543.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 04.02.2020 года, срок завершения работ продлен до 31.12.2020года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	98 286 718.00
061-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау						
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	651 472 543.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 04.02.2020 года, срок завершения работ продлен до 31.12.2020года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	202 509 117.27
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	651 472 543.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 04.02.2020 года, срок завершения работ продлен до 31.12.2020года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	251 600 131.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	651 472 543.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 04.02.2020 года, срок завершения работ продлен до 31.12.2020года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	49 472 094.35
17182018-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство спортивного зала и боксов для автомашин на территории ДКНБ в 24 мкр. г. Актау	Работа	1	651 472 543.68	15 месяцев со дня регистрации договора в Казначайства	Согласно протокола совещания от 04.02.2020 года, срок завершения работ продлен до 31.12.2020года.	Мангистауская область, г.Актау мкр.23 здание 100 (1)	0	49 604 482.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.