Промежуточный АКТ
выполненных работ

г. Шымкент **«06» августа 2020г**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каржан-Тау», Ведущий партнер Консорциума (Договор о создании Консорциума от 30 января 2020 г) в лице директора Амалбаева А.Б., действующего на основании Устава и Договора о создании Консорциума от 30 января 2020 г., именуемое в дальнейшем как «Исполнитель», с одной стороны и

Государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент", в лице заместителя руководителя Балтаева Ғалымжана Талғатұлы, именуемое в дальнейшем как «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о завершении работ и приема - передачи выполненных работ по Дополнительному соглашению №26/2 от 16.06.2020г к Договору о государственных закупках №26 от 21 апреля 2020 года (далее - Работы) **по объекту «Археологические исследования, консервация и регенерация городища Шымкент»** согласно технической спецификации и сметам.

№ п/п	**Согласно условиям Договора и технической спецификации, Исполнителем выполнены следующие виды работ:**	**Приложение**
1.	Реставрация и музеефикация цитадели городища Шымкент (2-3 пятна) 1) Отделочные работы казармы 2) Устройство навеса (Айван)	Акт выполненных работ за август месяц 2020г., Форма 2-В
2.	Укрепительные работы основании холма (пятно 2-3) 1) Подпорная стена ПС-4 - облицовка травертином	Акт выполненных работ за август месяц 2020г., Форма 2-В
3.	Наружные инженерные сети 1) Водопровод 2) Канализация	Акт выполненных работ за август месяц 2020г., Форма 2-В
4.	Общее благоустройство и музеефикация 1) Подготовка основания бод тротуары и дорожки, 2) Устройство бордюр	Акт выполненных работ за август месяц 2020г., Форма 2-В

Общая сумма работ по договору составляет – **1 693 946 465 (один миллиард шестьсот девяносто три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) тенге.**

1. Результат работ согласован и принят Заказчиком как промежуточный и соответствующего качества;

2. Акт является основанием для оплаты произведенных Исполнителем указанных в Акте работ на сумму в **123 059 000.00 (сто двадцать три миллиона пятьдесят девять тысяч) тенге.**

3. Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент»
г. Шымкент, жилой массив Нурсат, проспект Нурсултан Назарбаев, 14
БИН: 021140003955
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ58070102KSN5901010
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
Тел.: 8/7252/-77-63-50

Заместитель руководителя

_____**Балтаев Г.Т.**

М.П.

Руководитель отдела финансов и планирования

_____**Асанбекова К.**

Руководитель отдела:

_____ **Айгазиева Р.Ш.**

Исполнитель:
Ведущий партнер, ТОО «Каржан-Тау»
БИН 070240015136
Адрес: Туркестанская область, Толебийский район, с/о Киелитас, с.Достык, ул.Достык, дом 1
Банк: АО «Народный банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ186010291000190413

Директор

_____ **Амалбаев А.Б.**

М.П.

Форма №3

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2020 г.

Заказчик: ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Каржан-Тау"
Инженер: ТОО " Raiymbek&company"
Авторский надзор: ТОО «МАКсог»

Договор: Доп. соглашение №26/2 от 16.06.2020г к Договору № 26 от 21.04.2020г

Наименование строительства: **«Археологические исследования, консервация и регенерация городища Шымкент»**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	**1 243 719 141**	**1 392 965 438**	**109 874 107**	**123 059 000**
	в т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	**1 243 719 141**	**1 392 965 438**	**109 874 107**	**123 059 000**

Заказчик:

ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"
Заместитель руководителя управления

_____ Балтаев Г..

Руководитель отдела финансов и планирования

_____ Асанбекова К.

Инженер:

ТОО "Raiymbek&company "
Директор

_____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "Каржан-Тау"
Директор

_____ Амалбаев А.Б.

Авторский надзор:
ТОО «МАКсог»

Руководитель отдела: _____ Айгазиева Р.Ш..

Директор _____ Ажимуратов Б.У.