Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 10.06.2020 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	222 196 122,73	-	162 972 000,00	59 224 122,73	-	59 224 122,73
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		650 610 819,94	368 679 000,00	281 931 819,94	222 196 122,73		162 972 000,00	59 224 122,73		59 224 122,73
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 000 000,00	31 000 000,00							
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	222 196 122,73	-	162 972 000,00	59 224 122,73	-	59 224 122,73

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Дарибаев Г.Т**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Накыпбаев А.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ

выполненных работ за август месяц 2020 года

на Основные виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	866,565		2947,43 1697,25	1250,18 543,13	2554138,81 1470777,45	1083361,37 470654,16	--	2096746,13 372070,80	5022955,74
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка** *СП - 8%*	т	2079,756		231,00 --	-- --	480423,64 --	-- --		-- 38433,89	518857,53
3	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	2079,756		356,00 --	-- --	740393,14 --	-- --		-- 59231,45	799624,59
4	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м2 площади основания	12379,5		287,62 57,77	229,13 71,63	3560640,69 715143,91	2836521,64 886709,79	8975,14	1730002,00 423251,41	5713894,10
5	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	2265,4485		5308,00 --	-- --	12025000,64 --	-- --	12025000,64	-- 962000,05	12987000,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	12379,5	1419,38 46,27	100,11 31,74	17571159,56 572764,80	1239271,26 392888,69	15759123,49	1042905,77 1489125,23	20103190,55
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	12379,5	317,92 0,25	0,04 --	3935679,65 3068,38	534,79 --	3932076,47	3313,85 315119,48	4254113,00
8	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	8,99131	16050,60 9668,28	6382,32 --	144315,92 86930,50	57385,42 --	--	93884,94 19056,07	257256,93
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	8,99131	127570,13 --	1817,43 954,68	1147022,59 --	16341,08 8583,82	1130681,51	9270,53 92503,45	1248796,56
10	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениещебнем толщиной 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	6877,5	181,18 33,51	147,47 46,03	1246079,76 230443,70	1014239,92 316567,68	1396,13	590772,30 146948,16	1983800,21
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1678,11	1423,00 --	-- --	2387950,53 --	-- --	2387950,53	-- 191036,04	2578986,57
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				45792804,91 3079128,75	6247655,48 2075404,13	35245203,91 --	5566895,51 4108776,00	55468476,45
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45792804,91				
	Материалы		Тенге				20832252,74				
	Всего заработная плата		Тенге					5154532,88			
	Местные материалы		Тенге				14412951,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				1220816,77				
		Накладные расходы	Тенге				5566895,51				
		Сметная прибыль	Тенге				4108776,00				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				55468476,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3973,97
		Сметная заработная плата	Тенге					5154532,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55468476,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3973,97
		Сметная заработная плата	Тенге					5154532,88			

РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Дорожные знаки и дорожная разметка

12	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	37	2785,28 2213,76	571,52 191,76	103055,31 81909,12	21146,19 7095,20	–	96124,67 15934,40	215114,38
13	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические.Погрузка** *СП - 8%*	т	0,74	505,00 –	– –	373,70 –	– –		– 29,90	403,60
14	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	0,74	356,00 –	– –	263,44 –	– –		– 21,08	284,52
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Устройство присыпныхберм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.От сутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м 3** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	17,7649587	2964,06 146,88	1079,09 247,83	52656,45 2609,32	19170,04 4402,65	30877,10	7572,93 4818,35	65047,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлов ана до 4 м- ТИП ф1** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт.сборных конструкций	63	2280,74 1007,33	1273,41 476,22	143686,37 63461,47	80224,90 30001,59	--	110286,42 20317,82	274290,61
17	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Стоимость фундаментов типа Ф1** *СП - 8%*	м3	22,05	46813,00 --	-- --	1032226,65 --	-- --	1032226,65	-- 82578,13	1114804,78
18	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	9,45	3878,22 824,46	1028,71 420,85	36649,18 7791,15	9721,31 3977,03	19136,72	10944,41 3807,49	51401,07
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	63	4989,43 3689,60	816,46 273,95	314333,86 232444,80	51436,68 17258,60	30452,37	269679,68 46721,08	630734,62
20	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902 -0100** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление щитков	шт.	16,1404959	899,32 795,57	-- --	14515,46 12840,89	-- --	1674,56	13868,17 2270,69	30654,31
21	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт	63	4742,00 --	-- --	298746,00 --	-- --	298746,00	-- 23899,68	322645,68
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивани е** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	4,914	21428,71 5649,70	1168,08 275,63	105300,67 27762,63	5739,97 1354,47	71798,07	26496,56 10543,78	142341,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси									
23	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 900 м м,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	21	9497,00	–	199437,00	–	199437,00	–	215391,96
		СП - 8%			–	–	–	–		15954,96	
24	С124-010201-0715 2401-0201-0715 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18 -5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	28	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
25	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.2 4,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,Б 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	12260,00	–	24520,00	–	24520,00	–	26481,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1961,60	
26	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со светПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)14овозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	10	2869,00	–	28690,00	–	28690,00	–	30985,20
		СП - 8%			–	–	–	–		2295,20	
27	С124-010201-0403 2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пл енкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	2	28512,00	–	57024,00	–	57024,00	–	61585,92
		СП - 8%			–	–	–	–		4561,92	
28	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные.Установка**	шт.	18	1818,83	871,11	32739,01	15679,98	4018,39	21349,20	58415,27
		НР - 108%; СП - 8%			724,48	373,73	13040,64	6727,14		4327,06	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
29	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-20 12**	т	0,07074	589423,00	–	41695,78	–	41695,78	–	45031,45
		СП - 8%			–	–	–	–		3335,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2485912,88	203119,07	1840296,65	556322,02	3285613,69
							441860,02	70816,69	–	243378,79	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2444217,10				
		Материалы	Тенге				127116,18				
		Всего заработная плата	Тенге					512676,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				608417,00				
		Местные материалы	Тенге				1063067,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				637,14				
		Накладные расходы	Тенге				556322,02				
		Сметная прибыль	Тенге				240043,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3240582,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422,84
		Сметная заработная плата	Тенге					512676,71			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41695,78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41695,78				
		Сметная прибыль	Тенге				3335,66				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45031,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3285613,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422,84
		Сметная заработная плата	Тенге					512676,71			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58754090,15**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3520988,77				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6450774,55			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2146220,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37085500,56		
		- Перевозка грузов	Тенге				1221453,92				
		- Накладные расходы	Тенге							6123217,54	
		- Сметная прибыль	Тенге							4352154,83	
		НДС 12%					7 050 490,82				
		Итого с НДС					65 804 580,97				
		Тендерная скидка 10%					6 580 458,24				
		Итого с учетом тендерной скидки:					59 224 122,73				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т**

Представитель заказчика: _____Накыпбаев А.

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ