Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-06-21 № 300 қосымша келісім

Қостанай облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарибекян Гнел Левикович тұлғасындағы "Интерстиль" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-06-21 № 300 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 33 455 054.45 (тридцать три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьдесят четыре тенге сорок пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 794 160 000.00 (семьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 906 122 000.00 (девятьсот шесть миллионов сто двадцать две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 56 974 945.55 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 94 248 000.00 (девяносто четыре миллиона двести сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Өнім беруші:
"Интерстиль" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 36
БСН/ЖСН 000140000377
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ58914042203KZ000HA
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 50-22-14
Басшысы Сарибекян Гнел Левикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2678982-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						
19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	33 455 054.45

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						
19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	906 122 000.00
19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	794 160 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						
19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	56 974 945.55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19040629-ОИ2	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Суландыру жүйелерді (арналарды) тұрғызу, су тарту магистральдерін және желілерін, кәріз жүйелерін, суды тазалау қондырғыларын және сорғы станцияларын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы «Кунай» ықшамауданының инженерлік коммуникацияларын салу. Су құбыры. Канализация. Алаңішілік желілер (Канализация)» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	94 248 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 300 от 2018-06-21

Костанайская область №5

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Сарибекян Гнел Левикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 300 от 2018-06-21 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 33 455 054.45 (тридцать три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьдесят четыре тенге сорок пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 794 160 000.00 (семьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 906 122 000.00 (девятьсот шесть миллионов сто двадцать две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 56 974 945.55 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 94 248 000.00 (девяносто четыре миллиона двести сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 36
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000140000377
БИК SABRKZKA
ИИК KZ58914042203KZ000HA
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 50-22-14
директор Сарибекян Гнел Левикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2678982-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						
19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	33 455 054.45
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	906 122 000.00
19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	0.00
19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	794 160 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	56 974 945.55
19040629-ОИ2	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, водоочистных сооружений и насосных станций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Канализация)»	Работа	1	1 884 960 000.00	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	7,6 мес: июль-сентябрь 2018 г., июль-август 2019 г., 20 мая-июнь, 15-30 июля, 25-30 августа 2020 года, 1-10 июня 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	94 248 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.