от 11.12.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана'
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г
Доп согл №6 от 11.01.19г, №7 от29.11.19г

Акт №27
выполненных работ за период с 17.06.19г октября по 10.12. 2019 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.согл №1 от18.10.17г, №2 от19.04.18г,№3 от03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г,№7 от 29.11.19г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг,2019г-380 459 538,84тг)	1 563 867 942,24
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 544 844 965,30
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	19 022 976,94
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	1 944 327 481,08
8	Сумма выполненных работ за период с 17 июня по 10 декабря 2019года	380 459 538,84
9	Сумма удержания резерва 5%	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**19 022 976,94**
11	**В т. ч. без НДС**	**16 984 800,84**
12	**НДС**	**2 038 176,10**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.