Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-09 № 200023/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №200023/01 2020-09-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Сапаралиева Айдана Курманалиевна тұлғасындағы "Ремстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-09 № 200023/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабы 2-тармағының 4) тармақшасы. Анағұрлым жақсы сипаттамалар ұсынуы бойынша шартты өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно Указа Президента Республики Казахстан №285 от 15 марта 2020 года "О введении чрезвычайного положения в Республики Казахстан" с 16 марта 2020 года, в связи с возникновением форс-мажорных условии согласно п.11 Договор о государственных закупках №200023/00 от 9 марта 2020 года и невозможности исполнения договора в период Чрезвычайного положения, продлить срок выполнения работ по настоящему договору до 01 ноября 2020 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-716-51-30-369,30-370
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

2020-09-08 15:18:08
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Ремстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 12, 21, 15
БСН/ЖСН 021040004890
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5596515F0007617363
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87077595188;87757041662
Директор Сапаралиева Айдана Курманалиевна

2020-09-08 16:49:36
Сапаралиева Айдана Курманалиевна
"Ремстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3825168-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27850414-ОК2	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Разработка проектно-сметной документации на строительство 45 кв жилого дома в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения)	Жұмыс	1	4 114 337.42	6 ай	7 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а., (1)	0	4 114 337.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 200023/00 от 2020-03-09

Акмолинская область №200023/01 2020-09-08

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сапаралиева Айдана Курманалиевна, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 200023/00 от 2020-03-09 (далее – Договор), в соответствии с пп.4) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора по предложению более лучших характеристик, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно Указа Президента Республики Казахстан №285 от 15 марта 2020 года "О введении чрезвычайного положения в Республики Казахстан" с 16 марта 2020 года, в связи с возникновением форс-мажорных условии согласно п.11 Договор о государственных закупках №200023/00 от 9 марта 2020 года и невозможности исполнения договора в период Чрезвычайного положения, продлить срок выполнения работ по настоящему договору до 01 ноября 2020 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-716-51-30-369,30-370
Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

2020-09-08 15:18:08
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект"
Актюбинская область, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 12, 21, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004890
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5596515F0007617363
АО "ForteBank"
Тел.: 87077595188;87757041662
Директор Сапаралиева Айдана Курманалиевна

2020-09-08 16:49:36
Сапаралиева Айдана Курманалиевна
"Ремстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстройпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3825168-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27850414-ОК2	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылында 45 кв тұрғын үй құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу (қайта қолдану жобасы)	Работа	1	4 114 337.42	6 месяцев	7месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, (1)	0	4 114 337.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10657141

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10657141

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.