Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-15 № 187 қосымша келісім

Шымкент қ. №5 2020-09-09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Шымкент қаласы әкімінің 2020 жылғы 17 шілдедегі 138-к өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін уақытша атқарушы Тулегенов Талгат Байжанович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-15 № 187 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Тапсырыс берушінің және/немесе өнім берушінің деректемелерін өзгерту, Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 10 208 388 710.24 (он миллиард екі жүз сегіз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 093 755 933,24 (бір миллиард тоқсан үш миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз отыз үш) 24 тиын.
2) 2018 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 952 000 (тоғыз жүз елу екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 102 000 (бір жүз екі мың) теңге 00 тиын.
3) 2019 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000.00 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.29 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт) 29 тиын.
4) 2020 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бойынша 443 800 000.00 (төрт жүз қырық үш миллион сегіз жүз мың) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 47 550 000,00 (қырық жеті миллион бес жүз елу мың) теңге 00 тиын.
5) 2021 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бойынша 9 753 736 710.24 (Тоғыз миллиард жеті жүз елу үш миллион жеті жүз отыз алты мың жеті жүз он) теңге, 24 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 1 045 043 218.95 (Бір миллиард қырық бес миллион

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қырық үш мың екі жүз он сегіз) теңге 95 тиын.
6) 2018 жылға төленген сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 952 000 (тоғыз жүз елу екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 102 000 (бір жүз екі мың) теңге
7) 2019 жылға төленген сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000.00 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.29 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт) 29 тиын.
8) Сумма на 2020 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» сумма уменьшения 100 000 000.00 (сто миллионов) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 10 714 285,71 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
9) 2020 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту сомасы 54 000 000.00 (елу төрт миллион) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 5 785 714,29 (бес миллион жеті жүз сексен бес мың жеті жүз он төрт) теңге 29 тиын
10) Сумма на 2021 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, увеличение по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» сумма 100 000 000.00 (сто миллионов) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 10 714 285,71 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
11) 2021 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша ұлғайту сомасы 54 000 000.00 (елу төрт миллион) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 5 785 714,29 (бес миллион жеті жүз сексен бес мың жеті жүз он төрт) теңге 29 тиын.
12) 2021 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бойынша азайту сомасы 1 653 736 710.24 (бір миллиард алты жүз елу үш миллион жеті жүз отыз алты мың жеті жүз он) теңге, 24 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 171 400 361,81 (жүз жетпіс бір миллион төрт жүз мың үш жүз алпыс бір) теңге 81 тиын.
13) 2021 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бойынша ұлғайту сомасы 1 653 736 710.24 (бір миллиард алты жүз елу үш миллион жеті жүз отыз алты мың жеті жүз он) теңге, 24 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 171 400 361,81 (жүз жетпіс бір миллион төрт жүз мың үш жүз алпыс бір) теңге 81 тиын.
14) Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде мемлекеттік сатып алу шотын ашуға;
15) Қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде обьектілер құрылысымен байланысты инвестициялық жобаны іске асыру кезінде мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттар бойынша қаражатты жұмсауды қазынашылық органдарында ашылған мемлекеттік сатып алу шоттары арқылы жүзеге асыруға;
16) Қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде обьектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) қазынашылық органдарында мемлекеттік сатып алу шоттарын ашу шартымен қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуға.Мұндай талапты тиісті қосалқы мердігерлік (бірлесіп орындаушылық) шарттарында көрсетіледі;
17) Талдау жүргізу үшін Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сәйкес қосалқы мердігерлердің тізбесін мемлекеттік кірістер органдарына ұсынуға;
18) Тәуекелдердің жоқтығы тұрғысынан талдау жүргізілген қсалқы мердігерлердің тізбесін қазынашылық органдарына ұсынуға;
19) Қазынашылық сүйемелдеу шеңберіндегі мемлекеттік сатып алу туралы шартта қазынашылық органдарында ашылатын мемлекеттік сатып алу шоттың деректемелерін көрсетуге;
20) Қазынашылық органдарында төлем сертификатын ұсынуға және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес қосалқы мердігердің төлем сертификатын ұсынуын қамтамассыз етуге;
21) Қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде обьектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты Электрондық шот-фактуралардың ақпараттықжүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар арқылы орындауға міндеттенеді.Осы тармақтың бірінші бөлігінің 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), және 18) тармақшалары қазынашылық сүйемелдеу үшін тапсырыс берушілер айқындаған қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде обьектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады.»;
22) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 бұйрығының 378-20 тармағына сәйкес: Аумақтық қазынашылық органдары қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ интеграциясыз қазынашылық қолдау кезіндегі тапсырыс берушімен қазынашылық қолдауға жататын тіркеуге берілген шартты (қосымша келісімді) осы Ереженің 6- тарауының 5 параграфында көрсетілген талаптарына сәйкестігіне және қосымша: Шартта көрсетілген ақшаны аумақтық қазынашылық орагндарында ашылған МСА шоттарына аудару туралы талаптың болуына; ЭШФ АЖ арқылы шот-фактураларды жазып беру талаптарының болуына тексерісті жүзеге асырады
23) 14 тармақтағы «Тараптардың деректемелері» «Өнім беруші» баған келесі редакцияда мазмұндалсын: «"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230 БСН/ЖСН 000640003665 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ56070G000056N00266 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8(727)344-13-34».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7252)24-75-17
Басшының міндетін уақытша атқарушы Тулегенов Талгат Байжанович

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ56070G000056N00266
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)344-13-34
Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-09-09 10:42:21
Тулегенов Талгат Байжанович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

2020-09-09 10:56:08
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2846384-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	952 000.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 900 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-011-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	443 800 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 753 736 710.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 187 от 2018-10-15

г.Шымкент №5 2020-09-09

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Вр.и.о. руководителя Тулегенов Талгат Байжанович, действующий на основании Распоряжение акима города Шымкента от 17 июля 2020 года № 138-к , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 187 от 2018-10-15 (далее – Договор), в соответствии с Изменение реквизитов заказчика и (или) поставщика, пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора 10 208 388 710.24 (десять миллиардов двести восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот десять тенге) 24 тиын, в том числе НДС 1 093 755 933,24 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) 24 тиын.
2) Сумма на 2018 год строительство дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 952 000 (девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге, в том числе НДС 102 000 (сто две тысячи) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2019 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 9 900 000.00 (девять миллионов девятьсот тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 1 060 714.29 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын.
4) Сумма на 2020 году строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по «развитию транспортной инфраструктуры» 443 800 000.00 (четыреста сорок три миллиона восемьсот тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 47 550 000,00 (сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
5) Сумма на 2021 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по «развитию транспортной инфраструктуры» 9 753 736 710.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(девять миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч семьсот десять) тенге 24 тиын, в том числе НДС 1 045 043 218.95 (один миллиард сорок пять миллионов сорок три тысячи двести восемнадцать) тенге 95 тиын.
6) Сумма, оплаченная на 2018 год специфика строительства дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 952 000 (девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге, в том числе НДС 102 000 (сто две тысячи) тенге
7) Сумма, оплаченная на 2019 год специфика строительства дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 9 900 000.00 (девять миллионов девятьсот тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 1 060 714.29 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) 29 тиын.
8) 2020 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту сомасы 100 000 000.00 (жүз миллион) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 10 714 285,71 (он миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын.
9) Сумма на 2020 год строительство дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» сумма уменьшения 54 000 000.00 (пятьдесят четыре миллиона) тенге, в том числе НДС 5 785 714,29 (пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын
10) 2021 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша ұлғайту сомасы 100 000 000.00 (жүз миллион) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 10 714 285,71 (он миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын.
11) Сумма на 2021 год строительство дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, увеличение суммы 54 000 000.00 (пятьдесят четыре миллиона) тенге по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры», в том числе НДС 5 785 714,29 (пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын.
12) Сумма на 2021 год строительство дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, по «развитию транспортной инфраструктуры» сумма уменьшения 1 653 736 710.24 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч семьсот десять) тенге 24 тиын, в том числе НДС 171 400 361,81 (сто семьдесят один миллион четыреста тысяч триста шестьдесят один) тенге 81 тиын.
13) Сумма на 2021 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по «развитию транспортной инфраструктуры» сумма увеличения 1 653 736 710.24 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч семьсот десять) тенге 24 тиын, в том числе НДС 171 400 361,81 (сто семьдесят один миллион четыреста тысяч триста шестьдесят один) тенге 81 тиын.
14) На открытие счета государственных закупок в рамках казначейского сопровождения в соответствии с правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания;
15) Осуществлять расходование средств по заключенным договорам о государственных закупках при реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством объектов в рамках казначейского сопровождения, через счета государственных закупок, открытые в органах казначейства;
16) В рамках казначейского сопровождения субподрядчики (соисполнители) по договору о государственных закупках, связанные со строительством объектов, привлекают субподрядчиков (соисполнителей) с условием открытия в органах казначейства счетов государственных закупок.Такое требование отражается в соответствующих договорах

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

субподряда (соисполнителя) ;
17) Представить в органы государственных доходов перечень субподрядчиков в соответствии с правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания для проведения анализа;
18) Представить в органы казначейства перечень субподрядчиков, по которым проведен анализ на предмет отсутствия рисков;
19) Представить в органы казначейства перечень субподрядчиков, по которым проведен анализ на предмет отсутствия рисков;
20) Представить в органы казначейства перечень субподрядчиков, по которым проведен анализ на предмет отсутствия рисков; На предоставление в органах казначейства платежного сертификата и обеспечение предоставления субподрядчиком платежного сертификата в соответствии с правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания;
21) Договора о государственных закупках, связанных со строительством объектов в рамках казначейского сопровождения, посредством электронных счетов-фактур в соответствии с правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.Части первой настоящего пункта 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), подпункты 18) и 18) пункта 1 настоящей статьи применяются при осуществлении государственных закупок, связанных со строительством объектов в рамках казначейского сопровождения, определенных заказчиками для казначейского сопровождения.»;
22) В соответствии с пунктом 378-20 приказа министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540: территориальные органы казначейства на бумажном носителе или в соответствии с требованиями, указанными в параграфе 5 Главы 6 настоящих Правил, договор (дополнительное соглашение) на регистрацию, подлежащий денежному обеспечению, при использовании казначейства без интеграции в ИС "Казначейство-клиент" соответствуют требованиям, указанным в параграфе 5 Главы 6 настоящих Правил,: Наличие требования о перечислении денег, указанных в договоре, на счета АГЗ, открытые в сельских подразделениях казначейства; Осуществляет в связи с наличием условий выписки счетов-фактур через ИС ЭСФ
23) Столбец «Поставщик» в пункте 14 «Реквизиты сторон» Договора изложить в следующей редакции: «Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана" г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230 БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ56070G000056N00266 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(727)344-13-34».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7252)24-75-17
Вр.и.о. руководителя Тулегенов Талгат Байжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070G000056N00266
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)344-13-34
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-09-09 10:42:21
Тулегенов Талгат Байжанович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

2020-09-09 10:56:08
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2846384-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	952 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 900 000.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	443 800 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 753 736 710.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10554769

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10554769

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.