ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года
Договор № 77 от 20.05.2020 г.

Объект: «Работы по благоустройству улиц (установка тротуаров) Коркыт ата, Курмангазы города Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области»
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Казалинск"
Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»
Договор № 77 от 20.05.2020 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Работы по благоустройству улиц Коркыт ата, Курмангазы города Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области»	113 116 170	88 247 100	107 072 000	103 859 840	81 443 166	103 859 840	81 443 166	46 241 513	36 066 240
	Всего:	**113 116 170**	**88 247 100**	**107 072 000**	**103 859 840**	**81 443 166**	**103 859 840**	**81 443 166**	**46 241 513**	**36 066 240**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима города Казалинск"

_____ **Істілеу Р.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жылу-ХХІ»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»

_____ **Ахметов З.**

Объект: «Работы по благоустройству улиц (установка тротуаров) Коркыт ата, Курмангазы города Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 77 от 20.05.2020 г.

АКТ №3

Выполненных работ за август месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Улица Коркыт Ата тротуар (левый)									
4	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм.	**Пок рытия из брусчатк и. Устройство по готов ому подстилающему слою с заполнением швов песком**		923,432	1273,18	128,40	1175695	118569	16517	1015877	2366898
			м2 покрытия		1132,86	37,47	1046119	34601		175326	
5	С121-040509-04112104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 ммкласса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	923,432	2196,00	--	2027857	--	2027857	--	2190085
					--	--	--	--		162229	
		Раздел 2. Улица Коркыт Ата тротуар (правый)									
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК	**Пок рытия из брусчатк и. Устройство по готов ому подстилающему слою с заполнением швов песком**			1273,18	128,40	1221265	123164	17157	1055252	2458638
			м2 покрытия	959,224	1132,86	37,47	1086667	35942		182121	
12	С342-020301-0128 4202-0301-0128 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	659,356	2196,00	--	1447946	--	1447946	--	1563781
		СП - 8%			--	--	--	--		115836	
		Устройство бортовы х камней									
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	19,23978	47820,00	--	920046	--	920046	--	993650
		СП - 8%			--	--	--	--		73604	
		РАЗДЕЛ 1.Улица Курмангазы, тротуар (левый)									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала	106,784	1216,23	1073,50	129874	114632	157	43770	187535
					141,26	238,26	15085	25443		13891	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014**	м3	130,27648	2958,00	--	385358	--	385358	--	416186
		СП - 8%			--	--	--	--		30829	
		Транспортировка ГПС в вагонах									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	С342-020301-0128 4202-0301-0128 РСНБ РК 2015	Пров озная плата за перевозк у сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузк е вагона до 70 т, расстояние перевозк и от 481 до 510 км *СП - 8%*	вагон	2,9777481	247918,00 --	-- --	738237 --	-- --		-- 59059	797296
4	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Пок рытия из брусчатк и. Устройство по готов ому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1334,76	1273,18 1132,86	128,40 37,47	1699392 1512096	171379 50012	15917	1468382 253422	3421196
5	С121-040509-0411 2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	1334,76	2196,00 --	-- --	2931133 --	-- --	2931133	-- 234491	3165624
	Устройство бортовы х камней										
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортов ого камня	2001,64	1927,68 759,42	31,41 12,06	3858527 1520093	62863 24149	2275571	1667782 442105	5968414
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	32,02624	47820,00 --	-- --	1531495 --	-- --	1531495	-- 122520	1654014
		РАЗДЕЛ 2.Улица Курмангазы, тротуар (правый)									
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	93,272	1216,23 141,26	1073,50 238,26	113440 13176	100127 22223	137	38231 12134	163805
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	113,79184	2958,00 --	-- --	336596 --	-- --	336596	-- 26928	363524
	Транспортировка ГПС в вагонах										
10	С342-020301-0128 4202-0301-0128 РСНБ РК 2015	Пров озная плата за перевозк у сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузк е вагона до 70 т, расстояние перевозк и от 481 до 510 км *СП - 8%*	вагон	2,6009563	247918,00 --	-- --	644824 --	-- --		-- 51586	696410
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК	Пок рытия из брусчатк и. Устройство по готов ому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	92,67	1273,18 1132,86	128,40 37,47	117981 104976	11894 3471	1110	101941 17594	237516
12	С121-040509-0411 2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	1165,94	2196,00 --	-- --	2560404 --	-- --	2560404	-- 204832	2765237

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортовы х камней									
13	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м бортов ого камня**	**1747,97**	**1927,68** **759,42**	**31,41** **12,06**	**3369532** **1327443**	**54904** **21081**	**1987185**	**1456422** **386076**	**5212030**
14	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**27,96752**	**47820,00** --	**--** --	**1337407** --	**--** --	**1337407**	**--** **106993**	**1444399**
		Итого					**26547009**			6847657	**36066240**
										2671575	
		Накладные расходы					6847657				
		Сметная прибыль8%					2671575				
		Глава 2. Всего					**36066240**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%					468861				
		Всего по глава 2-8:					**36535102**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%					526105				
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,									
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					3633601				
		Всего по глава 9.					**4159706**				
		Всего по глава 2-9:					**40694808**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%					**813896**				
		Итого сметная стоимость					**41508704**				
		Итого с понижающий коэф-0,99466041112					**41287065**				
		НДС-12%					4954448				
		Всего					**46241513**				

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Казалинск"

_____ **Ізтілеу Р.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылу-XXI"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»

_____ **Ахметов З.**