Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкамал, км 0-61 (61 км) сельская зона/г. Аксу

СПРАВКА № 8 от 28 августа 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп.соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	Без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	141 532 010,46	126 367 866,48							15 164 143,98	
текущий год	29 220 738,00	26 089 944,64							3 130 793,36	
за месяц	3 381 548,00	3 019 239,29							362 308,71	
Предоплата 3%	101 446,44									
К оплате:	3 280 101,56	2 928 662,11							351 439,45	3 280 101,56

К оплате: Три миллиона двести восемьдесят тысяч сто один тенге 56 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Кайсеимасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Мухатимов А.С.