СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №198 от 20.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана	13 316,637	11 984,000	11 984,000	542,794

«Заказчик»	«Технадзор»	«Подрядчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда	ТОО «СтандартСтройСервис LTD»	ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана

Договор: №198 от 20.05.2020г

Акт Форма-2

приемки выполненных работ за июль 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Укрепление обочин					
6	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см**	**м2 покрытия обочин**	**378,0000**		**253,67**	**95887,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		67,86	25649,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,72	9722,97
		Сметная стоимость:				**347,25**	**131260,13**
		Обустройство улицы и организация движения					
		Устройство дорожных разметок					
7	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная - 1.1**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		4973,23	298,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3026,12	181,57
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451,16**
8	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6**	**км линии**	**0,2490**		**27571,79**	**6865,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		4973,23	1238,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2603,60	648,30
		Сметная стоимость:				**35148,62**	**8752,01**

9	E11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской - зебра**	**км линии**	**0,1080**	**96231,29**	**10392,98**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	4973,23	537,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8096,36	874,41
		Сметная стоимость:			**109300,88**	**11804,50**
10	E11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**	**4036,14**	**48433,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3378,70	40544,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	593,19	7118,25
		Сметная стоимость:			**8008,03**	**96096,34**
11	E11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100**	**шт.**	**6,0000**	**732,64**	**4395,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	678,13	4068,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,86	677,17
		Сметная стоимость:			**1523,64**	**9141,81**
12	C121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1356**	**491541,00**	**66652,96**
13	C124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**	**6652,00**	**19956,00**
14	C124-010201-0214 2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**15,0000**	**10620,00**	**159300,00**

		Вывоз мусора				
15	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8,4200**	**70,00**	**589,40**
16	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8,4200**	**247,00**	**2079,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**416524,71**
		Накладные расходы -	Тенге			**72336,67**
		Сметная прибыль -	Тенге			**39108,92**
	ИТОГО по акту:		Тенге			**527970**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			**10559**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге			**538529**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**64624**
	Итого в текущих ценах с НДС-12%		Тенге			**603153**
	Общая стоимость строительства		Тенге			**603153**
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,899926891526279		Тенге			**542794**

ЗАКАЗЧИК ТЕХНАДЗОР ПОДРЯДЧИК