Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул. Ш.Айманова и ул. С.Торайгырова г.Зайсан Зайсанского района
Договор: № 77 от 10.07.2019 г. и Дополнительное соглашение №1 от 22.11.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**8 928,57**			**8 928,57**	
НДС 12%				**1 071,43**			**1 071,43**	
Всего				**10 000,00**			**10 000,00**	
Удержание 5%				**0,00**			**0,00**	
Всего к оплате:				**10 000,00**			**10 000,00**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Зайсанского района"

Ниязбеков А.Ф.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания
"ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района" Форма 2В
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул. Ш.Айманова и ул. С.Торайгырова г.Зайсан Зайсанского района
Договор: № 77 от 10.07.2019 г. и Дополнительное соглашение №1 от 22.11.2019 г.

АКТ №1 от 03.12.2019 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 5-1-1							
	Раздел 1. улица Ш.Айманова L=910.0м B=7.0м									
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108%	19	359,23	120,17	6721	2248	2303347	1384	8754
		м2 площади основания								
				33,4	35,07	625	656		648	
		Итого по разделу 1				**8754**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**1384**				
		Сметная прибыль (8%)				**648**				
		Итого				**8754**				
		Итого по смете				**8754**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**1384**				
		Сметная прибыль (8%)				**648**				
		Итого				**8754**				

		Всего				8754				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				175,07				
		Итого по сметному расчету				8928,57				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				8928,57				
		в текущих и прогнозных ценах				8928,57				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1071,43				
		Всего				10000,000				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Зайсанского района"

Ниязбеков А.Ф.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания
ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И.