Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог улицы Акмешит)
Дорожная одежда

АКТ

Выполненных работ за июнь 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть. Тип 1														
1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых природных камней 1ГП	964	8592,16	6,63	8282839	6391	199293	1	964						
		м		153,68	1,76	148148	1697	133	0,01	6						
2	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Установка бортовых природных камней 1ГП от разборки	236	5414,16	6,63	1277741	1565	48790	1	236						
		м		153,68	1,76	36268	415	133	0,01	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	498	245,44	3,82	122229	1902	22795	0,21	106
		м2		37,35	1,44	18600	717	118	0,01	3
4	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	9376,46	35,33	9,3	331270	87201	97646	0,04	353
		м2		6,51	1,32	61041	12377	133	-	45
5	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=12	-(+ до толщины 10 см)	9376,46	4,25	4,01	39831	37581	10176	-	10
		м2		0,24	0,58	2250	5401	133	-	14
6	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	2172,52578	3697	-	8031828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0127-72-1	-Розлив битумной эмульсии т	1,06	13008,59 -	339,59 140,94	13789 -	360 149	199 133	0,58 0,58	1 1
8	E0127-78-1	-Нарезка швов в затвердевшем бетоне т	2655	201,74 31,73	141,74 23,42	535606 84243	376320 62180	194743 133	0,21 0,1	568 269
9	E0127-81-1	-Устройство прослойки из армирующей сетки над швами м	2655	3,05 3,04	- -	8098 8071	- -	10735 133	0,02 -	55 -
10	C11011-1374 Изм. и доп. вып. 20	-Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м м2	2655	199 -	- -	528345 -	- -	- -	- -	- -
11	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	15950,46	17,73 6,51	9,3 1,32	282802 103837	148339 21055	166106 133	0,04 -	601 76
12	E0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=2	-(+ до толщины 5 см) м2	15950,46	0,63 0,04	0,59 0,02	10017 638	9379 255	1188 133	- -	3 4
13	C143010-24 Изм. и	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие	1993,8075	4995	-	9959068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29423464	669038			2896
			Тенге			463097	104246			419
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29423464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6343099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	567343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528345	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21419885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			751669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1810508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31985641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	680094	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31985641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	680094	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Остановки								
14	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	790,8	35,33	9,3	27939	7354	8235	0,04	30
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,51	1,32	5148	1044	133	-	4
15	Е0127-102-3-	(+ до толщины 10 см)	790,8	4,25	4,01	3359	3170	858	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	м2		0,24	0,58	190	456	133	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=12									
16	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	183,23	3697	-	677401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	790,8	17,73	9,3	14021	7354	8235	0,04	30
				6,51	1,32	5148	1044	133	-	4
18	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=2	-(+ до толщины 5 см) м2	790,8	0,63	0,59	497	465	59	-	-
				0,04	0,02	32	13	133	-	-
19	С143010-24 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 т	98,85	4995	-	493756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1216973	18343			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10518	2556			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1216973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13074	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1171157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1308422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1308422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15682	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Съезды (Тип 2)								
20	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	3,45	22175,59	339,59	76506	1172	647	0,58	2
				-	140,94	-	486	133	0,58	2
		т								
21	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1195,2	35,33	9,3	42226	11115	12447	0,04	45
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			6,51	1,32	7781	1578	133	-	6
		м2								
22	E0127-102-3	-(+ до толщины 10 см)	1195,2	4,25	4,01	5077	4790	1297	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК			0,24	0,58	287	688	133	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=12									
23	С143010-16 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	278,32	3569	-	993324	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1195,2	17,73	9,3	21191	11115	12447	0,04	45
		м2		6,51	1,32	7781	1578	133	-	6
25	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=2	-(+ до толщины 5 см)	1195,2	0,63	0,59	751	703	89	-	-
		м2		0,04	0,02	48	19	133	-	-
26	С143010-24 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002	150,15	4995	-	749999	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1889074	28895			94
			Тенге			15896	4349			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1889074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			100959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20245	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1743323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4039	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2030960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2030960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Парковки								
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов /вязкого битума/	7,67	22175,59	339,59	170087	2605	1438	0,58	4
		т		-	140,94	-	1081	133	0,58	4
28	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2920,6	35,33	9,3	103185	27162	30415	0,04	110
		м2		6,51	1,32	19013	3855	133	-	14
29	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-(+ до толщины 10 см)	2920,6	4,25	4,01	12407	11706	3170	-	3
		м2		0,24	0,58	701	1682	133	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02 к=12									
30	С143010-16 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 т	676,70302	3569 -	- -	2415153 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	2920,6	17,73 6,51	9,3 1,32	51782 19013	27162 3855	30415 133	0,04 -	110 14
32	Е0127-102-3- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=2	(+ до толщины 5 см) м2	2920,6	0,63 0,04	0,59 0,02	1834 117	1717 47	218 133	- -	1 1
33	С143010-24 Изм. и доп. вып. 25	-Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002 т	365,075	4995 -	- -	1823550 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4577997	70351			228
			Тенге			38844	10520			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4577997	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			230100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49364	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4238703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4922271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4922271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59213	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			37107509	786628			3278
			Тенге			528355	121672			480
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37107509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6691113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	650027	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528345	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28573068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			861638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2278149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40247295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	779272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40247295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	779272	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		603709				
			Итого:			40851004				
		Зимнее удрожание		2,31%		943658				
			Итого:			41794662				
		Выслуга лет		1,00%		408510				
		Доп.отпуска		0,40%		163404				
			Итого:			42366576				
		Пересчет в цены 2017г				124038401				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		2480768				
			Итого:			126519169				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			15182300				
			Итого:			141701469				

Заказчик:

Подрядчик:

Авторский надзор.

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог улицы Акмешит)
Наружные сети водоснабжения

АКТ

Выполненных работ за сентябрь 2017г.

НА Электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Т1-Т12)	107	23,36	22,08	2500	2363	710	0,01	1
				1,28	5,56	137	595	97	0,02	2
		м3								
2	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	107	3,35	3,35	358	358	120	-	-
				-	1,16	-	124	97	-	-
		м3								
3	Е0101-27-8	-(+ до 10 м)	107	3,2	3,2	342	342	108	-	-
				-	1,04	-	111	97	-	-
		м3								
4	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	737,9	36,7	27,8	27081	20514	11006	0,06	44
				8,8	6,9	6494	5092	95	0,04	30
		м								
5	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	57,2	11,2	7,9	641	452	288	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,3	2	189	114	95	0,01	1
6	С143008-92	-Песок природный м	22,5	491	-	11048	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	72	244,98	0,28	17639	20	13763	0,84	61
				146,93	0,11	10579	8	130	-	-
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	0,431	58971,69	25695,31	25417	11075	22349	194	84
				33075	6813,45	14255	2937	130	26,38	11
9	С130804-887	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	2019,451	450	-	908753	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	737,9	26,4	3,1	19481	2287	13740	0,11	81
				19,1	0,5	14094	369	95	-	2
11	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	175,2	27,7	2,1	4853	368	3362	0,1	18
				19,7	0,5	3451	88	95	-	1
12	С151601-555	-Кабели силовые АВБбШв 5x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,295	188786	-	55692	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-556	-Кабели силовые АВБбШв 5x16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,614	231270	-	142000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-342	-Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,035	64596	-	2261	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее км	373	32,4	23,7	12085	8840	5138	0,06	22
				8,6	5,9	3208	2201	95	0,03	13
16	С143006-7	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 м	0,001856	11159	-	21	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-158-1-5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	162	273,2	-	44258	-	30780	1	162
				200	-	32400	-	95	-	-
		шт								
18	Е0133-251-9-	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	5	1470,34	1159,84	7352	5799	3246	1,98	10
				310,5	307,8	1553	1539	105	1,14	6
		опора								
19	Е0133-256-1-	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	5	2890,57	-	14453	-	1831	2,21	11
				348,75	-	1744	-	105	-	-
		опора								
20	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	6,6	4935	-	32571	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опоры граненые ОГК-10ГЦ	5	21046,36	-	105232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Закладная деталь для установки опоры в фундамент ФЛАНЕЦ на опору СТВ-10	5	3270,19	-	16351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Насадка под кронштейн Н-3 горячей оцинковки	1	2080,75	-	2081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа ИВА вылетом 2 м, наклон 20 горячей оцинковки	7	2299,15	-	16094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами	7	1745,38	1411,25	12218	9879	4210	2,01	14
				333	239,85	2331	1679	105	0,81	6
		шт								
26	С151702-197-	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	7	48833	-	341831	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	С151804-287-	Зажимы прокалывающие SL9.21	46	1359	-	62514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Изм. и доп. вып. 26	ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-526-1-	шт. Монтаж выключателя	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
29	С151801-896-	шт Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	7	227 155	2,3 -	1589 1085	16 -	95 -	0,01 -	- -
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-471-1-	шт. Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
31	Ц0108-472-2-	шт Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
				23	0,4	138	2	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1892678	62539			522
			Тенге			93055	14892			71
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			872226	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	74365	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745140	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			71048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10657	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56596	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			999871	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		443
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85023	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104348	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19797	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30490	-		-
	Местные материалы -		Тенге			43678	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38882	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5832	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8594	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151823	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		190
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36322	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7352	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3092	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3246	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			908753	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			908753	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			963278	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2126205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124923	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1892678	62539			522
			----			---	---			---
			Тенге			93055	14892			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			872226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			745140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			999871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85023	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30490	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36322	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7352	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3092	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			908753	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			908753	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			963278	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2126205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124923	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		31893				
			Итого:			2158098				
		Зимнее удрожание		2,31%		49852				
			Итого:			2207950				
		Выслуга лет		1,00%		21581				
		Доп.отпуска		0,40%		8632				
			Итого:			2238163				
			обород							
			Итого:			2238163				
		Пересчет в цены 2017г				6552764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		131055				
			Итого:			6683819				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			802058				
			Итого:			7485877				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Подрядные работы по строительству дорог планировочного района №1(южнее ул №19) в г.Астане.(Строительство дорог улицы Акмешит)
Наружные сети водоснабжения

АКТ

Выполненных работ за сентябрь 2017г.

НА Электроосвещение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Т1-Т12) м3	107	23,36	22,08	2500	2363	710	0,01	1
				1,28	5,56	137	595	97	0,02	2
2	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	107	3,35	3,35	358	358	120	-	-
				-	1,16	-	124	97	-	-
3	Е0101-27-8	-(+ до 10 м) м3	107	3,2	3,2	342	342	108	-	-
				-	1,04	-	111	97	-	-
4	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	737,9	36,7	27,8	27081	20514	11006	0,06	44
				8,8	6,9	6494	5092	95	0,04	30
5	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	57,2	11,2	7,9	641	452	288	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,3	2	189	114	95	0,01	1
6	С143008-92	-Песок природный м	22,5	491	-	11048	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	72	244,98	0,28	17639	20	13763	0,84	61
				146,93	0,11	10579	8	130	-	-
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	0,431	58971,69	25695,31	25417	11075	22349	194	84
				33075	6813,45	14255	2937	130	26,38	11
9	С130804-887	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	2019,451	450	-	908753	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	737,9	26,4	3,1	19481	2287	13740	0,11	81
				19,1	0,5	14094	369	95	-	2
11	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	175,2	27,7	2,1	4853	368	3362	0,1	18
				19,7	0,5	3451	88	95	-	1
12	С151601-555	-Кабели силовые АВБбШв 5x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,295	188786	-	55692	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-556	-Кабели силовые АВБбШв 5x16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,614	231270	-	142000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-342	-Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,035	64596	-	2261	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее км	373	32,4	23,7	12085	8840	5138	0,06	22
				8,6	5,9	3208	2201	95	0,03	13
16	С143006-7	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 м	0,001856	11159	-	21	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-158-1-5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	162	273,2	-	44258	-	30780	1	162
				200	-	32400	-	95	-	-
		шт								
18	Е0133-251-9-	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	5	1470,34	1159,84	7352	5799	3246	1,98	10
				310,5	307,8	1553	1539	105	1,14	6
		опора								
19	Е0133-256-1-	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	5	2890,57	-	14453	-	1831	2,21	11
				348,75	-	1744	-	105	-	-
		опора								
20	С143001-7 Изм. и доп. вып. 25	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	6,6	4935	-	32571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	-Опоры граненые ОГК-10ГЦ	5	21046,36	-	105232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Закладная деталь для установки опоры в фундамент ФЛАНЕЦ на опору СТВ-10	5	3270,19	-	16351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Насадка под кронштейн Н-3 горячей оцинковки	1	2080,75	-	2081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа ИВА вылетом 2 м, наклон 20 горячей оцинковки	7	2299,15	-	16094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами	7	1745,38	1411,25	12218	9879	4210	2,01	14
				333	239,85	2331	1679	105	0,81	6
		шт								
26	С151702-197 Изм. и доп. вып. 22	-Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	7	48833	-	341831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	С151804-287-	Зажимы прокалывающие SL9.21	46	1359	-	62514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Изм. и доп. вып. 26	ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-526-1-	Монтаж выключателя шт.	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,01	-
29	С151801-896-	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК шт	7	155	-	1085	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт.	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
				149	2,9	894	17	95	0,02	-
31	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2 м шт	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
				23	0,4	138	2	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1892678	62539		522
	Тенге	93055	14892		71
Стоимость монтажных работ -	Тенге	872226	-	-	-
Материалы -	Тенге	19717	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74365	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	745140	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	71048	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10657	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	999871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	443
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85023	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	104348	-	-	-
Материалы -	Тенге	19797	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30490	-	-
Местные материалы -	Тенге	43678	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38882	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5832	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8594	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	151823	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36322	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7352	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3092	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3246	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			908753	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			908753	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			963278	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2126205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124923	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1892678	62539			522
			Тенге			93055	14892			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			872226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			745140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			999871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85023	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30490	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36322	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7352	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3092	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			908753	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			908753	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			963278	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2126205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124923	-		-
		Временные здания и сооружения		1,50%		31893				
			Итого:			2158098				
		Зимнее удрожание		2,31%		49852				
			Итого:			2207950				
		Выслуга лет		1,00%		21581				
		Доп.отпуска		0,40%		8632				
			Итого:			2238163				
			обород							
			Итого:			2238163				
		Пересчет в цены 2017г				6552764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2,00%		131055				
			Итого:			6683819				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			802058				
			Итого:			7485877				

Заказчик: Подрядчик: