Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №4
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		157	06.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области	140576713	2572811	-	-	-	-	-	308737	2881548
Итого:	140576713	2572811	-	-	-	-	-	308737	2881548

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования"
Кызылординской области

Руководитель _____ Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ Уткельбаев М.

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге				32821
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				233052
		Итого	тенге				2697024
		В текущих ценах на 2017 год К=1	тенге				2697024
		В текущих ценах на 2018 год. К=1,0599383	тенге				2858679
		Итого с пониж коэф К=0,9	тенге				2572811
		НДС 12%	тенге				308737
		Итого с НДС	тенге				2881548

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель_____Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор_____Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____Уткельбаев М.