АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ 2012-2020 гг»

г. Жезказган **12 ноября 2014 г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, распоряжением) от «20» октября 2014 года №404 р акима города Жезказган
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель комиссии:

- Орынбаев Н. С.– заместитель акима города Жезказган;

Заместитель председателя:

- Смагулов А. Р. – главный специалист отдела государственной архитектурно - строительной инспекции государственного учреждения «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Членов комиссии - представителей:

Заказчика:

- Сансызбаев К. К. - руководитель государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Жезказгана»;

- Какеев Р. А. - главный специалист государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Жезказгана»;

Местного исполнительного органа:

- Башеев К. Ж. – главный специалист государственного учреждения «Отдел строительства города Жезказган»

Народно-демократической партии:

- Бөлен Х. И. - председатель Общественного Совета по борьбе с коррупцией городского филиала партии «НурОтан», депутат городского маслихата (по согласованию);

- Бекмаганбетов М. Е. - член партии «Нур Отан», депутат городского маслихата, (по согласованию).

Органов организации дорожного движения:

- Елеубек Д. С. - государственный автоинспектор отдела административной полиции управления внутренних дел г. Жезказгана, старший лейтенант полиции (по согласованию);

Органов противопожарного надзора:

- Жумабаев Б. Е. – Исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Управления чрезвычайных ситуации города Жезказган» (по согласованию);

Эксплуатационной организации:

- Мылтыкбаев М. С. – Главный инженер коммунального государственного предприятия «Упраление городскими автодорогами» Акимата города Жезказган; (по согласованию);

Органов технического надзора:

- Исаев Л. Т. – Индивидуальный предприниматель Исаев Лесхан Турдыханович

Органов авторского надзора:

- Оспанов Е. Х. – директор ТОО «AVANTAGE LTD» (по согласованию);

Генерального подрядчика:

- Алданазаров М. Т. – директор филиала ТОО «Корпорации Казахмыс» - «Казцентрстрой»;

- Спичак П. Н. – директор ТОО «Дорстрой материал LTD» (субподрядные организации по согласованию);

1.Заказчиком **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган»**

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция дорог по ул.Улытауская»**

(наименование объекта и вид строительства(новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

По адресу: **Карагандинская область, город Жезказган, ул.Улытауская**

2. Строительство осуществлены на основании постановления акимата города Жезказган №28/100 от 24 декабря 2012 года.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Корпорации Казахмыс» - «Казцентрстрой» и субподрядной организацией ТОО «Дорстрой материал LTD» выполнившим реконструкцию «Реконструкция автодороги по ул.Улытауская»

4 Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана проектной организацией **ТОО «Avantage LTD», государственная экспертиза проведена Жезказганским представительством дочерного государственного предприятия «Карагандагосэкспертиза» №10-0672/12 от 30 ноября 2012 года**

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ №277/12 от 22 «ноября» 2012 года ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Жезказган».

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту с применением типовых проектных решений в состав которого входят:

1.Пояснительная записка

1.1. Рабочий проект

1.2. Проектно-сметная документация

1.3. Заключение

7. Проектно-сметная документация утверждена

Приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган» №71 от 05 декабря 2012 года

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ с 1 июля 2014 года
- окончание работ по октябрь 2014 года

При продолжительности строительства 4 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акты скрытых работ, сертификаты на материалы, акты приемки по ф. №2, акты рабочей комиссии. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция автодороги по ул.Улытауская»** имеет следующие основные показатели:

Показатели	**Ед.изм.**	**По проекту**	**Фактически**
Устройство а/б покрытия	Кв.м.	10 827,5	10 827,5
Устройство тротуара	Кв.м.	2399,64	2399,64
Установка бортовых камней сечением 150х300	П.м.	2295	2295
Установка бортовых камней сечением 100х300	П.м.	2347,5	2347,5
Автобусный павильон	Шт	0	0

11. Внешние наружные коммуникации – нет

12. Недоделки выявленные рабочей комиссией устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 95 169, 088 тыс.тенге, в том числе оборудования, инвентарь и инструменты.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений архитектурно-строительных работ (включая объемно-планировочные и по применению материалов конструкции) соответствуют СНиП и стандартам.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Улытауская»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной Приемочной комиссии: _____ **Н. С. Орынбаев**

Зам.председателя комиссии: _____ **А. Р. Смагулов**

Члены государственной приемочной комиссии: _____ **К. К. Сансызбаев**

_____ **Р. А. Какеев**

_____ **К. Ж. Башеев**

_____ **Х. И. Болен**

_____ **М. Е. Бекмаганбетов**

_____ **Д. С. Елеубек**

_____ **Б. Е. Жумабаев**

_____ **М. С. Мылтыкбаев**

_____ **Л. Т. Исаев**

_____ **Е. Х. Оспанов**

_____ **М. Т. Алданазаров**

_____ **П. Н. Спичак**