ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			276 211 000,00	121 165 555,09	142 253 400,00	121 165 555,09	-	-	-
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	239 702 070,62	108 782 175,54	203 847 394,33	35 854 676,29	10 756 402,89	25 098 273,40
			638 818 251,79	**360 867 625,71**	**251 035 575,54**	**325 012 949,42**	**35 854 676,29**	**10 756 402,89**	**25 098 273,40**
	в.т.ч. на 2021г.		197 967 000,00						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**360 867 625,71**	**251 035 575,54**	**325 012 949,42**	**35 854 676,29**	**10 756 402,89**	**25 098 273,40**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета 1-1-1 (по ресурсному методу)

№4

за сентябрь 2020 года

Подготовка территории строительства

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1.Фрезерование асфальтобетонного покрытия на основной дороге и съездах									
1	E11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм		29400	103,12	99,86	3031804	2935964	657	450044	3760396
			м2 покрытия		3,24	10,94	95183	321524		278548	
2	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		2028,6	213		432092				466659
			т							34567	
3	C341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка		2028,6	97		196774				212516
			т							15742	
		Итого по разделу: 1									4 439 571,00
		ИТОГО:					3 660 670,00	2 935 964,00	657,00	450 044,00	4 439 571,00
							95 183,00	321 524,00		328 857,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		532 749,00				
		Итого с НДС									4 972 320,00

скидка **497 232,00**

с учетом скидки 10% **4 475 088,00**

Локальная смета №2-1-1 (по ресурсному методу)

Акт №4

за сентябрь 2020 года

Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость - с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устранение пучинистых участков									
1	E11-010104-0202	Грунты непригодные 2 группы Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		386,25	69,09	69,09	26686	26686	0	6017	35320
			м3 грунта		0	21,64	0	8357		2616	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих	в т. ч зарплата	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		386,25	116,07	116,07	44833	44833	0	10109	59337
			м3 грунта		0	36,35	0	14040		4395	
3	Е11-010102-0226	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЙИТАСНІ" с ковшом вместимостью 1,6 м3		386,25	170,67	166,85	65921	64445	0	7734	79548
			м3 грунта		3,82	23,99	1476	9266		5892	
4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		637,3125	213		135748				146607
			т							10860	
		Итого по разделу: 1. Устранение пучинистых участков									320811
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		772,5	195,31	144,07	150874	111294	235	80034	249381
			м2 основания или покрытия		50,93	45	39344	34762		18473	
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014		191,58	1423		272618		272618		294428
			м3							21809	
7	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из шебеночной смеси С-6 толщиной 15 см		772,5	295,07	255,83	227940	197628	672	105236	359830
			м2 основания		38,37	87,77	29640	67800		26654	
8	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость шебеночной смеси С-6		115,875	6746		781693		781693		844228
			м3							62535	
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,618	102982,43	1999,17	63643	1235	62408	701	69492
			т		0	1050,15	0	649		5148	
10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		772,5	1208,38	109,86	933475	84867	809292	71495	1085368
			м2 покрытия		50,89	34,8	39316	26883		80398	
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		772,5	781,57	0,13	603761	104	603025	682	652799

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		0,82	0	632	0		48355	
		Итого по разделу: 2. Устройство покрытий									3555524
		Раздел: 6. Дорожная одежда									
52	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,799041	102982,43	1999,17	185270	3597	181673	2040	202295
			т		0	1050,15	0	1889		14985	
53	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		320,126824	13132	1105,6	4203905	353931	3585221	423663	4997774
			т смеси		827,03	398,37	264753	127528		370205	
54	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		2,759714	102982,43	1999,17	284202	5517	278685	3130	310319
			т		0	1050,15	0	2898		22987	
55	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		6899,285001	1388,64	110,12	9580630	759731	8469767	639350	11037579
			м2 покрытия		50,89	34,91	351132	240859		817598	
56	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		6899,285001	306,58	0,05	2115179	328	2112970	2032	2286588
			м2 покрытия		0,27	0	1881	0		169377	
57	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление присыпных обочин толщ.5 см из ранее фрезерованного материала и песчано-гравийной смеси-47%**		17190	199,28	162,22	3425623	2788551	3490	1624269	5453884
			м2 покрытия обочин		36,86	50,63	633582	870371		403991	
58	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		500,9166	1423		712804		712804		769829
			м3							57024	
59	С341-310104-0301	**Фрезерованный материал.Погрузка**		1047,7305	231		242026				261388
			т							19362	
		Раздел 10.Транспортировка материалов из г.Талдыкорган-90км и г.Алматы-300 км									
			т							16512	
101	С341-020103-1090	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км**		997,388	1358		1354453				1462809
			т							108356	
102	С341-310104-0301	**Асфальт. Погрузка**		997,388	231		230397				248828
			т							18432	
		Итого по разделу: 4.									8419652
		ИТОГО:					25 848 084,00	4 442 749,00	17 874 553,00	2 976 492,00	31 130 546,00
							1 361 756,00	1 405 302,00		2 305 964,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %						
		Итого с НДС									34 866 209,21

скидка	**3 486 620,92**
с учетом скидки 10%	**31 379 588,29**
	35 854 676,29

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**

"Фирма "Талдыкорган жолдары"

Представитель заказчика _____ **Накыпбаев А.Ж.**