Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-18 № 679 қосымша келісім

Қостанай облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мусин Вячеслав Анатольевич тұлғасындағы "СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-18 № 679 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1.00 (один тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 5 888 061.88 (пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Өнім беруші:
"СейсмоСтройЗащита" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 2,, 55б
БСН/ЖСН 060640001000
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ928560000003080221
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 2655712
Директор Мусин Вячеслав Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3593081-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Инжиниринговые услуги по техническому надзору : «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке» в г.Костанай. Внутриплощадочные сети (Телефонизация)»						
27426990-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Қостанай қ."Береке" шағын ауданында инженерлік коммуникациялар құрылысы. алаңішілік желілер. (Телефондандыру)" Техникалық қадағалау бойынша инженерлік қызметтер	Бір қызмет	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	1.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27426990-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Қостанай қ."Береке" шағын ауданында инженерлік коммуникациялар құрылысы. алаңішілік желілер. (Телефондандыру)" Техникалық қадағалау бойынша инженерлік қызметтер	Бір қызмет	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	5 888 061.88
27426990-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	"Қостанай қ."Береке" шағын ауданында инженерлік коммуникациялар құрылысы. алаңішілік желілер. (Телефондандыру)" Техникалық қадағалау бойынша инженерлік қызметтер	Бір қызмет	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 679 от 2019-10-18

Костанайская область №2

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мусин Вячеслав Анатольевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 679 от 2019-10-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1.00 (один тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 5 888 061.88 (пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"
г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 2,, 55б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640001000
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ928560000003080221
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 2655712
Директор Мусин Вячеслав Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3593081-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Инжиниринговые услуги по техническому надзору : «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке» в г.Костанай. Внутриплощадочные сети (Телефонизация)»						
27426990-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по техническому надзору : «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке» в г.Костанай. Внутриплощадочные сети (Телефонизация)»	Одна услуга	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	1.00
27426990-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по техническому надзору : «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке» в г.Костанай. Внутриплощадочные сети (Телефонизация)»	Одна услуга	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	5 888 061.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27426990-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Инжиниринговые услуги по техническому надзору : «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке» в г.Костанай. Внутриплощадочные сети (Телефонизация)»	Одна услуга	1	5 888 062.88	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	4,5 месяцев: , июнь-июль 2021 года, апрель-15 июня 2022 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.