Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау жолдары"**

Наименование объекта: **Реконструкция автомобильных дорог в селе Исатай Исатайского района Атырауской области**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№74 от 17.07.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильных дорог в селе Исатай Исатайского района Атырауской области	69 082 000,00	61 680 357,14							7 401 642,86	69 082 000,00

Итого к оплате: **69 082 000 (шестьдесят девять миллионов восемьдесят две тысячи) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района"
Руководителя отдела
_____ **Зиноллаев А.Ф.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау жолдары"
_____ **Кажгалиев С.С.**

Форма №2в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Атырау жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция автомобильных дорог в селе Исатай Исатайского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильных дорог в селе Исатай Исатайского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 от 17.07.2020г.**

Акт выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.18 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20535	56,19	56,19	1153862	1153862	--	258297	1525132
					--	17,47	--	358746		112973	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20535	47,20	47,20	969244	969244	--	216970	1281111
					--	14,67	--	301347		94897	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20535	155,31	148,24	3189191	3044034	4369	700618	4200994
					6,86	40,53	140788	832292		311185	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	32856	222,00	--	7294032	--		--	7877555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		583523	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	20535	15,60	13,13	320382	269601	2913	112187	467175
		НР - 72%; СП - 8%			2,33	5,26	47868	107947		34606	
6	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	100455	43,56	20,35	4375800	2043958	--	1994817	6880266
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	2331842	438737		509649	
7	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	м3 грунта	21114	7,77	7,77	164074	164074	--	46211	227108
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,04	--	64182		16823	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	15070	191,02	182,30	2878608	2747249	4275	632305	3791786
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	127084	751118		280873	
9	4102-0103-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	17307,36823	1746,00	--	30218665	--		--	32636158
		СП - 8%			--	--	--	--		2417493	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58887285**
		Итого с временными 1,3% к=0,8	Тенге				59 499 712,88				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,512%	Тенге				60 399 348,54				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				61 607 335,51				
		Итого в текущих ценах 2018года,25% к=1	Тенге				15 401 833,88				
		Итого в текущих ценах 2019 года, 75%к = 1,050	Тенге				48 515 776,71				
		Пониж.коэф 0,964997847951	Тенге				61 680 357,15				
		НДС 12 %	Тенге				7 401 642,86				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**69 082 000,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района"
Руководитель отдела

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технадзор:
ТОО "БКА-групп" _____ **Власов Ю.И.**

Директор
Подрядчик : ТОО "Атырау жолдары" _____ **Кажгалиев С.С.**