Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-12 № 130 қосымша келісім

Қызылорда облысы №160

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жар5ы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ишанкулов Сабыржан Минразакович тұлғасындағы "ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-12 № 130 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 970 135 623.56 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион жүз отыз бес мың алты жүз жиырма үш тенге елу алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "2 441 044 559.52 (екі миллиард төрт жүз қырық бір миллион қырық төрт мың бес жүз елу тоғыз тенге елу екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 970 135 623.56 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион жүз отыз бес мың алты жүз жиырма үш тенге елу алты тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 261 540 488.52 тенге (екі жүз алпыс бір миллион бес жүз қырық мың төрт жүз сексен сегіз тенге елу екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 211 085 959.67 тенге (екі жүз он бір миллион сексен бес мың тоғыз жүз елу тоғыз тенге алпыс жеті тиын)"

2) В пункте 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 201 809 865.18 (екі жүз бір миллион сегіз жүз тоғыз мың сегіз жүз алпыс бес тенге он сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 768 325 758.38 (бір миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион үш жүз жиырма бес мың жеті жүз елу сегіз тенге отыз сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

3) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 1 488 006 594.72 (бір миллиард төрт жүз сексен сегіз миллион алты мың бес жүз тоқсан төрт) теңге 72 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 44 640 197,84 (қырық төрт миллион алты жүз қырық мың бір жүз тоқсан жеті) теңге 84 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
4) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
5) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
6) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі:
7) Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
8) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
9) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
10) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Мусрепова, 20
БСН/ЖСН 970340002949
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070G000162N00118
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-35-00-04
Басшысы Ишанкулов Сабыржан Минразакович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3403737-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп құрылысы						
26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	0	201 809 865.18
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	0	1 768 325 758.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130 от 2019-09-12

Кызылординская область №160

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ишанкулов Сабыржан Минразакович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130 от 2019-09-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 970 135 623.56 (один миллиард девятьсот семьдесят миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот двадцать три тенге пятьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 441 044 559.52 (два милиарда четыреста сорок один миллион сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять тенге пятьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "1 970 135 623.56 (один миллиард девятьсот семьдесят миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот двадцать три тенге пятьдесят шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 261 540 488.52 тенге (двести шестьдесят один миллион пятьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге пятьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 211 085 959.67 тенге (двести одиннадцать миллионов восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят семь тиын)"

2) Пункт В пункте 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 201 809 865.18 (двести один миллион восемьсот девять

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысяч восемьсот шестьдесят пять тенге восемнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 768 325 758.38 (один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге тридцать восемь тиын) в том числе НДС.»

3) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 1 488 006 594,72 (один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) тенге 72 тиын, что составляет 44 640 197,84 (сорок четыре миллиона шестьсот сорок тысяч сто девяносто семь) теңге 84 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
4) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
5) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
6) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом:
7) Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
8) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
9) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
10) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр
Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
Мусрепова, 20
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340002949
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070G000162N00118
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-35-00-04
Руководитель Ишанкулов Сабыржан
Минразакович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3403737-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области						
26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	0	201 809 865.18
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области						
26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	0	1 768 325 758.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.