*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Нур-Султан,Казахстан, Нур-Султан, ПРОСПЕКТ АБАЯ 103** | **000940002622** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ",100009, Республика Казахстан, Карагандинская область, район им.Казыбек би, г.Караганда, ул.Пассажирская,, дом № 15 А** | **030440007938** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о гос/закупках работ по разработке ПСД № 6/331 от 16.03.2020г, доп/согл ДС № 1 от 09.06.2020г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **29** | **29.09.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка проекта и изыскательские работы по объекту "Строительство здание склада гипохлорида натрия на территории Насосно-фильтровальной станции г.Нур-Султан" | | | работа | 1 | 11 942 227,00 | 11 942 227,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 942 227,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кононенко Н.Ф.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2020

М.П.

**ЗАКАЗЧИК :** ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата города Нур-Султан» Форма № 3
г. Нур-Султан, проспект Абая, 103 от 29.09.2020 г.
БИН 000940002622
ИИК KZ5596503F0007781699; БИК IRTYKZKA;
АО «ForteBank»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ »
г. Караганда,ул.Пассажирская,15а;
БИН 030440007938; ИИК KZ98914052203KZ001F2
БИК SABRKZKA; КБЕ17; ДБ АО «Сбербанк»

Договор № 6/331 от 16.03.2020г., доп/согл ДС № 1 от 09.06.2020г

Срок действия договора до 31 декабря 2020г.

# АКТ № 29
## приёмки выполненных работ с 16.03.2020г. по 28.09.2020г.

**Объект:** ***Разработка проекта и изыскательские работы по объекту «Строительство здание склада гипохлорида натрия на территории Насосно-фильтровальной станции г. Нур-Султан»***

тенге

| | |
|---|---|
| 1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 14 927 783 - 64 |
| 2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 0-00 |
| 3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0-00 |
| 4.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0-00 |
| 5.Виды выполняемых работ: | Разработка проекта |
| 6.Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 11 942 227-00 |
| 7.Сумма выполненных работ с 16.03.2020 г. 28.09.2020 г | 11 942 227-00 |
| 8.Удержание резерва 5% | |
| 9.Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС 12% | 11 942 227-00 |

**ЗАКАЗЧИК** **ЗЕЙНҰЛҚАБДЕН Т.**

**ПОДРЯДЧИК** **КОНОНЕНКО Н.Ф.**

**ЗАКАЗЧИК:** ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» акимата города Нур-Султан»
г. Нур-Султан, проспект Абая, 103
БИН 000940002622;
ИИК KZ5596503F0007781699; БИК IRTYKZKA;
АО «ForteBank»

Форма № 2
от 29.09.2020 г.

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ »
г. Караганда, ул. Пассажирская,15а,;
БИН 030440007938; ИИК KZ98914052203KZ001F2
БИК SABRKZKA; КБЕ17; ДБ АО «Сбербанк»

Договор № 6/331 от 16.03.2020г., доп/согл ДС №1 от 09.06.2020г
Срок действия договора до 31 декабря 202г.

# АКТ № 29
## приёмки выполненных работ с 16.03.2020г. по 28.09.2020г.

**Объект:** ***Разработка проекта и изыскательские работы по объекту «Строительство здание склада гипохлорида натрия на территории Насосно-фильтровальной станции г. Нур-Султан»***

| №№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | № частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника на проектные или изыскательские работы строительства. | Расчёт стоимости: а + в х или (объём строительно-монтажных работ) х %_____ или кол-во х цена | Стоимость, тенге. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Разработка проекта и изыскательские работы по объекту «Строительство здание склада гипохлорида натрия на территории Насосно-фильтровальной станции г.Нур-Султан» | | | |
| | Объем выполненных работ | 80,00% | 13 328 378,25 *0,8 | 10 662 702-68 |
| | НДС – 12 % | | | 1 279 524-32 |
| | Итого с НДС | | | 11 942 227 -00 |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | **11 942 227 -00** |

**СДАЛ:**

**Директор ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»** **Кононенко Н.Ф.**

**ПРИНЯЛ:**

_____
(подпись)