Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 121 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
164	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г. Семей ВКО поз.11(без наружных инженерных сетей). Акт №26,27,28. Период:за июнь 2020 г.			Работа	1	41 707 000,00	41 707 000,00
				Итого	1	x	41 707 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Жакеев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.11)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		121	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №26 Общестроительные работы (2-1-1)	187 082 794	34 342 525							4 121 103	38 463 628
Акт №27 Водопровод и канализация (2-1-2)	19 459 611	1 601 374							192 165	1 793 539
Отопление (2-1-3)	17 010 247									
Акт №28 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	29 573 171	1 294 494							155 339	1 449 833

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Связь и сигнализация (2-1-6)	5 181 487									
Лифт (2-1-7)	4 793 348									
Подкрановые пути (2-1-8)	795 857									
Вертикальная планировка (7-1-1)	5 616 485									
ВСЕГО выполнено:	**269 513 000**	**37 238 393**							**4 468 607**	**41 707 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**41 707 000**
К оплате за текущий месяц: Сорок один миллионов семьсот семь тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.11)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 26
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11 Кровля								
		Кровля								
257	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	637	188,46	14,39	120 050	9 167	67 846	0,18	115
		м2 кровли		163,32	4,25	104 037	2 706	56,4	0,004	3
258	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	637	76,38	5,23	48 654	3 333	28 140	0,08	48
		м2 кровли		68,05	1,58	43 349	1 007	56,4	0,002	1
261	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси шириной 750 мм)	12,39	286,22	7,54	3 546	93	593	0,07	1
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	726	26	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	11-120101-1001	Покрытия мелкие (компенсатор из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,3	2 451,31	8,52	44 859	156	10 533	0,97	18
		м2 покрытия		799,68	2,51	14 634	46	56,4	–	–
	Раздел 13 Полы									
	По типу 43, S=1979,8 м2 (общие комнаты, спальни типового этажа)									
317	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	1979,8	796,54	19,42	1 576 985	38 442	517 447	0,45	891
		м2 стяжки		348,06	10,45	689 092	20 686	60,9	0,01	25
318	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,600;	21381,84	113,74	3,29	2 431 894	70 285	172 758	0,004	94
		м2 стяжки		3,4	1,73	72 768	36 942	60,9	0,002	45
	По типу 43, S=1190,4 м2 (кухни, прихожие типового этажа)									
320	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	1190,4	796,54	19,42	948 198	23 114	311 127	0,45	536
		м2 стяжки		348,06	10,45	414 332	12 438	60,9	0,01	15
321	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,600;	12856,32	113,74	3,29	1 462 232	42 260	103 875	0,004	57
		м2 стяжки		3,4	1,73	43 754	22 212	60,9	0,002	27
	По типу 62, S=468,96 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)									
323	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	468,96	656,01	19,38	307 641	9 089	97 394	0,36	167
		м2 стяжки		272,88	10,45	127 972	4 900	60,9	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-468,96	97,38	3,29	-45 666	-1 542	-3 455	0,004	-2
		м2 стяжки		3,37	1,73	-1 582	-810	60,9	0,002	-1
325	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	468,96	1 103,36	47,17	517 432	22 120	159 149	0,42	195
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	212 064	4 075	60,9	0,01	5
326	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	468,96	737,41	23,67	345 814	11 102	97 365	0,25	118
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	127 952	2 325	60,9	0,01	3
327	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	468,96	656,01	19,38	307 641	9 089	97 394	0,36	167
		м2 стяжки		272,88	10,45	127 972	4 900	60,9	0,01	6
328	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-0,600;	-281,376	97,38	3,29	-27 399	-925	-2 073	0,004	-1
		м2 стяжки		3,37	1,73	-949	-486	60,9	0,002	-1

По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)

331	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (32 мм)	542,8	656,01	19,38	356 080	10 520	112 729	0,36	193
		м2 стяжки		272,88	10,45	148 122	5 671	60,9	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,400;	1302,72	97,38	3,29	126 854	4 282	9 597	0,004	6
		м2 стяжки		3,37	1,73	4 394	2 251	60,9	0,002	3
	По типу 122, S=246,36 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
335	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	246,36	656,01	19,38	161 614	4 775	51 164	0,36	88
		м2 стяжки		272,88	10,45	67 228	2 574	60,9	0,01	3
336	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000;	246,36	292,13	9,86	71 969	2 429	5 445	0,01	3
		м2 стяжки		10,12	5,18	2 493	1 277	60,9	0,002	1
337	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	246,36	244,22	21,04	60 167	5 184	39 111	0,26	64
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	54 983	2 607	60,9	0,01	3
339	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	19,7088	16 336,39	1 207,52	321 971	23 799	54 052	3,44	68
		м3 изоляции		2830,16	398,88	55 779	7 861	60,9	0,45	9
340	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	246,36	796,54	19,42	196 235	4 784	64 389	0,45	111
		м2 стяжки		348,06	10,45	85 748	2 574	60,9	0,01	3
341	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	295,632	113,74	3,29	33 624	972	2 389	0,004	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	1 006	511	60,9	0,002	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	По типу 122, S=150,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)									
343	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	150,8	656,01	19,38	98 926	2 923	31 318	0,36	54
		м2 стяжки		272,88	10,45	41 151	1 576	60,9	0,01	2
344	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000;	150,8	292,13	9,86	44 053	1 487	3 333	0,01	2
		м2 стяжки		10,12	5,18	1 526	781	60,9	–	–
345	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	150,8	244,22	21,04	36 829	3 173	23 940	0,26	39
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	33 656	1 596	60,9	0,01	2
347	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	12,064	16 336,39	1 207,52	197 082	14 567	33 086	3,44	42
		м3 изоляции		2830,16	398,88	34 143	4 812	60,9	0,45	5
348	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	150,8	796,54	19,42	120 118	2 928	39 414	0,45	68
		м2 стяжки		348,06	10,45	52 487	1 576	60,9	0,01	2
349	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	180,96	113,74	3,29	20 582	595	1 462	0,004	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	615	313	60,9	0,002	–
	По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	58,62	244,22	21,04	14 316	1 234	9 306	0,26	15
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	13 083	620	60,9	0,01	1
353	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	58,62	656,01	19,38	38 455	1 136	12 174	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,01	1
354	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-58,62	97,38	3,29	-5 708	-193	-432	–	–
		м2 стяжки		3,37	1,73	-198	-101	60,9	–	–
355	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	58,62	1 103,36	47,17	64 679	2 765	19 894	0,42	24
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	26 508	509	60,9	0,01	1
356	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	58,62	737,41	23,67	43 227	1 388	12 171	0,25	15
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	15 994	291	60,9	0,01	–
357	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	58,62	678,52	19,38	39 775	1 136	12 230	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,01	1
358	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,600;	-93,792	103,01	3,29	-9 661	-308	-713	–	–
		м2 стяжки		3,37	1,73	-316	-162	60,9	–	–

По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (52 мм)	67,82	656,01	19,38	44 490	1 314	14 085	0,36	24
		м2 стяжки		272,88	10,45	18 507	709	60,9	0,01	1
362	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,400;	434,048	97,38	3,29	42 266	1 427	3 197	0,004	2
		м2 стяжки		3,37	1,73	1 464	750	60,9	0,002	1
	По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)									
365	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,768	21 210,63	4,82	37 500	9	4 827	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	5 099	–	60,9	–	–
	По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)									
368	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,856	21 210,63	4,82	18 156	4	2 337	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	2 469	–	60,9	–	–
369	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,7	656,01	19,38	7 019	207	2 222	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 920	112	60,9	0,01	–
370	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,7	1 103,36	47,2	11 806	505	3 631	0,42	4
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	4 839	93	60,9	0,01	–
371	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	10,7	737,41	23,67	7 890	253	2 222	0,25	3
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	2 919	53	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,7	656,01	19,38	7 019	207	2 222	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 920	112	60,9	0,01	–
По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифта)										
375	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм)	45,9	656,01	19,38	30 111	890	9 532	0,36	16
		м2 стяжки		272,88	10,45	12 525	480	60,9	0,01	1
376	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	275,4	97,38	3,29	26 817	905	2 029	0,004	1
		м2 стяжки		3,37	1,73	929	476	60,9	0,002	1
По типу 174, S=27,9 м2 (электрощитовая, узел управления)										
377	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,232	21 210,63	4,82	47 342	11	6 094	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	6 438	–	60,9	–	–
378	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (20 мм)	27,9	945,25	70,58	26 372	1 969	6 471	0,36	10
		м2 покрытия		276,72	25,5	7 720	711	60,9	0,03	1
379	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-55,8	98,86	2,84	-5 516	-159	-571	0,01	-1
		м2 покрытия		7,97	1,56	-445	-87	60,9	–	–
По типу 11, S=387,72 м2 (лоджии)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм)	387,72	656,01	19,38	254 347	7 514	80 522	0,36	138
		м2 стяжки		272,88	10,45	105 803	4 051	60,9	0,01	5
381	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	775,44	97,38	3,29	75 510	2 549	5 712	0,004	3
		м2 стяжки		3,37	1,73	2 615	1 340	60,9	0,002	2
	Раздел 14 Внутренняя отделка									
389	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	6889,8746	1 157,34	53,21	7 973 912	366 582	2 751 698	0,65	4 478
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	3 923 677	301 561	54,8	0,05	367
390	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	11759,07	195,09	1,65	2 294 083	19 397	904 682	0,14	1 623
		м2 окрашиваемой поверхности		119,38	0,83	1 403 745	9 705	54,8	0,001	11
394	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	474,438	2 445,4	29,96	1 160 191	14 214	488 912	1,79	849
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	761 729	8 041	54,8	0,02	10
	Раздел 17 Разные работы									
	Приямок									
433	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,07752	419 763,28	5 870,01	32 540	455	2 959	42,3	3
		т металлических изделий		36 150,85	2 312,86	2 802	179	50,8	2,49	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	305 221,51	43 821,22	610	88	375	253	1
		км трубопровода		252 901,33	17 027,68	506	34	62,1	16,57	–
435	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	748,55		1 503		64		
		м								
437	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,8	2 451,31	8,52	6 864	24	1 612	0,97	3
		м2 покрытия		799,68	2,51	2 239	7	56,4	–	–
438	11-340108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	2,8	3 532,55	6,2	9 891	17	1 797	0,85	2
		м2 поверхности		757,92	2,04	2 122	6	62,1	–	–
		Всего прямые затраты				**22 183 790**				**10 421**
										573

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 920 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	743 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 519 996
Накладные расходы, тенге	6 490 780
Итого, тенге	28 674 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 293 966
Всего	**30 968 535**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	278 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	531 203
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	622 039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**32 400 495**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**34 342 525**				
		НДС (12 %)				4 121 103				
		Всего по акту с учетом НДС				**38 463 628**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.11)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 27
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
88	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	14	428,21	47	5 995	658	2 072	0,21	3
		м трубопровода		201,99	23,22	2 828	325	55,3	0,03	–
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
110	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	402,723	428,21	47	172 450	18 929	59 594	0,21	85
		м трубопровода		201,99	23,22	81 346	9 352	55,3	0,03	10
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	40	1 426,57	316,43	57 063	12 657	31 574	1,14	46
		м трубопровода		1 047,03	110,61	41 881	4 424	60,4	0,13	5
175	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	365,4	543,37	2,11	198 547	771	131 915	0,56	205
		м трубопровода		536,09	0,71	195 887	261	60,4	–	–
176	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	522	562,19	0,88	293 464	458	196 284	0,58	305
		м трубопровода		559,06	0,31	291 831	162	60,4	–	–
186	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	88	428,21	47	37 683	4 136	13 022	0,21	19
		м трубопровода		201,99	23,22	17 775	2 043	55,3	0,03	2
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)									
191	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	110	543,37	2,11	59 771	232	39 712	0,56	62
		м трубопровода		536,09	0,71	58 970	78	60,4	–	–
198	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	40	428,21	47	17 128	1 880	5 919	0,21	8
		м трубопровода		201,99	23,22	8 080	929	55,3	0,03	1
		Всего прямые затраты				**842 101**				**732**
										19
		в том числе								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				698 598				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 722				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 574				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				103 781				
		Накладные расходы, тенге				480 092				
		Итого, тенге				1 322 193				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 775				
		Всего				**1 427 969**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				12 852				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				24 494				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				45 503				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**1 510 818**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**1 601 374**				
		НДС (12 %)				192 165				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 793 539**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.11)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 28
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.6 Провода и кабели								
114	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	12,6	264,52	114,61	3 333	1 444	1 035	0,13	2
		м кабеля		117,96	41,11	1 486	518	42,8	0,0378	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	1011	293,62	1,76	296 853	1 775	78 363	0,16	162
		м		145,18	0,65	146 773	660	42,8	0,001	1
116	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	775,7	207,06	91,02	160 614	70 603	50 433	0,1	78
		м кабеля		92,89	33,16	72 052	25 725	42,8	0,04	29
117	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	220,8	678	18,70	149 703	4 128	46 211	0,44	97
		м кабеля		399,23	5,44	88 151	1 200	42,8	0,01	1
	1.7 Трубы									
121	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	674	323,3	10,65	217 901	7 179	69 984	0,22	148
		м		199,62	2,39	134 542	1 612	42,8	0,0	1
		Всего прямые затраты				**828 404**				**486**
										33
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				443 004				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 715				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				300 271				
		Накладные расходы, тенге				246 026				
		Итого, тенге				1 074 430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (8 %), тенге				85 955				
		Всего				**1 160 385**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				10 443				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				19 904				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				30 560				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**1 221 292**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**1 294 494**				
		НДС (12 %)				155 339				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 449 833**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расчеты соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.