Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

БЕКІТІЛГЕН

_____

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні
мен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.)
қол қойған адамның тегі, аты әкесінің
аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «15» 12 №____ Созақ ауданы
(объектінің орналасқан жері)

ҚР Ауыл шаруашылығы Министрлігі Су Ресурстары Комитеті
(комиссия тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «09» желтоқсан № 291 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б. тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға
М. Бейсенов — Ауыл шаруашылығы Министрлігі Су Ресурстары Комитетінің Су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану және дамыту басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Е. Серікбаев — ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
пайдаланушы ұйым

Т. Балпиков — «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК ОҚФ директорының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Қ. Тастыбаев — «Қазсушар» РМК ОҚФ Созақ өндірістік бөлімшесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы
М. Мендібаев — «Ұлмад» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары

С. Шажаев — *ОҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары

Е. Бахаев — *ОҚО Төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі

Б.Әлмағамбет — *Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Әкімінің орынбасары*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Техникалық қадағалаушы

М. Бұрлібаев — *«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК-ң өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер

Е. Байзаков — *«Гидро құрылыс» ЖШС-нің директоры*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

М. Қожатайұлы — *ОҚО бойынша экология департаменті Созақ ауданының мемлекеттік экология инспекторы*

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) *«ҚР Ауыл шаруашылығы Министрлігі Су Ресурстары Комитеті»*

(ұйымның атауы)

ОҚО, Созақ ауданы мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Біресек каналын Р-2, Р-2-1, Р-3 және Р-4 таратқыш каналдарын қайта құру (3-кезең)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

4. Құрылыс *Тапсырыс беруші атынан - ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК ОҚФ*

(шешім шығарған органның атауы)

20 12 жылғы «15» наурыз № 57 шешіммен

(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

негізінде және _____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 201__ жылғы «____» _____

№_____ рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты _____ *күрделі жөндеу* _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____ *«Гидро құрылыс» ЖШС-ы* _____

(ұйымның атауы)

және _____ *күрделі жөндеу* _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымда _____ *жоқ* _____

(ұйымның атауы)

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.....қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

6. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____ *«Улмад» ЖШС* _____

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі))

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____ *ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің* _____

«Қазсушар» РМК ОҚФ

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20 *12* жылғы «*15*» *наурыз* № *57* бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстарына мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы *сәуір 2014ж.*; жұмыстың аяқталуы *қараша 2014ж.*;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *8,0 ай* _____

іс жүзінде _____ *8,0 ай* _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: *жобалық сметалық құжаттамалар, қосымша жұмыстар құжаттамасы, көрінбейтін жұмыстар актісі, құрылыс тауарларының сәйкестік сертификаттары, ақаулықтар жойылғаны туралы актісі*

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлердің қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуатты-	Өлшем	Жоба бойынша	Іс жүзінде

лық, өнімділік және т.б.	бірлігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалауға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Іс жүзінде**
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үйжайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жыбдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

15. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

16. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің .. қосымшасында берілген.

19. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
20. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 223 664, 066 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 166 984, 787 мың теңге, құрал-жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 26 498, 839 мың теңге, басқалар 30 180, 440 мың теңге

20. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
219 167, 200 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 163 627, 483 мың теңге, құрал-жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 25 966, 068 мың теңге, басқалар 29 573, 649 мың теңге

21. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ***«Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Біресек каналын Р-2, Р-2-1, Р-3 және Р-4 таратқыш каналдарын қайта құру (3-кезең)»***
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

М. Бейсенов _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары

Е. Серікбаев _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері

Т. Балпиков _____ (қолы)

Б.Әлмағамбет _____ (қолы)

А. С. Шажаев (қолы)

М. Қожатайұлы (қолы)

Е. Бахаев (қолы)

Қ. Тастыбаев (қолы)

М. Мендибаев (қолы)

М. Бұрлібаев (қолы)

Е. Байзаков (қолы)