Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 060140003830, ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "Алтайстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Б.РЕЙША 12/1, БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и укрепление берега протоки р. Иртыш на территории «Левобережного профилактория управления делами акима ВКО» в г. Усть-Каменогорск"

Утверждена Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		46	04/24/2020г.		код	наименование	код
		1	12/05/2020г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	208 813 317,91									
Акт выполненных работ №1	**208 813 317,91**	**186 440 462,42**	181 416 951,11		3 786 967,80	1 236 543,51			**22 372 855,49**	**208 813 317,91**
Аванс 30%	**171 832 122,00**									**171 832 122,00**
Всего к оплате	**36 981 195,91**									**36 981 195,91**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВосточноКазахстанской области"
Восточно-Казахстанская область,
г.УстьКаменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140003830

Подрядчик
ТОО "Алтайстрой"

Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011

Технадзор
ТОО "Артстройинжиниринг"

Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 72
БИН 121040006481

Авторский надзор
ТОО "АзияИнжСтройПроект"

Алматинская область, г.Алматы, пр.АЛЬ-ФАРАБИ, 108А, офис 3
БИН 161040027352

Руководитель _____ Сулейменов А.Б.

Директор _____ Абдрахманов Д.К.

Эксперт _____ Тойкенов С.Е.

Директор _____ Косаев Қ.Қ.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Заказ 64-26-09-2018
Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и укрепление берега протоки р. Иртыш на территории «Левобережного профилактория управления делами акима ВКО» в г. Усть-Каменогорск
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27, БИН 060140003830, ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Алтайстрой"
г. Усть-Каменогорск, ул. Б.РЕЙША 12/1, БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор № 46 от 24.04.2020 г.доп.согл.№1 от12.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		Раздел 1 Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями(АС5-12)										
		Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка / срезка растительного слоя толщиной 20 см / бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	238	67,73	67,73	16120	16120	–	3634	21334
						–	21,21	–	5047	–	1580	
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой / растительного грунта / на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	238	205,42	196,42	48890	46749	19	11109	64799
						8,91	55,91	2122	13307	–	4800	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка / растительного грунта, объемный вес 1,2т / м3 / строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	285,6	43,00		12281	–	–	–	13263
						–		–	–	–	982	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале / разравнивание /	м3 грунта	238	20,09	17,01	4783	4048	13	1693	6994
						3,03	6,84	722	1629	–	518	
5	5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3536	252,63	241,56	893313	854154	372	202974	1183990
						10,97	68,76	38787	243122	–	87703	

6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка / доработка вручную после экскоператора / вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	2378,10	–	107014	–	–	77050	198789
						2378,10	–	107014	–	–	14725	
7	7	4102-0103-1001	Перевозка / грунта 2 группы, объемный вес 1,75т / м3 / строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6266,75	43,00		269470	–	–	–	291028
						–		–	–	–	21558	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале / разравнивание /	м3 грунта	3581	24,53	20,72	87838	74206	377	31033	128381
						3,70	8,33	13255	29847	–	9510	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка дна ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2805	163,80	–	459456	–	–	330808	853485
						163,80	–	459456	–	–	63221	
		Установка габионных конструкции										
10	10	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство песчано-гравийного основания под геотекстиль толщ. 20 см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	561	3683,60	359,89	2066498	201901	1131326	746566	3038109
						1307,08	155,31	733271	87131	–	225045	
11	11	1127-0403-1207	Прослойка из нетканного синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство / геотекстиля под габионы / при укрепление откосов	м2 поверхности	7823,4	46,62	8,87	364702	69403	3889	331436	751829
						37,25	1,98	291410	15475	–	55691	
12	12	2108-0102-1106	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м	м2	8605,74	300,00	–	2581722	–	2581722	–	2788260
						–	–	–	–	–	206538	
13	15	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осуительных каналах. Установка матрацев "Рено" размером 4х2х0,3 мм из проволки с плотным цинковым покрытием, диаметром проволоки 2,7 мм	т арматуры	10,57	34953,14	11934,39	369455	126147	7783	252510	671722
						22282,40	3969,57	235525	41958	–	49757	
14	16	2977-7777-0101 (пл)СТ	Стоимость сетчатой конструкции /матрацы Рено/ СТ РК ГОСТ Р52132-2008 ТУ14-178-350-98, МД3-4х2х0,3 -2,7/3	шт	302	25660,71	–	7749534	–	7749534	–	8369497
						–	–	–	–	–	619963	
15	17	1106-1401-0402	Загрузка гравием / Загрузка матрацев рено камнем с тщательной укладкой камня по периметру /	м3 загрузки	724,8	5580,64	1117,08	4044851	809659	1872634	1483872	5971021
						1879,91	369,86	1362558	268071	–	442298	
16	18	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка габионы сетчатых размером 2х1х0,5 мм из проволки с плотным цинковым покритем, диаметром проволки 2,7 мм.	т арматуры	11,544	34953,14	11934,39	403499	137771	8500	275778	733619
						22282,40	3969,57	257228	45825	–	54342	
17	19	2977-7777-0301 (пл)СТ	Стоимость габионы сетчатой конструкции СТ РК ГОСТ Р52132-2008 ТУ14-178-350-98, КД1-2х1х0,5-2,7/3	шт	888	8669,64	–	7698640	–	7698640	–	8314531
						–	–	–	–	–	615891	

18	20	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка габионы с армирующей панелью размером 2х1х0,5 мм из проволки с плотным цинковым покритем, диаметром проволки 2,7 мм.	т арматуры	21,756	34953,14	11934,39	760440	259644	16020	519736	1382590
						22282,40	3969,57	484776	86362	–	102414	
19	21	2977-7777-0401 (пл)СТ	Стоимость габионов с армирующей панелью СТ РК ГОСТ Р52132-2008 ТУ14-178-350-98, АД1-4 2х1х0,5-2,7/3	шт	888	21955,36	–	19496360	–	19496360	–	21056069
						–	–	–	–	–	1559709	
20	22	1106-1401-0402	Загрузка гравием / Загрузка габионных конструкций камнем (40% от объема) с тщательной укладкой камня по периметру /	м3 загрузки	710,4	5580,64	1117,08	3964488	793572	1835429	1454391	5852389
						1879,91	369,86	1335487	262745	–	433510	
21	23	1106-1401-0403	то же, загрузка щебнем (60% от объема, щебень М1000 фр. 40-70 мм	м3 загрузки	1065,6	5679,21	1082,78	6051767	1153807	2894730	2178872	8889090
						1879,91	367,06	2003230	391135	–	658451	
	Обратная засыпка пазух											
22	24	1136-0201-0101	Обратная засыпка свыше 10000 м3. Засыпка / обратная засыпка пазухи из ГПС / из грунтов несвязных. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	3230	1846,50	153,97	5964197	497315	5328466	204656	6662361
						42,85	45,15	138416	145828	–	493508	

Итого по разделу	**77 243 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 463 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 044 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 637 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 625 814
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	281 751
Накладные расходы, тенге	8 106 118
- в т.ч. зарплата, тенге	729 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 721 714

Локальная смета 02-01-03

Устройство головного сооружения протоки

23	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	307,5	252,63	241,56	77684	74284	33	17650	102961
						10,97	68,76	3372	21143	–	7627	
24	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка / доработка вручную после экскаватора / вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2378,10	–	11890	–	–	8561	22088
						2378,10	–	11890	–	–	1636	
25	3	4102-0103-1001	Перевозка / грунта 2 группы,объемный вес 1,75т /м3. / строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	546,875	43,00	–	23516	–	–	–	25397

26	4	1101-0102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале / разравнивание грунта /	м3 грунта	312,5	–	–	–	–	–	1881	
						24,53	20,72	7665	6476	33	2708	11202
27	5	1101-0203-0105	Площади. Планировка дна ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		3,70	8,33	1156	2605	–	830	
					217,2	163,80	–	35577	–	–	25616	66088
28	6	1136-0201-0103	Пазухи объемом до 10000 м3. Обратная засыпка из / ГПС / грунтов несвязных	м3 грунта		163,80	–	35577	–	–	4895	
					350	1900,25	179,94	665087	62978	577387	31251	752045
29	7	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3		70,63	53,38	24722	18682	–	55707	
					47	4332,35	272,53	203620	12809	121073	50613	274573
30	8	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство бетонная подготовка из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		1483,79	99,86	69738	4693	–	20339	
					8,26	19405,10	71,67	160286	592	140711	17479	191987
31	9	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство песчано-гравийное основания толщиной 10 см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		2298,08	27,26	18983	225	–	14221	
					8,7	3683,60	359,89	32047	3131	17544	11578	47115
32	10	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна и стены из монолитного ж/бетона кл. В25 F300 W6	м3 конструкции		1307,08	155,31	11372	1351	–	3490	
					70,74	33969,63	1258,93	2403012	89057	1876134	432956	3062845
33	11	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		6189,16	536,54	437821	37955	–	226877	
					7,56	75879,75	26016,31	573651	196683	7570	398138	1049532
34	12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		48862,12	9010,14	369398	68117	–	77743	
					2,52	218353,00	–	550250	–	550250	–	594270
35	13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		–	–	–	–	–	44020	
					1,55	218353,00	–	338447	–	338447	–	365523
36	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		–	–	–	–	–	27076	
					3,13	229990,00	–	719869	–	719869	–	777458
37	15	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг		–	–	–	–	–	57589	
					360	295,00	–	106200	–	106200	–	114696
38	16	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2		–	–	–	–	–	8496	
					126,7	715,31	1,25	90630	158	35	71446	175041
39	17	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		713,79	–	90437	–	–	12966	
					0,02534	89480,00	8301,86	2267	210	1872	229	2697

						7282,29	4178,54	185	106	–	200	
40	18	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,40544	116893,84	10852,22	47393	4400	37466	5626	57261
						13630,96	3932,94	5527	1595	–	4242	

Итого по смете **7 692 779**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 080 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 450 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 156 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 494 624
- оборудование, тенге 0
- перевозка грузов, тенге 23 516

Накладные расходы, тенге 1 073 851

- в т.ч. зарплата, тенге 96 647

Сметная прибыль (8 %), тенге 569 835

Локальная смета 02-01-04

Гидромеханическое оборудование

Раздел 2

Установка затворов (3шт) АС-14

41	1	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж /затвора ГС200-300 / оборудования	т	3,0885	431643,86	172154,47	1333132	531699	62785	586119	2072791
						239160,9	71944,89	738648	222202	–	153540	
42	2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость затворов ГС200-300	шт	3	676000,00	–	2028000	–	–	–	2028000
						–	–	–	–	2028000	–	
43	3	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж рамы затвора	т конструкций	0,4509	73002,08	31170,99	32917	14055	7379	11500	47970
						25466,18	11497,88	11483	5184	–	3553	
44	4	2106-0405-0501	Стоимость / металлаконструкции / рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали ГОСТ 31174-2003	т	0,4509	707754,00	–	319126	–	319126	–	344656
						–	–	–	–	–	25530	
45	5	1322-0201-0102	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж подъемника 10В оборудования	комплект	3	115981,48	14970,63	347944	44912	25259	185918	576571
						92591,1	9003,26	277773	27010	–	42709	
46	6	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтовой подъемников с ручным приводом 10В	шт	3	552000,00	–	1656000	–	–	–	1656000
						–	–	–	–	1656000	–	

Раздел 3

Транспортные затраты на оборудование общая масса = 3,87 т. (в том числе: затвор весом 3088,50 кг., 3 шт. подъемник 10В весом 777,0 кг.)

47	7	4201-0503-0321	Провозная плата за перевозку других грузов (оборудование, металлические конструкции, кабельные изделия, пластмассовые и резиновые изделия и т.д.) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2201 до 2300 км, загрузка вагона 21 т	т	3,87	13919,00	–	53867	–	–	–	58176
						–	–	–	–	–	4309	

Расстояние перевозки от ст. Усть-Каменогорск до приобъектного склада строительной площадки (центр тяжести объекта) 10 км.

48	8	4101-0104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,87	506,00	–	1958	–	–	–	2115
						–	–	–	–	–	157	
			Итого по разделу					**6 786 279**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 027 904				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					590 666				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					254 396				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					414 549				
			- оборудование, тенге					3 684 000				
			- перевозка грузов, тенге					55 825				
			Накладные расходы, тенге					783 537				
			- в т.ч. зарплата, тенге					70 518				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					229 798				
			Локальная смета 02-01-05									
			Раздел 1. Служебный мостик (АС3-17)									
49	1	1137-0401-0107	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системан. Устройство служебный мостик из бетона В25 F300 W6	м3 конструкции	1,6	57360,85	3761,88	91777	6018	54522	30856	132444
						19522,86	1669,73	31237	2672	–	9811	
50	2	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,20502	75879,75	26016,31	15557	5334	205	10797	28462
						48862,12	9010,14	10018	1847	–	2108	
51	3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	218353,00	–	13101	–	13101	–	14149
						–	–	–	–	–	1048	
52	4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	229990,00	–	27599	–	27599	–	29807
						–	–	–	–	–	2208	
53	5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром б мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	230520,00	–	5532	–	5532	–	5975
						–	–	–	–	–	443	
54	6	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,02	295,0	–	301	–	301	–	325
						–	–	–	–	–	24	
			Перильное ограждение служебного мостика									
55	7	1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка перильное ограждение с окраской	т перил	0,13869	111666,56	203,75	15487	28	2198	11141	28758
						95614,45	15,92	13261	2	–	2130	
56	8	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения/Стоимость металлоконструкции	т	0,13869	540116,00	–	74909	–	74909	–	80901
						–	–	–	–	–	5993	
			Итого по разделу 1					**320 821**				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 515				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 380				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 521				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				178 367				
			- оборудование, тенге				0				
			- перевозка грузов, тенге				0				
			Накладные расходы, тенге				52 794				
			- в т.ч. зарплата, тенге				4 752				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				23 765				
		Раздел 2 Балочная опора металлического ограждения в верхнем бъефе(АС6-7)									
57	9	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса	м3	11,5	1981,75	–	22790	–	–	16409	42335
						1981,75	–	22790	–	–	3136	
58	10	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух в грунтах 2 группы	м3	7,2	1033,97	–	7445	–	–	5360	13829
						1033,97	–	7445	–	–	1024	
59	11	1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта по месту вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3	1033,97	–	4446	–	–	3201	8259
						1033,97	–	4446	–	–	612	
60	12	1108-0101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ. 100мм	м3	0,82	4942,79	2025,31	4053	1661	1540	1467	5961
						1039,08	884,3	852	725	–	442	
61	13	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство Фундаменты под опоры из бетона В25,F300,W6	м3	7,2	29226,28	1614,07	210429	11621	173399	25584	254895
						3529,01	375,82	25409	2706	–	18881	
62	14	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж металлоконструкции опоры	т конструкций	5,02705	29488,24	14333,45	148224	72055	33712	43822	207409
						8445,74	4187,94	42457	21053	–	15364	
63	15	1109-0701-0107	Изготовление металлических конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,02705	387944,48	129835,00	1950216	652687	50313	943780	3125516
						248101,00	23986,36	1247216	120581	–	231520	
64	16	2105-0203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,14944	325467,00	–	1025039	–	1025039	–	1107042
						–	–	–	–	–	82003	
65	17	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,152	11917,00	–	228234	–	228234	–	246493
						–	–	–	–	–	18259	
66	18	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм /700х400х14ТОСТ 14637-89	т	0,18705	264273,00	–	49433	–	49433	–	53387
						–	–	–	–	–	3955	
67	19	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 /610х100х10,200х100х10/	т	1,11959	247337,00	–	276917	–	276917	–	299070
						–	–	–	–	–	22153	

68	20	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,2774	639855,22	1539,22	817351	1966	778013	34793	920316
						29256,00	675,27	37372	863	–	68172	
		Демонтаж и монтаж металлического ограждения										
69	21	1109-0304-0201	Демонтаж существующего забора металлического ограждения	т конструкций	0,3	51213,16	19134,71	15364	5740	–	8079	25319
						32078,45	6951,84	9624	2086	–	1875	
70	22	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж металлического ограждения (без стоимости забора металлоконструкции)	т конструкций	0,3	89578,04	27335,30	26873	8201	2633	13123	43197
						53464,08	9931,20	16039	2979	–	3200	
71	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61	99,51	2,68	6070	163	2656	2257	8993
						53,30	0,32	3251	19	–	666	
72	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	61	178,56	3,82	10892	233	6858	2650	14625
						62,32	0,64	3801	39	–	1083	

Итого по разделу 2	**6 376 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 420 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	754 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 628 747
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 100 525
- в т.ч. зарплата, тенге	99 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 345

		Раздел 3 Балочная опора металлического ограждения в нижнем бъефе(АС7-4)										
73	25	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса	м3	11,5	1981,75	–	22790	–	–	16409	42335
						1981,75	–	22790	–	–	3136	
74	26	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух в грунтах 2 группы	м3	7,2	1033,97	–	7445	–	–	5360	13829
						1033,97	–	7445	–	–	1024	
75	27	1101-0205-0502	Разравнивание излишнего грунта по месту вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,3	1033,97	–	4446	–	–	3201	8259
						1033,97	–	4446	–	–	612	
76	28	1108-0101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ. 100мм	м3	0,82	4942,79	2025,31	4053	1661	1540	1467	5961
						1039,08	884,3	852	725	–	442	
77	29	1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство Фундаменты под опоры из бетона В25,F300,W6	м3	7,2	29226,28	1614,07	210429	11621	173399	25584	254895
						3529,01	375,82	25409	2706	–	18881	
78	30	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж металлоконструкции опоры	т конструкций	5,02705	29488,24	14333,45	148224	72055	33712	43822	207409

						8445,74	4187,94	42457	21053	–	15364	
79	31	1109-0701-0107	Изготовление металлических конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,02705	387944,48	129835,00	1950216	652687	50313	943780	3125516
						248101,00	23986,36	1247216	120581	–	231520	
80	32	2105-0203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,14944	325467,00	–	1025039	–	1025039	–	1107042
						–	–	–	–	–	82003	
81	33	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,152	11917,00	–	228234	–	228234	–	246493
						–	–	–	–	–	18259	
82	34	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм /700х400х14ТОСТ 14637-89	т	0,18705	264273,00	–	49433	–	49433	–	53387
						–	–	–	–	–	3955	
83	35	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 /610х100х10,200х100х10/	т	1,11959	247337,00	–	276917	–	276917	–	299070
						–	–	–	–	–	22153	
84	36	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,2774	639855,22	1539,22	817351	1966	778013	34793	920316
						29256,00	675,27	37372	863	–	68172	
	Демонтаж и монтаж металлического ограждения											
85	37	1109-0304-0201	Демонтаж существующего забора металлического ограждения	т конструкций	0,3	51213,16	19134,71	15364	5740	–	8079	25319
						32078,45	6951,84	9624	2086	–	1875	
86	38	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж металлического ограждения (без стоимости забора металлоконструкции)	т конструкций	0,3	89578,04	27335,30	26873	8201	2633	13123	43197
						53464,08	9931,20	16039	2979	–	3200	
87	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61	99,51	2,68	6070	163	2656	2257	8993
						53,30	0,32	3251	19	–	666	
88	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	61	178,56	3,82	10892	233	6858	2650	14625
						62,32	0,64	3801	39	–	1083	

Итого по разделу 3	**6 376 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 420 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	754 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 628 747
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 100 525
- в т.ч. зарплата, тенге	99 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 345

		Раздел 4 Прочие работы									
		Укрепление откоса посевом трав									
89	41	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом с подсыпкой растительной земли	м2	1530	406,59	195,59	622075	299259	322816	53852	730001
						–	48,89	–	74795	–	54074	
90	42	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	1530	129,47	113,32	198103	173379	2029	46498	264169
						14,83	27,38	22695	41885	–	19568	
		Вынужденный снос и посадка деревьев										
91	43	1101-0207-0109	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	48	165,23	6,51	7931	312	–	5485	14490
						158,72	–	7619	–	–	1073	
92	44	1101-0207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	дерево	48	463,08	21,69	22228	1041	–	15254	40481
						441,39	–	21187	–	–	2999	
93	45	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100	дерево	48	364,29	286,49	17486	13752	–	6252	25637
						77,80	103,09	3734	4949	–	1899	
94	46	4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	8,5932	464	–	3987	–	–	–	4306
						–	–	–	–	–	319	
95	47	4131-0102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	8,5932	294	–	2526	–	–	–	2729
						–	–	–	–	–	202	
96	48	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км на свалку	т	8,5932	435,00	–	3738	–	–	–	4037
						–	–	–	–	–	299	
		Компенсационная посадка										
97	49	1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	240	438,14	78,20	105154	18769	–	82069	202200
						359,94	28,65	86384	6876	–	14978	
98	50	1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	26	438,14	78,20	11392	2033	–	8891	21905
						359,94	28,65	9358	745	–	1623	
99	51	1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	438,14	78,20	1753	313	–	1368	3370
						359,94	28,65	1440	115	–	250	
100	52	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	240	1595,25	177,89	382860	42693	26558	285052	721345
						1306,70	42,97	313609	10314	–	53433	
101	53	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	26	1595,25	177,89	41477	4625	2878	30881	78146
						1306,70	42,97	33974	1117	–	5789	

102	54	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	4	1595,25	177,89	6381	712	442	4751	12022
						1306,70	42,97	5227	172	–	891	
103	55	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	240	3570,00	–	856800	–	856800	–	925344
						–	–	–	–	–	68544	
104	56	2501-0204-4603	Ясень обыкновенный, без кома, высотой от 2 м до 3 м	шт.	26	1435,00	–	37310	–	37310	–	40295
						–	–	–	–	–	2985	
105	57	2501-0103-0303	Ель сибирская, с комом, высотой более 2 м до 2,5 м	шт.	4	13517,00	–	54068	–	54068	–	58393
						–	–	–	–	–	4325	
		Устройство временной земляной перемычки в количестве 2 шт (на головной части протоки и на хвостовой части с завозом грунта)										
106	58	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка грунта / для устройство временного перемычки/ в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1684	189,22	179,32	318640	301976	–	68393	417995
						9,90	46,51	16664	78327	–	30963	
107	59	1136-0101-0103	Устроийство перемычки./Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/	м3 грунта	1684	243,28	211,82	409685	356704	4378	114104	565692
						28,86	65,25	48603	109875	–	41903	
108	60	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разборка временного перемычки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1684	252,63	241,56	425428	406786	177	96661	563856
						10,97	68,76	18465	115786	–	41767	
109	61	4102-0103-1001	Транспортировка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2947	43,00	–	126721	–	–	–	136859
						–	–	–	–	–	10138	
110	62	1101-0102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале/разравнивание/	м3 грунта	1684	24,53	20,72	41304	34896	178	14592	60367
						3,70	8,33	6230	14036	–	4472	
		Демонтаж существующих стальных распределительных труб д-32 мм со сприклерами										
111	63	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж стальных труб диаметром 32 мм	км трубопровода	0,32	207783,26	48784,90	66491	15611	–	56067	132362
						158998,36	17979,69	50879	5754	–	9805	
112	64	4131-0103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	0,49	564,00	–	276	–	–	–	298
						–	–	–	–	–	22	
113	65	4101-0205-1010	Транспортировка демонтированных стальных труб на свалку строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	0,49	386,00	–	189	–	–	–	204
						–	–	–	–	–	15	
		Монтаж трубопровода поливочного										
114	66	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06	м3 грунта	51	189,22	179,32	9650	9145	–	2071	12659

						9,90	46,51	505	2372	–	938	
115	67	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53	1033,97	–	1582	–	–	1139	2939
						1033,97	–	1582	–	–	218	
116	68	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,57	35,12	35,12	125	125	–	34	172
						–	13,14	–	47	–	13	
117	69	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,57	189,27	88,54	676	316	–	366	1125
						100,73	41,78	360	149	–	83	
	Оросители водяные спринклерные											
118	76	1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж дожлеватели оборудования	шт.	107	658,84	3,78	70496	404	1972	41654	121122
						636,64	1,55	68120	165	–	8972	
119	77	2977-7777-0101 (пл)СТЦЕНА	Спринклер 3624 max. пропусная способность 15 л/мин.угол полива 15-360 гр.	шт	107	1531,25	–	163844	–	163844	–	176951
						–	–	–	–	–	13108	

Итого по разделу 4 **5 341 471**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 716 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 682 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 467 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 473 450
- оборудование, тенге 0
- перевозка грузов, тенге 137 161

Накладные расходы, тенге 935 434

- в т.ч. зарплата, тенге 84 190

Сметная прибыль (8 %), тенге 395 668

Локальная смета 02-01-06

Раздел 1 Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями(АС5-12)

Земляные работы

120		1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1920	1383,80	1383,80	2656896	2656896	–	1367747	4346614
						–	989,40	–	1899648	–	321971	
121		1101-0202-0101	Покров растительно-корневой и торф. Удаление по дну русла	м3 грунта	4852,65	1132,32	422,15	5494748	2048529	802945	2303207	8421791
						544,71	114,50	2643274	555625	–	623836	
122		4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8492,14	43,00	–	365162	–	–	–	394375
						–	–	–	–	–	29213	
123		1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4852,65	21,34	18,02	103563	87442	510	36562	151335
						3,22	7,25	15611	35170	–	11210	

124	1102-0103-0519	Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 25 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 4	м3	4852,65	368,23	323,70	1786908	1570813	84974	430153	2394426
					27,02	88,10	131121	427519	–	177365	
125	4102-0104-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8492,14	224,00	–	1902239	–	–	–	2054418
					–	–	–	–	–	152179	
126	1137-0103-0103	Подготовка щебеночна под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4 824,60	1754,67	312,95	8465556	1509863	1472101	5583010	15172452
					1136,59	135,05	5483591	651585		1123885	
127	2101-0701-0207	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200 (70%)	м3	3377,22	2500,00	–	8443050	–	8443050	–	9118494
					–	–	–	–	–	675444	
128	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (30%)	м3	1447,38	2629,00	–	3805162	–	3805162	–	4109575
					–	–	–	–	–	304413	
129	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4 824,60	196,28	91,66	946949	442205	–	513654	1577452
					104,62	43,25	504744	208664	–	116848	
	Установка габионных конструкции										
130	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осуительных каналах. Установка матрацев "Рено" размером 4х2х0,3 мм из проволки с плотным цинковым покрытием, диаметром проволоки 2,7 мм	т арматуры	0,14	34964,14	11934,39	4895	1671	104	3345	8899
					22285,40	3969,57	3120	556	–	659	
131	2977-7777-0201 (пл)СТ	Стоимость сетчатой конструкции /матрацы Рено/ СТ РК ГОСТ Р52132-2008ТУ14-178-350-98, МД3-4х2х0,3 -2,7/3	шт	4	25660,71	–	102643	–	102643	–	110854
					–	–	–	–	–	8211	
132	1106-1401-0402	Загрузка гравием / Загрузка матрацев рено камнем с тщательной укладкой камня по периметру /	м3 загрузки	9,6	5580,64	1117,08	53574	10724	24803	19653	79085
					1879,91	369,86	18047	3550	–	5858	

Итого по разделу 1	**47 939 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 799 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 328 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 782 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 736 292
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	2 267 401
Накладные расходы, тенге	10 257 332
- в т.ч. зарплата, тенге	923 160
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 551 092

Раздел 2 Перенос кабеля

133	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	1981,75	–	7927	–	–	5707	14725
					1981,75	–	7927	–	–	1091	
134	1217-0101-0504	Проводки трубные с первым проводом сечением 70 мм2. Демонтаж	м	12	62,50	0,42	750	5	–	539	1392
					62,08	0,25	745	3	–	103	
135	1217-0101-0507	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	12	14,83	0,25	178	3	–	127	329
					14,58	0,08	175	1	–	24	
136	1217-0101-0506	Проводки трубные с последующими проводами сечением 16 мм2. Демонтаж	м	36	10,00	–	360	–	–	259	669
					10,00	–	360	–	–	50	
137	1217-0101-0514	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 80 мм. Демонтаж	м	48	700,77	5,35	33637	257	153	24016	62265
					692,23	2,67	33227	128	–	4612	
138	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	160	547,17	231,23	87547	36997	10691	37127	134648
					249,12	73,16	39859	11706	–	9974	
139	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	465,15	212,43	18606	8497	1805	7942	28672
					207,60	68,15	8304	2726	–	2124	
140	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	284,78	22,85	11391	914	1901	6417	19233
					214,40	8,40	8576	336	–	1425	
141	2900-0000-0002 (пл)	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	40,8	1203,00	–	49082	–	49082	–	5009
					–	–	–	–	–	3927	
142	2301-0201-0166	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1109,00	–	44360	–	44360	–	47909
					–	–	–	–	–	3549	
143	1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12994,50	91,50	25989	183	3662	15993	45341
					11072,00	34,00	22144	68	–	3359	
144	2900-0000-0001 (пл)	Муфта 4 СТП-1 (150-240)-РК с соединителями	шт	2	21429,00	–	42858	–	42858	–	46287
					–	–	–	–	–	3429	

Итого по разделу 2	**454 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 512
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	98 127

		- в т.ч. зарплата, тенге					8 831				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					33 667				
	Раздел 3 Подъездная дорога										
145	1102-0103-0519	Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием	м3	881,28	368,23	323,70	324517	285272	15432	78120	434848
					27,02	88,10	23813	77641	–	32211	
146	4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1 410,05	274,00	–	386354	–	–	–	417262
					–	–	–	–	–	30908	
147	1127-1201-0401	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 4,5 м, грунт скальных пород. Устройство	км дороги	0,108	1341250,00	1175203,70	144855	126922	–	62506	223950
					166046,30	369842,59	17933	39943	–	16589	
148	1127-1201-0404	Покрытия временных дорог серповидного профиля, грунт скальных пород. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401 (150-15=135=1,35/0,5=2,7)	км дороги	0,2916	89224,97	78155,01	26018	22790	–	11230	40228
					11069,96	24588,48	3228	7170	–	2980	
149	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	969,41	2629,00	–	2548579	–	2548579	–	2752465
					–	–	–	–	–	203886	
		Итого по разделу 3					**3 868 753**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 974				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					434 984				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 754				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 564 011				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					386 354				
		Накладные расходы, тенге					151 856				
		- в т.ч. зарплата, тенге					13 667				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					286 574				
	Раздел 4 Укрепительные дамбы										
150	1101-0107-0112	Каналы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	90	355,51	339,58	31996	30562	–	5614	40619
					15,93	70,70	1434	6363	–	3009	
151	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	123,3	43,00	–	5302	–	–	–	5726
					–	–	–	–	–	424	
152	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90	21,34	18,02	1921	1622	9	678	2807
					3,22	7,24	290	652	–	208	
153	1101-0107-0114	Дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4	м3 грунта	198	460,31	439,67	91141	87054	–	15992	115704
					20,64	91,54	4087	18124	–	8571	

154	1102-0103-0709	Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 4	м3	29,25	269,09	236,41	7871	6915	367	2202	10879
					20,14	77,64	589	2271	–	806	
	1102-0103-0519	Грунт. Разработка экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 25 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 4	м3	168,75	368,24	323,71	62141	54626	2955	14959	83268
155					27,02	88,1	4560	14867	–	6168	
156	4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	534,6	274,00	–	146480	–	–	–	158198
					–	–	–	–	–	11718	
157	2101-0701-0207	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200	м3	198	2500	–	495000	–	495000	–	534600
					–	–	–	–	–	39600	
158	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198	196,28	91,66	38863	18148	–	21081	64740
					104,62	43,25	20715	8564	–	4796	

Итого по разделу 4 **1 016 541**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 198 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 50 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге 498 331
- оборудование, тенге 0
- перевозка грузов, тенге 151 782

Накладные расходы, тенге 60 526

- в т.ч. зарплата, тенге 5 447

Сметная прибыль (8 %), тенге 75 300

159 **Локальная смета 02-01-03**

Устройство головного сооружения протоки

	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна и стены из монолитного ж/бетона кл. B25 F300 W6	м3 конструкции	36,00	33969,63	1258,93	1222907	45322	954775	220335	1558701
160					6189,16	536,54	222810	19316	–	115459	
	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	38,24	715,31	1,25	27353	48	10	21563	52829
161					713,79		27295	–	–	3913	
	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00765	89480,00	8301,86	684	63	565	70	814
162					7282,29	4178,54	56	32	–	60	
	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,12237	116893,84	10852,22	14304	1328	11308	1698	17282
					13630,96	3932,94	1668	481	–	1280	

Итого по разделу **1 629 626**

в том числе

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					251 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 829				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					966 658				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					243 666				
		- в т.ч. зарплата, тенге					21 930				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					120 712				
	Локальная смета 02-01-05										
	Раздел 4 Прочие работы										
163	**Монтаж трубопровода поливочного**										
	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,62	531793,55	81308,06	329712	50411	5470	289485	668733
164					441662,90	29964,52	273831	18578	–	49536	
	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	301,20	1072,00	–	322886	–	322886	–	348717
					–	–	–	–	–	25831	
165	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	321,28	446,00	–	143291	–	143291	–	154754
					–	–	–	–	–	11463	
166	1216-0101-1401	Трубопроводы диаметром 80 мм. Замена участков	м трубопровода	80,00	10391,78	2673,08	831342	213846	10400	494959	1432405
					7588,70	1004,34	607096	80347	–	106104	
167	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	80,32	2237,00	–	179676	–	179676	–	194050
					–	–	–	–	–	14374	
	Оросители водяные спринклерные										
168	76 1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж дожлеватели оборудования	шт.	54,00	658,84	3,78	35578	204	995	21022	61128
					636,64	1,55	34379	83	–	4528	
169	77 2977-7777-0101 (пл)СТЦЕНА	Спринклер 3624 max. пропусная способность 15 л/мин.угол полива 15-360 гр.	шт	54,00	1531,25	–	82688	–	82688	–	89303
					–	–	–	–	–	6615	
		Итого по разделу					**2 949 090**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					915 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					264 461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99 008				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					745 406				
		- оборудование, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					805 466				
		- в т.ч. зарплата, тенге					72 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					218 451				

		167 996 049
Всего по разделам		23 348 503
в том числе		18 608 953
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 914 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		82 109 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 684 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 303 790
- оборудование, тенге		24 769 757
- перевозка грузов, тенге		2 229 281
Накладные расходы, тенге		12 171 266
- в т.ч. зарплата, тенге		
Сметная прибыль (8 %), тенге		**167 996 049**
Всего		5 652 334
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		3 059 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)		1 202 922
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		**177 910 664**
Всего		**3 460 475**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**181 371 139,08**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	К= 1,050	**190 439 696,04**
Итого в текущих ценах 2020 г	К= 0,979	**186 440 462,42**
Итого по договору		22 372 855,49
НДС (12 %)		**208 813 317,91**
Итого		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

Технадзор:
ТОО "Артстройинжиниринг"

_____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "Алтайстрой"

_____ Абдрахманов Д.К.

Авторский надзор
ТОО "АзияИнжСтройПроект"

_____ Қосаев Қ.Қ.