Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-26 № 123 қосымша келісім

Қызылорда облысы №174 2020-10-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Қайыров Сұлтан Нұрланұлы тұлғасындағы "Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-26 № 123 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермегенде көп жылғы шарттың қолданылу мерзімін ұзарту , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 26 тамыздағы №123 Шарттың жалпы сомасы 2 680 154.18 (екі миллион алты жүз сексен мың жүз елу төрт) тенге 18 тиын, оның ішінде ҚҚС 287 159.38 тенге (екі жүз сексен жеті мың жүз елу тоғыз) тенге 38 тиын. 2019 жылға қаралғаны 45 857.71 (қырық бес мың сегіз жүз елу жеті) теңге 71 тиын. Өнім берушіге толық төленген. Негізгі шарттағы "2020 жылға қаралғаны 2 634 296.47 (екі миллион алты жүз отыз төрт мың екі жүз тоқсан алты) тенге 47 тиын " деген сандар мен сөздер "2020 жылға қаралғаны 200 491,20 (екі жүз мың төрт жүз тоқсан бір) теңге 20 тиын. 2021 жылға қаралғаны 2 433 805,27 (екі миллион төрт жүз отыз үш мың сегіз жүз бес) теңге 27 тиын" деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 200 491,20 (екі жүз мың төрт жүз тоқсан бір) теңге 20 тиын құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде ҚҚС 21 481,20 (жиырма бір мың төрт жүз сексен бір) теңге 20 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 051 «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 200 491,20 (екі жүз мың төрт жүз тоқсан бір) теңге 20 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) 051 «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 433 805,27 (екі миллион төрт жүз отыз үш мың сегіз жүз бес) теңге 27 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 200 491,20 (екі жүз мың төрт жүз тоқсан бір) теңге 20 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 6 014,74 (алты мың он төрт) теңге 74 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.
6) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.
7) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 24
БСН/ЖСН 041240010935
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894820KZT22030297
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87242301833
Директоры Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-10-14 11:43:49
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2020-10-15 10:04:30
Қайыров Сұлтан Нұрланұлы
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3465484-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым құрылысы. Телефондандыру» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
26580770-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	2 680 154.18	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	200 491.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26580770-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	2 680 154.18	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	2 433 805.27
26580770-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	2 680 154.18	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	45 857.71

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 123 от 2019-08-26

Кызылординская область №174 2020-10-15

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 123 от 2019-08-26 (далее – Договор), в соответствии с Продление многолетнего договора при неизменности финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора №123 от 26 августа 2019 года составляет 2 680 154.18 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто пятьдесят четыре) тенге 18 тиын, в том числе НДС 287 159.38 тенге (двести восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять) тенге 38 тиын. На 2019 год предусмотрено 45 857.71 (сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге 71 тиын. Поставщику полность оплачено. В тексте договора цифры и слова "Предусмотрено на 2020 год 2 634 296.47 (два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи двести девяносто шесть) тенге 47 тиын" заменить цифрами словами "Предусмотрено на 2020 год 200 491,20 (двести тысяч четыреста девяносто один) тенге 20 тиын. На 2021 год предусмотрено 2 433 805,27 (два миллиона четыреста тридцать три тысячи восемьсот пять) тенге 27 тиын".
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 200 491,20 (двести тысяч четыреста девяносто один) тенге 20 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе НДС 21 481,20 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят один) тенге 20 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 200 491,20 (двести тысяч четыреста девяносто один) тенге 20 тиын, в том числе НДС.
4) по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 433 805,27 (два миллиона

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

четыреста тридцать три тысячи восемьсот пять) тенге 27 тиын, в том числе НДС.
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 200 491,20 (двести тысяч четыреста девяносто один) тенге 20 тиын, что составляет 6 014,74 (шесть тысячи четырнадцать) тенге 74 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Дополнительного соглашения может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Дополнительному соглашению до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
6) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
7) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 БИН 060140001844 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ70070102KSN3301000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7(7242) 60-53-51 Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙХУН, 24 БИН/ИИН/ИНН/УНП 041240010935 БИК EURIKZKA ИИК KZ5894820KZT22030297 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87242301833 Директор Қайыров Сұлтан Нұрланұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2020-10-14 11:43:49
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2020-10-15 10:04:30
Қайыров Сұлтан Нұрланұлы
"Стройтехнопроект KZ A и K" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3465484-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация»						
26580770-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация»	Одна услуга	1	2 680 154.18	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	200 491.20
26580770-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация»	Одна услуга	1	2 680 154.18	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	2 433 805.27
26580770-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация»	Одна услуга	1	2 680 154.18	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	45 857.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10888672 №060140001844/190078/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10888672

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10888672

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.