Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглашение № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглашение 54/4 от 10.10. 2019 г.; доп. соглашени № 54/5 от 17.01.2020 г.

Акт № 9 приемки выполненных работ от 30 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	243	134,6	140940	78068		108461	269353
					108,4	64,75	62872	37555		19952	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	78068					
				29	1295	37555					
2	**1291-0021-0101 СРД - 0021-0101**	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**116**	796,80	615,40	92429	71386	–	49886	153701
					181,40	216,80	21042	25149	–	11385	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,20	23,20						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	23,20						

3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	3364	
			23,20	–	–	
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,20	2932	68022	
			23,200	1084	25149	
	Итого по акту					**423 054**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 914
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 454
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 704
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0
	- перевозка грузов, тенге					0
	Накладные расходы, тенге					158 348
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 337
	Итого по смете					**423 054**
	Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396					**422 971**
0,99980396	Налог на добавленную стоимость 12%					50 756
	Всего стоимость работ с НДС					**473 727**

Заказчик:

Замевститель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Куратор
Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела — Кусманов Д.К.

Омар Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.