Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-27 № 040740002533/190256/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/190256/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Мусаев Бауржан Әділбекұлы тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ершов Олег Владимирович тұлғасындағы "Қазақ Сантехжобалау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-27 № 040740002533/190256/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На оснований решения очередной LXVIII -й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года № 490 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить общую сумму договора 2020 года на 14 311 000(четырнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч тенге ноль тиын), перенести на 2021 год
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 24 654 975.2 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят пять тенге двадцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 14 311 000 (четырнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.
3) На оснований решения LXVIII -й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года № 490 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» срок завершения работы до 25 июня 2021 года.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-66-09
Басшысының орынбасары Мусаев Бауржан Әділбекұлы

Өнім беруші:
"Қазақ Сантехжобалау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 2
БСН/ЖСН 051140004166
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ758560000000005336
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7-727-323-23-12, факс: +7-727-392-23-05
Директор Ершов Олег Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3626176-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рахат-Мәдениет ықшамауданында су құбыры және кәріз сытрқы желілерінің құрылысы" бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						
27427018-ОК2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рахат-Мәдениет ықшамауданында су құбыры және кәріз сытрқы желілерінің құрылысы" бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	61 465 975.20	25 маусым 2021 жыл	25 маусым 2021 жыл	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	0	24 654 975.20
27427018-ОК2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рахат-Мәдениет ықшамауданында су құбыры және кәріз сытрқы желілерінің құрылысы" бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	61 465 975.20	25 маусым 2021 жыл	25 маусым 2021 жыл	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	0	14 311 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27427018-ОК2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рахат-Мәдениет ықшамауданында су құбыры және кәріз сытрқы желілерінің құрылысы" бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	61 465 975.20	25 маусым 2021 жыл	25 маусым 2021 жыл	Алматы қ., Алатау ауданы (1)	0	22 500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/190256/00 от 2019-11-27

г.Алматы №040740002533/190256/02

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Мусаев Бауржан Әділбекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Сантехпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ершов Олег Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/190256/00 от 2019-11-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На оснований решения очередной LXVIII -й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года № 490 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» уменьшить общую сумму договора 2020 года на 14 311 000(четырнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч тенге ноль тиын), перенести на 2021 год
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 24 654 975.2 (двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят пять тенге двадцать тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 14 311 000 (четырнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.
3) На оснований решения LXVIII -й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 09 октября 2020 года № 490 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019 года №420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» срок завершения работы до 25 июня 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-66-09
Заместитель руководителя Мусаев Бауржан Әділбекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Сантехпроект"
г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140004166
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ758560000000005336
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7-727-323-23-12, факс: +7-727-392-23-05
Директор Ершов Олег Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3626176-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: мкр. Рахат-Мадениет, Алатауского района г. Алматы"						
27427018-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: мкр. Рахат-Мадениет, Алатауского района г. Алматы"	Работа	1	61 465 975.20	25 июня 2021 года	25 июня 2021 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	0	24 654 975.20
27427018-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: мкр. Рахат-Мадениет, Алатауского района г. Алматы"	Работа	1	61 465 975.20	25 июня 2021 года	25 июня 2021 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	0	14 311 000.00
27427018-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации по адресу: мкр. Рахат-Мадениет, Алатауского района г. Алматы"	Работа	1	61 465 975.20	25 июня 2021 года	25 июня 2021 года	г.Алматы, Алатауский район (1)	0	22 500 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.