Акт выполненных работ №31

288.012 «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся» по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка"

30 сентября 2020 года

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" (далее - "Заказчик") в лице руководителя управления Мухамедиева С.М., действующий на основании Положения и **ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"** (далее - "Подрядчик") в лице директора Марлагин А.И., действующего на основании Устава составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №79 от 11 июля 2019 года, дополнительных соглашений №1 от 4 сентября 2019 года, №2 от 14 ноября 2019 года, №3 от 31 декабря 2019 года, №5 от 9 апреля 2020 года, №6 от 9 апреля 2020 года за сентябрь 2020 года по строительству средней общеобразовательной школы на 900 учащихся» по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка

1	**Объем выполненных работ с начала действия договора**	**1 154 032 907,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*513 100 237,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*640 932 670,00*	*тенге*
2	**Объем выполненных работ за 2019 год**	**513 100 237,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*513 100 237,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0,00*	*тенге*
3	**Объем выполненных работ с начала действия Дополнительного соглашения №6 от 9 апреля 2020 года**	**640 932 670,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	**640 932 670,00**	*тенге*
4	**Объем выполненных работ за сентябрь 2020 года, в том числе:**	**48 436 200,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*48 436 200,00*	*тенге*
5	**Сумма перечисленная авансом согласно условий договора**	**0,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0,00*	*тенге*
6	**Сумма перечисленная с начала действия договора в 2019 году**	**829 948 224,00**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*829 948 224,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"		*тенге*
7	**Сумма перечисленная в 2019 году**	**829 948 224,01**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*829 948 224,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0,01*	*тенге*
8	**Сумма перечисленная в 2020 году**	**246 023 659,48**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*246 023 659,48*	*тенге*
9	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ (5% - до завершения работ)**	**32 046 633,51**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,00*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*32 046 633,51*	*тенге*

10	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ в 2019 году (5% - до завершения работ)**	**0,0**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,0*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0,0*	*тенге*
11	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ в 2020 году (5% - до завершения работ)**	*32 046 633,51*	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*0,0*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*32 046 633,51*	*тенге*
12	**Сумма требуемая к перечислению** **по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"** 1 154 032 907,00 тенге- 246 023 659,5 тенге - 829 948 224,01 тенге - 32 046 633,51 тенге= **46 014 390,00 тенге** **Сорок шесть миллионов четырнадцать тысяч триста девяносто тенге ноль тиын**		
13	Данный акт выполненных работ составлен на основании **Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)** №37 за сентябрь месяц 2020 года и **Акта выполненных работ (ФОРМА-2В)** №37 за сентябрь месяц 2020 года		

Заказчик **Сулейменова Д.А**

Подрядчик **Марлагин А.И.**