Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-19 № 53/04/19 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2020-10-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Жакупов Руслан Сигбаталлаевич тұлғасындағы "BAZIS Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 53/04/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні болып, "Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу бойынша қаржы кестесінің өзгеруі, 2020 жылғы міндеттемелер соммасын азайтып, 2021 жылғы міндеттемелер соммасын 70 000 000-00 (жетпіс миллион) теңге 00-тиын соның ішінде ҚҚС 7 500 000 тенге 00-тиын көлеміндегі соммаға Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес 030 "Коммуналдық шаруашылығын дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша азайту болып табылады. Шарттың жалпы сомасы 176 525 246.41 (жүз жетпіс алты миллион бес жүз жиырма бес мың екі жүз қырық алты) тенге 41 тиын, оның ішінде ҚҚС 18 913 419 тенге 26 тиынды құрайды. 2019 жылы аумақтық қазынашылық органында 5 000 000.00 (бес миллион) теңге 00 тиын тіркеліп, төленді. 2020 жылы аумақтық қазынашылық органында 166 000 000-00 (жүз алпыс алты миллион) теңге 00-тиын, оның ішінде ҚҚС 17 785 714 тенге 29-тиын тіркеліп, 40 000 000-00 (қырық миллион) теңге 00-тиын төленді. Осы қосымша келісім шартқа сәйкес 56 000 000-00 (елу алты миллион) теңге 00-тиын тіркеуге жатады. Қалған 75 525 246 теңге 41 тиын қаржының бөлінуіне қарай 2021 жылдың аяғына дейін тіркеуге жатады. Шарттың мерзімін 2020 жылғы 31 желтоқсаннан 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін Заңының 45-бап, 2 тармақ, 7 тармақшасына сәйкес ұзарту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7282/242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-10-21 12:28:27
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"BAZIS Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1,здание 3"А"
БСН/ЖСН 000540001174
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ626010131000013283
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87017881169
Бас директоры Жакупов Руслан Сигбаталлаевич

2020-10-22 14:48:00
Жакупов Руслан Сигбаталлаевич
"BAZIS Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZIS Engineering"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3046677-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
030--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу						
23405252-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	176 525 246.41	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	3	5 000 000.00
030-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

23405252-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	176 525 246.41	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	3	96 000 000.00
23405252-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Талдықорған қаласында арнайы мемлекеттік ұйымға арналған әкімшілік ғимаратының құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	176 525 246.41	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 10.5 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	3	75 525 246.41

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 53/04/19 от 2019-04-19

Алматинская область №2 2020-10-22

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZIS Engineering", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Жакупов Руслан Сигбаталлаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 53/04/19 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашение является изменение графика финансирования уменьшение суммы обязательств 2020 года и увеличение суммы обязательств 2021 года на сумму 70 000 000-00 (семьдесят миллионов) тенге 00-тиын в том числе сумма НДС 7 500 000 тенге 00-тиын на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.7 по разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области" в соответствии с единой бюджетной классификацией по бюджетной программе 030 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 – за счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Общая сумма основного договора составляет 176 525 246.41 (сто семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч двести сорок шесть) тенге 41 – тиын, в том числе сумма НДС 18 913 419 тенге 26 тиын. В 2019 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано и оплачено 5 000 000.00 (пять миллионов) тенге 00 тиын. В 2020 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано 166 000 000-00 (сто шестьдесят шесть миллионов) тенге 00-тиын в том числе сумма НДС 17 785 714 тенге 29-тиын, оплачено 40 000 000-00 (сорок миллионов) тенге 00-тиын. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК 56 000 000-00 (пятьдесят шесть миллионов) тенге 00 тиын. Остаток в размере 75 525 246-41 (семьдесят пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч двести сорок шесть) тенге 41 тиын будут загеристрированы по мере выделения денежных средств до конца

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021 года. Продление срока действия договора с 31 декабря 2020 года на 31 декабря 2021 года в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7282/242209
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-10-21 12:28:27
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZIS Engineering"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 5/1,здание 3"А"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000540001174
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ626010131000013283
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87017881169
Генеральный директор Жакупов Руслан Сигбаталлаевич

2020-10-22 14:48:00
Жакупов Руслан Сигбаталлаевич
"BAZIS Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZIS Engineering"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3046677-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
030--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области "						
23405252-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области "	Работа	1	176 525 246.41	10.5 месяцев со дня заключения договора	10.5 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	3	5 000 000.00
030-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области "						
23405252-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области "	Работа	1	176 525 246.41	10.5 месяцев со дня заключения договора	10.5 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	3	96 000 000.00
23405252-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство административного здания под специальный государственный орган в г.Талдыкорган Алматинской области "	Работа	1	176 525 246.41	10.5 месяцев со дня заключения договора	10.5 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	3	75 525 246.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10958580

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10958580

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.