Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-20 № 82-1 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы тұлғасындағы "Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Жукенов Турсунбай Токенович тұлғасындағы "StroyИнжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-20 № 82-1 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың бағасы жалпы – 11 857 386,24 (он бір миллион сегіз жүз елу жеті мың үш жүз сексен алты) теңге 24 тиын, оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы» – 1 270 434,24 (бір миллион екі жүз жетпіс мың төрт жүз отыз төрт) теңге 24 тиынды құрайды. 2018 – 2020 жылдары аралығында «Тапсырыс беруші» тарапынан «Орындаушыға» атқарылған қызметтері бойынша келісім шарттың жалпы қаржысынан, барлығы 1 465 952,16 (бір миллион төрт жүз алпыс бес мың тоғыз жүз елу екі) теңге 16 тиын аударылыды. 30.04.2020 жылғы №3 қосымша келісім шарт, бойынша қаржы – 2 151 026,85 (екі миллион бір жүз елу бір мың жиырма алты) тенге 85 тиын, 14.05.2019 жылғы №5479794 келісім шартты тіркеу туралы хабарламасымен міндеттемелер қабылданып, кассалық шығыс 0 (нөл) теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер 2 151 026,85 (екі миллион бір жүз елу бір мың жиырма алты) тенге 85 тиын, аудан әкімдігінің Сарыағаш аудандық маслихатының 16.06.2020 жылғы №52-450-VI шешімі, аудан әкімдігінің 30.06.2020 жылғы №160 қаулысы, 2020 жылға арналған қаржы лимитінің қысқаруына байланысты, №4 қосымша келісім шарт түзілді. 2020 жылғы №4 қосымша келісім шарт бойынша 500 000 (бес жүз мың) тенге, оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы» – 53 571,43 (елу үш мың бес жүз жетпіс бір) теңге 43 тиынды құрайды және 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қаржыландыру жоспарына сәйкес, қаражат түсіміне, «Өнім беруші» жұмыстарды орындауына байланысты әр айда төленетін болады. 20.08.2018 жылғы №82-1 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт бойынша, қалған қаржы 9 891 434,08 (тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан бір мың төрт жүз отыз төрт) теңге 08 тиын, оның ішінде ҚҚС-ы, 2021 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, имаилова б/н
БСН 131140005568
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Басшысы Исмайлов Ержан Ережепұлы

Өнім беруші:
"StroyИнжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49
БСН/ЖСН 161140004149
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738562203101648938
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 727 311-11-05
Бас директоры Жукенов Турсунбай Токенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2524661-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау						
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	1 415 952.16

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	50 000.00
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау						
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	500 000.00
19122687-ОК1	"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Сарыағаш ауданы, Көктерек кентінде канализациялық тораптарын және тазартқыш имараттарын қайта құруға (Түзету) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	11 857 386.24	31-12-2021 жыл	31-12-2021 жыл	Оңтүстік қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы (1)	0	9 891 434.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 82-1 от 2018-08-20

Южно-Казахстанская область №4

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyИнжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 82-1 от 2018-08-20 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет – 11 857 386,24 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть) тенге 24 тиын, в том числе «сумма НДС по закупаемым товарам, услугам и работам» – 1 270 434,24 (один миллион двести семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) тенге 24 тиын. В период с 2018 по 2020 годы со стороны «Заказчика» «Исполнителю» перечислено 1 465 952,16 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге 16 тиын из общей суммы договора по выполненным услугам. По дополнительному договору №3 от 30.04.2020 года составляет – 2 151 026,85 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге 85 тиын, с уведомлением о регистрации договора №5479794 от 14.05.2019 г. приняты обязательства, кассовый расход 0 (ноль) тенге, неиспользованные обязательства 2 151 026,85 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) тенге 85 тиын, решение №52-450-VI от 16.06.2020 года, постановление акимата района №160 от 30.06.2020 года, в связи с сокращением лимита финансирования на 2020 год, заключено дополнительное соглашение №4. По дополнительному договору №4 от 2020 года составляет 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в том числе «сумма НДС по закупаемым товарам, услугам и работам» – 53 571,43 (пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) тенге 43 тиын и будет выплачиваться каждый месяц в зависимости от поступления средств, выполнения работ «поставщиком» в соответствии с планом финансирования до 31 декабря 2020 года. По договору о государственных закупках услуг №82-1 от 20.08.2018 года остальные средства 9 891 434,08 (девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге 08 тиын, в том числе НДС, подлежат регистрации в 2021 году.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, 01.май, имаилова б/н
БИН 131140005568
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN5812000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7-725-37-2-32-40
Руководитель Исмайлов Ержан Ережепұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyИнжиниринг"
г.Алматы, БАЙСЕИТОВА К, 49
БИН/ИИН/ИНН/УНП 161140004149
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ738562203101648938
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 727 311-11-05
Генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2524661-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района, (Корректировка).						
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	1 415 952.16
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	50 000.00
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор на реконстркцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района, (Корректировка).						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркуцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	500 000.00
19122687-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор на реконстркуцию канализационных сетей и очистных сооружении поселка Коктерек, Сарыагашского района (корректировка).	Одна услуга	1	11 857 386.24	31-12-2021 год	31-12-2021 год	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, аул Коктерек (1)	0	9 891 434.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.