**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-09-11 № 45 қосымша келісім**

Қостанай облысы №5 2020-10-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мухамбетов Валихан Имангалиевич тұлғасындағы "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Директор Шагиахметов Рустем Мансурович тұлғасындағы "Энергия" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-11 № 45 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Тапсырыс берушінің және/немесе өнім берушінің деректемелерін өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 14 т-на өзгеріс енгізіліп жаңа редакцияда жазылсын: Тапсырыс беруші: «Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Костанайская область, Денисовский район, Денисовский с.о., с.Денисовка, Калинина, 5. БСН 060140003741 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ71070103KSN3911000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ Тел.: 8(71434)2-19-23 Басшысы Мухамбетов Валихан Имангалиевич Мердігер: «Энергия» фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/1 БСН/ЖСН 950340000512 БСК KSNVKZKA ЖСК KZ69551M127002151KZT «Kassa Nova Банкі» АҚ, Тел.: 87213771804. Директоры Шагиахметов Рустем Мансурович.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5
БСН 060140003741
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070103KSN3911000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(71434)2-19-23
Басшысы Мухамбетов Валихан Имангалиевич

2020-10-26 18:13:49
Мухамбетов Валихан Имангалиевич
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Өнім беруші:
"Энергия" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/1
БСН/ЖСН 950340000512
БСК KSNVKZKA
ЖСК KZ69551M127002151KZT
"Kassa Nova Банкі" АҚ
Тел.: 87213771804
Директор Шагиахметов Рустем Мансурович

2020-10-26 18:15:30
Шагиахметов Рустем Мансурович
"Энергия" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Энергия"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3375581-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | | | | | | |
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 269 738 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 418 262 999.99 |
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 109 032 791.85 |
| **058-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | | | | | | |
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 16 903 545.12 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 3 710 675.80 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-қараша | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-қараша | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 3 710 675.80 |
| **058-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | | | | | | |
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 22 372 000.00 |
| 25677636-ОК1 | "Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | «Қостанай облысы, Денисов ауданының Фрунзенское және Красноармейское ауылдарының құрылымдар мен суды тарату желілерінің құрылысы» нысаны бойынша құрылыстық-монтаждау жұмысы | Жұмыс | 1 | 846 433 027.45 | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2020 жылға: сәуір-желтоқсан | 2019 жылға: тамыз-қараша, 2021 жылға: сәуір-желтоқсан | Қостанай облысы, Денисов ауданы, Фрунзе а. Фрунзенское селосы (0.7) Қостанай облысы, Денисов ауданы, Красноармейск а. Красноармейское с. (0.3) | 30 | 10 123 690.49 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 45 от 2019-09-11**

Костанайская область №5 2020-10-26

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мухамбетов Валихан Имангалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Энергия", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шагиахметов Рустем Мансурович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 45 от 2019-09-11 (далее – Договор), в соответствии с Изменение реквизитов заказчика и (или) поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 14 договора изменить и изложить в новой редакции: Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» Костанайская область, Денисовский район, Денисовский с.о., с.Денисовка, Калинина, 5. БИН 060140003741 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN3911000 РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК» Тел.: 8(71434)2-19-23 Руководителя Мухамбетов Валихан Имангалиевич. Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Энергия» Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/1 БИН/ИИН 950340000512 БИК KSNVKZKA ИИК KZ69551M127002151KZT АО «Банк Kassa Nova», Тел.: 87213771804. Директор Шагиахметов Рустем Мансурович.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, Калинина, 5
БИН 060140003741
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070103KSN3911000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(71434)2-19-23
Руководитель Мухамбетов Валихан Имангалиевич

2020-10-26 18:13:49
Мухамбетов Валихан Имангалиевич
"Денисов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Энергия"
Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950340000512
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ69551M127002151KZT
АО "Банк Kassa Nova"
Тел.: 87213771804
Директор Шагиахметов Рустем Мансурович

2020-10-26 18:15:30
Шагиахметов Рустем Мансурович
"Энергия" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Энергия"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3375581-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | | | | | | |
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 269 738 000.00 |
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 418 262 999.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 109 032 791.85 |
| **058-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | | | | | | |
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 16 903 545.12 |
| | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 3 710 675.80 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-ноябрь | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-ноябрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 3 710 675.80 |
| **058-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 22 372 000.00 |
| 25677636-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажная работа по объекту «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области» | Работа | 1 | 846 433 027.45 | 2019 год: август-ноябрь, 2020 год: апрель-декабрь | 2019 год: август-ноябрь, 20201год: апрель-декабрь | Костанайская область, Денисовский район, с.Фрунзенское с. Фрунзенское (0.7) Костанайская область, Денисовский район, с.Красноармейское с. Красноармейское (0.3) | 30 | 10 123 690.49 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11033338

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11033338

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.