Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.
Доп соглашению № 2 от 09.09.2020г к Договору № 43 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
			268 025 011 159							
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-"Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского района Алматинской области	тенге	148 549 000,00	148 549 000,00	148 549 000,00	0	121 738 706,00	26 810 294,00	0	26 810 294,00
			268 025 015 159							
			142 122 478,00	50 015 030,00	50 015 030,00	0	50 015 030,00	0	0	0
	Всего по акту:		**290 671 478,00**	**198 564 030,00**	**198 564 030,00**	**0,00**	**171 753 736,00**	**26 810 294,00**	**0,00**	**26 810 294,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **К.Хамитжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
С. Бутешов
М.П.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"-Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Онжас", км 0-7,512 Кербулакского

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	154,8	2947,43	1250,18	456262,01	193527,71	–	374555,05	897282,43
		НР - 108%; СП - 8%			1697,25	543,13	262734,30	84075,94		66465,37	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	371,52	231,00	–	85821,12	–		–	92686,81
		СП - 8%			–	–	–	–		6865,69	
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	371,52	356,00	–	132261,12	–		–	142842,01
		СП - 8%			–	–	–	–		10580,89	
4	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	1548	287,62	229,13	445241,87	354694,09	1122,30	216328,86	714496,39
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	89425,48	110879,01		52925,66	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									

1	2	3	4	5
5	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	283,284
6	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	1,2384
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	1,2384
8	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрытия	1548
9	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1548
10	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	9747,2

6	7	8	9	10	11	12
6161,28	–	1745392,00	–	1745392,00	–	1885023,41
–	–	–	–		139631,36	
16050,60	6382,32	19877,06	7903,87	–	12931,05	35432,77
9668,28	–	11973,20	–		2624,65	
130335,23	1817,43	161407,14	2250,71	159156,44	1276,86	175698,72
–	954,68	–	1182,28		13014,72	
1061,33	37,31	1642938,41	57749,53	1506158,52	103081,32	1885701,31
51,05	10,60	79030,35	16415,32		139681,58	
653,17	0,02	1011109,26	29,72	1001546,83	10295,32	1103117,00
6,16	–	9532,71	–		81712,37	
181,18	147,47	1766018,00	1437440,83	1978,68	837277,46	2811559,06
33,51	46,03	326598,46	448658,45		208263,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2378,3189	3965,96	--	9432317,62	--	9432317,62	--	10186903,03
		СП - 8%			--	--	--	--		754585,41	
		РАЗДЕЛ 2.Ликвидация пучинистых участков									
12	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	794	206,99	197,41	164352,15	156740,23	72,41	37510,27	218011,42
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	7539,51	44558,10		16148,99	
13	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1429,2	356,00	--	508795,20	--		--	549498,82
		СП - 8%			--	--	--	--		40703,62	
14	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	556,0646	30,38	30,38	16895,06	16895,06	--	4553,71	23164,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,37	--	6324,60		1715,90	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	678,3988	3965,96	--	2690502,55	--	2690502,55	--	2905742,76
		СП - 8%			--	--	--	--		215240,20	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Восстановление основания из щебня толщиной 10 см/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	158,802	1228,00	1079,09	195009,27	171362,06	322,37	67694,85	283720,45
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	23324,84	39355,58		21016,33	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
17	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	193,7384	2378,00	--	460710,01	--	460710,01	--	497566,81
		СП - 8%			--	--	--	--		36856,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24408448,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				810158,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2398593,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					751449,27			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16999279,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				726877,44				
		- Накладные расходы	Тенге							1665504,77	
		- Сметная прибыль	Тенге							1808033,17	
		НДС 12%				**2929014**					
		Всего:				**27337462**					
		ВСЕГО с тендерным снижением	0,980716275			**26810294**					

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С.Самуратов**

_____ **К.Хамитжанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**