Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры спорта Есильского района Акмолинской области " Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "

Найменование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Есильская средняя школа №1" акимата Есильского района

Дополнительное соглашение №2 от 2020-05-21 к договору №130 от 2020-04-27

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат июль 2020 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№130	**27.04.2020г.**						
				специфика					
							Дополнительные затраты		

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1. №2-1-1	14 312 277,00	12 778 818,75							1 533 458,25	
АКТ №2. №2-1-1	**28 350 654,70**	**25 313 084,55**							**3 037 570,15**	**28 350 654,70**
Всего по стройке:	42 662 931,70	38 091 903,30								

итого к оплате: **Двадцать восемь миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре тенге 70 тиын**

Принял (заказчик):
ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области"
Ио.руководитель

_____ Жусупова Ж.С.

ТОО "М-СтройПроект"

Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Мизев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО "БартИман"

Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Директор _____ Лоновенко В.В

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ Муханбетжанов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области "
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030 "
Найменование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Есильская средняя школа №1" акимата Есильского района
Дополнительное соглашение №2 от 2020-05-21 к договору №130 от 2020-04-27

Форма 3-КС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат июнь 2020 года.

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№130	**27.04.2020г.**						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1. №2-1-1	14 312 277,00	12 778 818,75							1 533 458,25	14 312 277,00
Всего по стройке:										**14 312 277,00**

итого к оплате: **Четыренадцат миллионов триста двенадцать тысяч двести семьдесят семь тенге 00 тиын**

Принял (Заказчик):
ГУ " Отдел образования,физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области"
Руководитель

_____ Ахметжанов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ Муханбетжанов А.С.

ТОО "М-СтройПроект"

Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Мизев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО "БартИман"

Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

Директор _____ Лоновенко В.В