Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

С П Р А В К А № 32 от 28.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 25/4 к договору № 25 (с учетом доп соглашения № 25/1, № 25/2, № 25/3)	21.01.2020 г 02.03.2018 г 12.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 323 274,09									
За месяц	417 341	372626							44715	
Удержание аванса	-									
К оплате	417 341								44 715	417 341

К оплате: четыреста семнадцать тысяч триста сорок один тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование стройтельства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 37

приемки выполненных работ от 28 октября 2020 года
за октябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	74,4	243	134,6	18079	10014	–	13913	34551
					108,4	64,75	8065	4817	–	2559	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	7,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,72						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	10014					

			3,72	1295	4817					
2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	74,82	658,63	323,04	49279	24170	–	39675	96070
				335,59	155,4	25109	11627	–	7116	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,37	27,683						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	8,9784						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	24170					
			8,9784	1295	11627					
3 1291-0221-0101 СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	2	2426,12	0	4852	0	0	5240	10899
				2426,12	0	4852	0	0	807	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,87	3,74						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
			0							
4 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5032		10064		10064	–	10869
				–		–		–	805	

5	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8959		17918		17918	–	19351
					–		–		–	1433	
6	1291-2219-0101 СРД-2-219-01-01	Окраска стоек дорожных знаков малых круглого сечения за один раз НР = 108 %	стойка	2	555,44	–	1111	–	215	968	2245
					447,98	–	896	–	–	166	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,45	0,9						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00012	460468	111					
				0,00024							
	2204-0101-0201	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000047	1110648	104					
				0,000094							
7	1291-0028-0101 СРД-28-01-01	Валка деревьев мягких пород D=20 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %	дерево	282	68,49	3,58	19314	1010	–	19769	42210
					64,91	–	18305	–	–	3127	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0652	18,386						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0217	165	1010					

			6,12	–	–					
8	1291-0341-0101 СРД-341-01-01	Переноска материалов, навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м НР = 108 %	т	17	1024,91	–	17423	–	–	18817	39139
					1024,91	–	17423	–	–	2899	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,13	19,21						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
9	1291-0342-0102 СРД-342-01-02	Погрузка вручную материалов: несподручных грузов на транспортные средства НР = 108 %	т	17	625,83	–	10639	–	–	11490	23900
					625,83	–	10639	–	–	1770	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,69	11,73						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
10	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов (деревья) самосвалами вне карьеров на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	17	245		4165		–	–	4498
					–		–		–	333	
11	1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	30,4	2267,98	2267,98	68947	68947	–	13363	88894
					–	407	–	12373	–	6585	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	6,688	
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	68947
			6,688	1850	12373

Итого по смете	372 626
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 197
- перевозка грузов, тенге	4 165
Накладные расходы, тенге	123 235
- в т.ч. зарплата, тенге	11 091
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 602
Итого в текущих ценах, тенге	372 626
НДС 12 %	44 715
Всего	417 341

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.