Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу"
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928,87051872330

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Справка № 1 от 28 мая 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, *не входящих* в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	3043758,77	2717641,76	0	0		0		0,00	326117,01	3043758,77
в том числе										
Акт № 1 от 28.05.2020 года		2717641,76							326117,01	3043758,77
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										913127,63
Удержание 5 %										152187,94
Итого к оплате:										1978443,20
Итого к оплате:Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок три тенге 20 тиын										

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Карибаева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631,
Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Директор _____ Зиньковский Валерий Фёдорович
Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу" **Форма 2В**
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928, 87051872330

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
от 28 мая 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1 728,50	219,72	1,51	379 786	2 613		271 567	703 461
					218,21		377 176			52 108	
2	1208-0101-01(	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1 728,50	137,75	18,13	238 101	31 338	–	155 067	424 622
					119,61	4,99	206 746	8 625	–	31 453	
		Итого по разделу 1					**1 128 083**				
		Накладные расходы, тенге					**426 634**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**83 561**				
		Раздел 2 Кровля									
13	1208-0101-14	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР =72 %	**м2**	**1 553,45**	183,84	10,68	285 586	16 591	**28 879**	178 432	**501 139**
					154,57	4,96	240 117	7 705	–	37 121	

	1-02(	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,51	51 097,00	588 264	588 264	– 635 325
					–	–	–	47 061
15	2107-0203-01(	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,94	46 805,00	699 127	699 127	– 755 057
					–	–	–	55 930
		Итого по разделу 2				**1 891 521**		
		Накладные расходы, тенге				**178 432**		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**140 112**		
		Всего прямые затраты по акту				**2 190 865**		
		Накладные расходы, тенге				**605 066**		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**223 673**		
		Всего по акту				**3 019 604**		
		В том числе оборудование				**0**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8				36235		
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				61117		
		Итого по акту:				**3116956**		
		- в текущих ценах с 22.05.2018 года				3116956		
		- в текущих и прогнозных ценах				**3116956,00**		
		К скидки = 0,1281097694				-399314,24		
		Всего по акту с учетом скидки				**2717641,76**		
		Налог на добавленную стоимость				**326117,01**		
		Всего по акту с учетом скидки				**3043758,77**		

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Кариева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631, Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ Зиньковский Валерий Фёдорович

Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.