Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» октября 2020 г.

Заказчик

ГККП «Учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», отдела образования г.Павлодар, акимата г.Павлодар, руководитель Уахитова Е.О., 140911, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино, ул.Типкаши, строение 1А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается)
От 07.10.2020 г., ТОО «Жардем», в лице руководителя Ахметова Серика Кабибуллиновича, ул.Транспортная 8
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
От 07.10.2020 г., ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В, эксперт по техническому надзору Завьялов А.М., аттестаты эксперта №KZ79VJE00023316 от 27.02.2017 года, KZ36VJE00023314 от 27.02. 2017 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
От 07.10.2020 г., ТОО «АрхПроект-А.», директор Уахитова Д.А., Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Бекхожина 11/1-37, эксперт по авторскому надзору Каирбеков А.Т., аттестат № KZ44VJE00046450, от 13.05.2019г..
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт покрытия территории ГККП «Учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», II нормальный (технически несложный
наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино, ул.Типкаши, строение 1А.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Акт на право постоянного землепользования №0306057 от 12.12.2014г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «фирма Павлодарлесхолдинг», рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)

ГККП «Учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», отдела образования г.Павлодар, акимата г.Павлодар, приказ №1-06/22 от 30.03.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей)

проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020.

месяц, год

окончание работ: август 2020.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически