Заказчик: ТОО"REAL" "РЕАЛ"
Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства и его адресг.Темиртау, проспект Республики. район автовокзала. Строительство супермаркета
Согласно договора генерального подряда №П 17-05-10 от 10 мая 2017г.

Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика 19	Код подрядчика 19	договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
		№П 17-05-10 от 10 мая	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный месяц,без НДС	строительно-монтажные работы в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе:	386 611 521	155 679 216							18 681 506	174 360 722
конструкции КЖ	49 333 349									
колонны	6 986 113									
металлоконструкции КМ	129 270 275									
общестроительные работы АС	26 153 686									
Огнезащита	9 622 808	8 591 793							1 031 015	9 622 808
ЭО	16 448 335	14 232 999							1 707 960	15 940 959
ЭМ	24 396 760	21 782 821							2 613 939	24 396 760
Наружные электромонтажные работы	3 330 870	2 973 991							356 879	3 330 870
Отопление	27 244 255	24 325 228							2 919 027	27 244 255
Водопровод и канализация	10 718 974	9 570 513							1 148 462	10 718 974
Вентиляция	12 212 448	10 903 971							1 308 477	12 212 448
ГСН	440 963	393 717							47 246	440 963
ГСВ	208 724	186 361							22 363	208 724
Газовое оборудование	7 849 696	7 008 657							841 039	7 849 696
Витражи	19 792 500	17 671 875							2 120 625	19 792 500
Дополнительные работы										
общестроительные работы АС	38 552 343	34 421 735							4 130 608	38 552 343
ГСВ	931 413	831 619							99 794	931 413
газоснабжение	1 141 744	1 019 414							122 330	1 141 744
ЭМ	318 708	284 561							34 147	318 708
Витраж, перегородка, двери	991 450	885 223							106 227	991 450
Водопровод, канализация	666 107	594 738							71 369	666 107

Заказчик:
Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.

Подрядчик
Директор ТООР "СМУ -5" Сазонов В.Н.