Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)**

Справка №10
от 30 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 620 273,41									
за текущий 2020 год	37 335 187,72									
в т.ч. за месяц	94 300,11								10 103,58	
К оплате	94 300,11									94 300,11

К оплате: Девяносто четыре тысячи триста тенге 11 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"SANA-2015". Версия 20.3Д от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор №29 от 02.03.18г .Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020

АКТ № 10

приемки выполненных работ от 30 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**157,16**	243	134,6	38190	21154	0	29389	72985
					108,4	64,75	17036	10176	0	5406	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	15,716						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	7,858						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	21153,74					
				7,858	1295	10176,11					

2	**1291-0185-0101СРД-185-01-01**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1 м2 НР = 108 %**								
			сооружение	**16**	199,54	0	3193	0	0	3448	7172
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			199,54	0	3193	0	0	531	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	3,52						
			чел-ч	–	–						
	2503-0201-0103	Колья	шт.	4	0	0					
				64							
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	2	0	0					
				32							
3	**1291-0185-0102СРД-185-01-02**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР = 108 %**								
			сооружение	**5**	435,36	0	2177	0	0	2351	4890
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			435,36	0	2177	0	0	362	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	2,4						
			чел-ч	–	–						
	2503-0201-0103	Колья	шт.	8	0	0					
				40							
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	4	0	0					
				20							
	Итого по смете						**85 047**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 176
- накладные расходы, тенге	35 188
в т.ч. зарплата, тенге	3 167
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 299
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**84 196,53**
НДС-12%	**10 103,58**
Итого с НДС-12%	**94 300,11**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.