Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Исполнитель ТОО «Бейнеужолдары»

Договор №82 от 01.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги ул. А. Керейулы в селе Бейнеу»

А К Т N1 от «01» 07.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3600,00	14,12	3,88	50829	13965	0,07	261
					10,24	0,78	36864	2798	0,00	9
2.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	3600,00	125,95	34,73	453424	125032	0,06	200
					8,33	10,3	29988	37080	0,04	130
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	120,00	630,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	329,70	2,80	--	923	--	0,01	4
					0,56	--	185	--	--	--
	ИТОГО:						580776	138997		465
							67037	39878		139

Накладные расходы :

На общестроительные работы 88071

Всего накладных расходов: 88071

Итого с накладными 668847

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78139
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	746986
Пересчет в текущих ценах, К-3,25806	2433725,21
Коэфф. поправочный на скидку, К-0,89414539	2176104,17
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261132,50
Итого с НДС	2437236,67
К оплате	2437236,67

Заказчик:

Подрядчик: