Акт № 17
приема сдачи оказанных услуг

Мы, нижеподписавшиеся,

«Исполнитель» ТОО «Kristallstroy», в лице директора Дудко Д. В., действующего на основании устава, и «Заказчик» «Елорда Құрылыс компаниясы»,в лице Заместителя директора Мырзагали Ж. М., действующего на основании устава, составили настоящий акт приема-передачи оказанных услуг (далее - Акт), о том, что «Исполнитель» в рамках заключенного договора № 19/39 от 14.06.2019г., дополнительного соглашения № 19/39-4 от 18.06.2020г. на осуществление Инжиниринговых услуг по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" (далее услуги):

Наименование объекта	Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар".
Коэффициент стоимости услуг технического надзора	К= сумма выполненных СМР*коэффициент= 143 142 004 * 0,016716667= 2 392 857,21 тенге
Период предоставления услуг	Октябрь 2020г.
Стоимость услуги с НДС	2 392 857,21 тенге

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж БИН 180140023552 БИК KCJBKZKX ИИК KZ058562203105788376 АО «Банк ЦентрКредит» Тел.: 728440 Заместитель директора по строительству Мырзагали Ж. М.	Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy" Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Переулок 3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 32 БИН/ИИН 101140005473 БИК HSBKKZKX ИИК KZ416010191000138012 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87017509148,87775717148 Директор Дудко Д. В.

Акт № 16
приема сдачи оказанных услуг

Мы, нижеподписавшиеся,

«Исполнитель» ТОО «Kristallstroy», в лице директора Дудко Д. В., действующего на основании устава, и «Заказчик» «Елорда Құрылыс компаниясы»,в лице Заместителя директора Мырзагали Ж. М., действующего на основании устава, составили настоящий акт приема-передачи оказанных услуг (далее - Акт), о том, что «Исполнитель» в рамках заключенного договора № 19/39 от 14.06.2019г., дополнительного соглашения № 19/39-4 от 18.06.2020г. на осуществление Инжиниринговых услуг по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" (далее услуги):

Наименование объекта	Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар".
Коэффициент стоимости услуг технического надзора	К= сумма выполненных СМР*коэффициент= 146 949 803 * 0,016716667= 2 456 510,92 тенге Переплата за июнь-август 2020г. – 1 044 659,43 тенге
Период предоставления услуг	Сентябрь 2020г.
Стоимость услуги с НДС	1 411 851,49 тенге

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж БИН 180140023552 БИК KCJBKZKX ИИК KZ058562203105788376 АО «Банк ЦентрКредит» Тел.: 728440 Заместитель директора по строительству Мырзагали Ж. М.	Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy" Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Переулок 3 СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 32 БИН/ИИН 101140005473 БИК HSBKKZKX ИИК KZ416010191000138012 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87017509148,87775717148 Директор Дудко Д. В.