КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Стройтельство внеплощадочных кабельных сетей связи для завода по глубокой переработке сои

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
			19	15.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								В том числе налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стройтельство внеплощадочных кабельных сетей связи для завода по глубокой переработке сои;	**1 225 933,32**	1 225 933,32		1 094 583,32					131 350,00	1 225 933,32

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

_____ **Бакиров А.А.**

Технадзор
ТОО "Алматыкурылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ **Сансызбаев К.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «ORTEX Engineering»

_____ **Досымов Е.А.**

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
(наименование, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»
(наименование, адрес, телефон)

Стройка: Стройтельство внеплощадочных кабельных сетей связи для завода по глубокой переработке сои
(наименование, адрес)

Объект: "Наружные сети ВСС"
(наименование,)

Договор о государственных закупках №19 от 15.04.2020г.

Акт выполненных работ за август месяц 2020 года

Внеплощадочные кабельные сети связи

смета 2-1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная канализация										
1	**1134-0201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х**	**километр**	**0,066**		**152062,72**	**--**	**10036**	**--**	**99**	**7552**	**18995**
		НР - 76%; СП - 8%				**150556,00**	**--**	**9937**	**--**		**1407**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	8,78	1132,03		9937,00				
1.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой	м3	0,08	0,00528	16864,00				89,00		
1.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0528	197,00				10,00		
2	**2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**66,66**		**2013,00**	**--**	**134187**	**--**	**134187**	**--**	**144922**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10735**	
3	**2302-0301-0110 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**		**5401,00**	**--**	**27005**	**--**	**27005**	**--**	**29165**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2160**	
4	**1310-0904-0201**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в**	**м кабеля**	**65**		**285,81**	**73,48**	**18577**	**4776**	**60**	**11447**	**32426**
		НР - 72%; СП - 8%				**211,40**	**33,19**	**13741**	**2157**		**2402**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,14	9,1	1510,00		13741,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	1,57							
4.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при	маш.-ч	0,0241	1,5665		3049,00		4776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	1,5665		1377,00		2157,07			
4.4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,65	84,00				55,00		
4.5	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,0065	448,00				3,00		
4.6	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,00065	4136,00				3,00		

5	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,065		282838,00	--	18384	--	18384	--	19855
		СП - 8%				--	--	--	--		1471	
6	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Демо-режим	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**	муфта	1		94465,97	60497,23	94466	60497	12725	28273	132558
		НР - 72%; СП - 8%				21243,60	18024,93	21244	18025		9819	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	10,8	10,8	1967,04		21244,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,09	13,09							
6.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,03	7,03		3049,00		21434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,03	7,03		1377,00		9680,31			
6.4	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	6,06	6,06		6446,00		39063,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,06	6,06		1377,00		8344,62			
6.5	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000053	0,000053	312267,00				17,00		
6.6	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	0,32	1324,00				424,00		
6.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15	0,15	652,00				98,00		
6.8	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,173	0,173	4136,00				716,00		
6.9	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0025	0,0025	832,00				2,00		
6.10	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	0,01	4398,00				44,00		
6.11	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ	кг	0,013	0,013	1306,00				17,00		
6.12	2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	1	11361,00				11361,00		
6.13	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	шт.	10	10	3,00				30,00		
6.14	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00025	0,00025	70177,00				18,00		
7	1310-0904-0702	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.**	(строительная	1		20885,60	13214,30	20886	13214	--	7556	30717
		НР - 72%; СП - 8%				7671,30	2822,85	7671	2823		2275	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	3,9	3,9	1966,92		7671,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,05							
7.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,05	2,05		6446,00		13214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,05	2,05		1377,00		2822,85			
8	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Демо-режим	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1		14464,22	9153,32	14464	9153	--	5232	21272
		НР - 72%; СП - 8%				5310,90	1955,34	5311	1955		1576	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2,7	2,7	1967,04		5311,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42	1,42							
8.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,42	1,42		6446,00		9153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,42	1,42		1377,00		1955,34			
9	1310-0906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Демо-режим	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	линия	1		3896,61	2578,40	3897	2578	--	1346	5662
		НР - 72%; СП - 8%				1318,21	550,80	1318	551		419	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6,5)	чел-ч	0,61	0,61	2160,66		1318,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,4							

9.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,4	0,4		6446,00		2578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4		1377,00		550,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**341902**	**90220**	**192460**	**61406**	**435572**
								59222	**25511**	**--**	**32264**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**170674**				
	Материалы		Тенге					**12785**				
	Всего заработная плата		Тенге						**74796**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**18384**				
		Накладные расходы	Тенге					**53853**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17962**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**242490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**74796**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10036**				
	Материалы		Тенге					**99**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9937**			
		Накладные расходы	Тенге					**7552**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1407**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9937**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**161192**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**161192**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12895**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**174087**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**435572**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84733**			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование										
10	**1310-0302-0105**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**9950,90**	**1230,93**	**9951**	**1231**	**458**	**5267**	**16435**
		НР - 61%; СП - 8%				**8262,00**	**371,79**	**8262**	**372**		**1217**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6	6	1377,00		8262,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,27							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,27		4559,00		1231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27		1377,00		371,79			
10.4	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0011	0,0011	312783,00				344,00		
10.5	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000003	5976839,00				18,00		
10.6	2306-1601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,0007	137109,00				96,00		
11	**2308-0102-0501 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3**	**шт.**	**1**		**434973,00**	**--**	**434973**	**--**	**434973**	**--**	**469771**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34798**	
12	**1308-0201-1207**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**1**		**39,45**	**10,01**	**39**	**10**	**1**	**22**	**67**
		НР - 72%; СП - 8%				**27,54**	**3,68**	**28**	**4**		**5**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,02	0,02	1400,00		28,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0022							
12.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0011	0,0011		5384,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011		1967,00		2,16			

12.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0011		3714,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011		1377,00		1,51			
12.5	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0016	0,0016	1189,00				2,00		
13	**2306-1706-0110 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/UPC-16-16-1-16**	**шт.**	**1**		**14725,00**	**--**	**14725**	**--**	**14725**	**--**	**15903**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1178**	
14	**1311-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Демо-режим**	**Конструкции для установки. Установка на стене**	**шт.**	**2**		**11234,73**	**1686,83**	**22469**	**3374**	**13375**	**5757**	**30484**
		НР - 75%; СП - 8%				**2860,00**	**977,67**	**5720**	**1955**		**2258**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	4	1430,00		5720,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,42							
14.3	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,35	0,7		487,00		341,00			
14.4	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,74	1,48		55,00		81,00			
14.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18		198,00		36,00			
14.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2761,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1377,00		27,54			
14.7	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07	0,14		145,00		20,00			
14.8	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,35	0,7		2486,00		1740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,7		1377,00		963,90			
14.9	3401-0302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,35	0,7		1528,00		1070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,7		1377,00		963,90			
14.10	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	1,6		19,00		30,00			
14.11	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6	кг	0,011	0,022	226,00				5,00		
14.12	2113-0203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	0,12	868,00				104,00		
14.13	2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	т	0,003	0,006	242660,00				1456,00		
14.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00045	0,0009	211235,00				190,00		
14.15	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00055	0,0011	426014,00				469,00		
14.16	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,00006	338670,00				20,00		
14.17	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00024	0,00048	603770,00				290,00		
14.18	2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0007	0,0014	862294,00				1207,00		
14.19	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	0,02	232266,00				4645,00		
14.20	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	0,02	249466,00				4989,00		
15	**2307-0211-0103 РСНБ РК 2015 Демо-режим**	**Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231**	**шт.**	**2**		**52762,00**	**--**	**105524**	**--**	**105524**	**--**	**113966**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8442**	
16	**1311-0301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях,**	**шт.**	**2**		**722,91**	**--**	**1446**	**--**	**16**	**1073**	**2720**
		НР - 75%; СП - 8%				**715,00**	**--**	**1430**	**--**		**201**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5	1	1430,00		1430,00				

16.2	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6	кг	0,035	0,07	226,00				16,00		
17	**2308-0102-0301**	**Абонентский шлюз IP-телефонии /прим.патчкорд/**	**шт.**	**2**		**24842,00**	**--**	**49684**	**--**	**49684**	**--**	**53659**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3975**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**638812**	**4615**	**618756**	**12119**	**703005**
								15440	**2331**	**--**	**52074**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**638812**				
	Материалы		Тенге					**13851**				
	Всего заработная плата		Тенге						**17770**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**604906**				
		Накладные расходы	Тенге					**12118**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52074**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**703004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17770**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**703004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17770**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1138577**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**74661**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**94834**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**27842**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**811216**		
		- Накладные расходы	Тенге								**73525**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**84338**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1 138 577,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,6%		29 603,00				
		Итого:	Тенге					1 168 180,00				
		Доп.затраты на производство работ в зимнее время	Тенге			2,07%		24 181,33				
		Итого:	Тенге					1 192 361,33				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%		23 847,23				
		ИТОГО :	Тенге					1 216 208,55				
		НДС	Тенге			12%		145 945,03				
		Итого в ценах 2019 года	Тенге					1 362 153,58				
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9	**Тенге**					**1 225 933,32**				

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
_____**Бакиров А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____**Сансызбаев К.Т.**

Технадзор
ТОО "Алматықұрылысэксперт"
_____**Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО «ORTEX Engineering»
_____**Досымов Е.А.**