#ID11014999 №060140013977/190182/04

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-03 № 161/09/19 қосымша келісім

Алматы облысы №4 2020-11-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович тұлғасындағы "Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-03 № 161/09/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, "Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабүйен ауылында кезекте 25 қатысушы қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияның құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу бойынша 2020 жылғы міндеттемелер соммасын азайтып, 2021 жылғы міндеттемелер 425 199-33(төрт жүз жиырма бес мың жүз тоқсан тоғыз) теңге 33 тиын сомасына ұлғайту оның ішінде ҚҚС сомасы 45 557 теңге 07-тиын тиын көлеміндегі соммаға ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 04 желтоқсандағы Заңының 45 бабының 2 тармағы 7 тармақшасына сәйкес ұлғайту болып табылады, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес 038 денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жаңарту, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша. Негізгі шарттың жалпы сомасы 8 503 986-57 (сегіз миллион бес жүз үш мың тоғыз жүз сексен алты) теңге 57 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы 911 141 теңге 42 тиын. 2019 жылы 2 504 000-00 (екі миллион бес жүз төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 268 285 теңге 71 тиын тіркеліп төленді. Осы қосымша келісім бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында 5 574 787-24 (бес миллион бес жүз жетпіс төрт мың жетіжүз сексен жеті) теңге 24 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы 597 298 теңге 63 тиын 2020 жылдың соңына дейін төленеді.
2) Шарттың қолданылу мерзімін 31.12.2020 года до 31.12.2021 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7282/24-78-26
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-11-04 11:51:26
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БСН/ЖСН 040340003359
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000000099924
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7282-400910
Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

2020-11-04 12:13:38
Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3500524-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабүйен ауылында кезекте 25 қатысушы қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияның құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу						
27010663-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабүйен ауылында кезекте 25 қатысушы қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияның құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	8 503 986.57	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	5 574 787.24
27010663-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабүйен ауылында кезекте 25 қатысушы қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияның құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	8 503 986.57	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	425 199.33

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27010663-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Ақсу ауданының Сағабүйен ауылында кезекте 25 қатысушы қабылдайтын дәрігерлік амбулаторияның құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	8 503 986.57	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	2 504 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID11014999 №060140013977/190182/04

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 161/09/19 от 2019-10-03

Алматинская область №4 2020-11-04

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетiсу саулет құрылысы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 161/09/19 от 2019-10-03 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы объязательств, изменение графика финансирования - уменьшение суммы объязательств 2020 года и увеличение суммы объязательств 2021 года на сумму 425 199-33 (четыреста двадцать пять тысяч сто девяносто девять) тенге 33-тиын в том числе сумма НДС 45 557 тенге 07-тиын на основании Закона «О государственных закупок» РК от 04.12.2015 года ст.45 п.2 пп.7 по Разработка ПИР по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"в соответствии с единой бюджетной классификацией по бюджетной программе - 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Общая сумма основного договора составляет 8 503 986-57 (восемь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) тенге 57 тиын, в том числе сумма НДС 911 141 тенге 42 тиын. В 2019 оплачено- 2 504 000-00 (два миллиона пятьсот четыре тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 268 285 тенге 71 тиын. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрация в органах территориального Казначейства МФ РК 5 574 787-24 (пять миллионов пять сот семьдесят четыре семьсот восемьдесят семь тысяч) тенге 24-тиын, в том числе НДС в сумме 597 298 тенге 63 тиын и будет оплачено до конца 2020 года.
2) Продлить срок действия договора с 31.12.2020 года до 31.12.2021 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7282/24-78-26
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-11-04 11:51:26
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000099924
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7282-400910
Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

2020-11-04 12:13:38
Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3500524-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПИР по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"						
27010663-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"	Работа	1	8 503 986.57	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	5 574 787.24
27010663-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"	Работа	1	8 503 986.57	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	425 199.33
27010663-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области"	Работа	1	8 503 986.57	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	2 504 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11014999

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11014999

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.