Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ):Средний ремонт автомобильных дорог улиц Г.Муратбаева, М.Утемисулы, Т.Токтарова и Жылкаман батыра в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		62	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Г.Муратбаева, М.Утемисулы, Т.Токтарова и Жылкаман батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	85000000,00								10200000,00	95200000,00
	В том числе за отчетный период		4250000							510000	4760000,00

Всего к оплате: **4760000,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын**

Заказчик: **Құдайберген Ж.**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Г.Муратбаева, М.Утемисулы, Т.Токтарова и Жылкаман батыра в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №6-4

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Г.Муратбаева, М.Утемисулы, Т.Токтарова и Жылкаман батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Муратбаев					
15	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
15. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
15. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
15. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
15. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
16	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,8900**		**22290,29**	**19838**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,83	740,00	2094
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,691	1185,07	2004
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4098**

16. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7743	3797,00	2940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,7743	1300,00	1007
16. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,9167	5417,00	4966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,9167	1088,00	997
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**7906**
16. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000712	613992,00	437
16. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	18,69	503,00	9401
		Итого материалов:				**11054,19**	**9838**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4426
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1941
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**26206**
		ул.Отемисулы					
29	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
29. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
29. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
29. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
29. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
30	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5800**		**22290,29**	**12928**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,844	740,00	1365
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,102	1185,07	1306
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2671**
30. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,5046	3797,00	1916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,5046	1300,00	656

30. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5974	5417,00	3236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,5974	1088,00	650
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**5152**
30. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000464	613992,00	285
30. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	12,18	503,00	6127
		Итого материалов:				**11054,19**	**6411**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2884
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1265
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**17078**
		ул.Токтаров					
45	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
45. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
45. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
45. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
45. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
46	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,7700**		**22290,29**	**17164**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,449	740,00	1812
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,463	1185,07	1734
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**3546**
46. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,6699	3797,00	2544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,6699	1300,00	871
46. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,7931	5417,00	4296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,7931	1088,00	863

		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**6840**
46. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000616	613992,00	378
46. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	16,17	503,00	8134
		Итого материалов:				**11054,19**	**8512**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	3829
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1679
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**22672**
		ул.Жылкаман батыр					
60	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
60. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
60. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
60. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
60. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
61	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5200**		**22290,29**	**11591**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,654	740,00	1224
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,988	1185,07	1171
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2395**
61. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,4524	3797,00	1718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,4524	1300,00	588
61. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5356	5417,00	2901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,5356	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**4619**
61. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000416	613992,00	255

61. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	10,92	503,00	5493
		Итого материалов:				**11054,19**	**5748**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2586
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1134
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**15311**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**91071**
		Накладные расходы -	Тенге				449894
		Сметная прибыль -	Тенге				**3625702**
		Итого :					**4166667**
		Непредвиденные затраты 2%					83333,00
		Итого :					**4250000**
		НДС - 12 %					510000,00
		Всего по акту:					**4760000,00**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**