Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-14 № 138 қосымша келісім

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шалагин Валерий Иванович тұлғасындағы "ПромСтройНедра" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-14 № 138 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 74 762 409.60 (семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста девять) тенге 60 тиын, в том числе: в 2019 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 34 764 497.15 (тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) тенге 15 тиын, в 2020 году 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 34 155 400.00 (тридцать четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста) тенге 00 тиын, в 2021 году 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 5 842 512.45 (пять миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот двенадцать) тенге 45 тиын, в том числе НДС
2) Пп.30, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович

Өнім беруші:
"ПромСтройНедра" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 2
БСН/ЖСН 120740002035
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ249650000070763209
"ForteBank" АҚ
Тел.: 1
Директор Шалагин Валерий Иванович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3314322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						
25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	34 764 497.15
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	34 155 400.00
25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	5 842 512.45

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 138 от 2019-06-14

Акмолинская область №4

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройНедра", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шалагин Валерий Иванович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 138 от 2019-06-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 74 762 409.60 (семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста девять) тенге 60 тиын, в том числе: в 2019 году 004-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 34 764 497.15 (тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) тенге 15 тиын, в 2020 году 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 34 155 400.00 (тридцать четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста) тенге 00 тиын, в 2021 году 004-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 5 842 512.45 (пять миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот двенадцать) тенге 45 тиын, в том числе НДС
2) Пп.30, п.4 Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, проектно – сметной документацией и в соответствии со СНиП, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, а также обеспечить выполнение объемов СМР неучтенных в сметной документации согласно п. 3 ст.655 Гражданского кодекса РК, объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройНедра"
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120740002035
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ249650000070763209
АО "ForteBank"
Тел.: 1
Директор Шалагин Валерий Иванович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3314322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						
25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	34 764 497.15
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	34 155 400.00
25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	74 762 409.60	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	объемы работ 2020 года выполнить в срок до 15 ноября 2020 г., объемы работ 2021 года выполнить в срок с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	5 842 512.45

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.